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RESUMEN DEL TRABAJO 
Este trabajo corresponde a la presentación de una propuesta profesional 
elaborada por los autores a partir de la aplicación de las metodologías de Marco 
Lógico y de Formulación y Evaluación de Proyectos, orientada a atender una 
necesidad primordial que posee un sector de la población del municipio de Ciudad 
Sandino, como lo es la falta de acceso a una vivienda digna en el contexto de la 
realidad nicaragüense. La propuesta implica el desarrollo de una vivienda de 
interés social1 que cumple con los requisitos mínimos materiales establecidos por 
el Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR), con acceso a redes de 
servicios básicos, infraestructura y equipamiento comunitario, pero, sobre todo, 
que posibilite que una persona de bajos ingresos monetarios (e.g. un soldador, un 
barrendero o un profesor de primaria) pueda optar al proyecto. 
Otro fin a alcanzar con este trabajo es generar una herramienta que permita 
gestionar la obtención de fondos de inversión para hacer posible el desafío de 
construir o mejorar viviendas, analizando las raíces del problema que presentan 
sus pobladores. Una vez que se obtengan los resultados de este estudio, se 
someterán a inversionistas quienes tomarán la decisión de invertir seleccionando 
la alternativa económica más rentable, de mayor impacto social, viable 
ambientalmente y de buena aceptación por la comunidad meta, asignando a una 
empresa constructora la ejecución de la obra. 
El proyecto, que considera ser ejecutado en etapas, estará localizado cerca de los 
mismos terrenos, en el municipio de Ciudad Sandino, donde habitan los 
pobladores de la comuna que son de escasos recursos.  
Es conveniente enfatizar que en este trabajo se detallan las dificultades existentes 
mediante el árbol de problemas y se proponen soluciones mediante el árbol de 
objetivos. Asimismo, se precisan los actores involucrados en la problemática 
definiéndose los diversos puntos de vista en torno a la Formulación y Evaluación 
del proyecto, creando una acción conjunta que permite brindar una posible 





                                            
1 Ley No. 677, Ley Especial para el Fomento de la Construcción de Vivienda y de Acceso a la Vivienda de Interés Social. 
Aprobada por la Asamblea Nacional el 29 de abril del 2009 y Publicadas en Las Gacetas Nos. 80 y 81 del 4 y 5 de mayo del 
2006. Arto.6. Definiciones básicas.  
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CAPITULO 1: METODOLOGIA DEL MARCO LOGICO 
1.1 INTRODUCCION  
Este estudio pretende analizar la factibilidad de emprender un nuevo proyecto de 
urbanización, dirigido a los sectores de ingresos bajos a  moderado, según la ley 
677 y amparados en dicha ley; en el marco de un emprendimiento privado, que 
estará localizado en el departamento de Managua, específicamente en el 
municipio de Ciudad Sandino; en el sitio que recomiende el estudio respectivo.  El 
proyecto requerirá mínimo un terreno de 8.5 manzanas, donde se realizará esta 
nueva urbanización para 300 familias, en tres etapas según cronograma de 
trabajo; atendiendo la demanda insatisfecha de nuestro grupo  meta en 18.71 % 
en el municipio de estudio. . El proyecto estará destinado a: trabajadores 
estatales, pequeños comerciantes y propietarios de MIPYMES; que son sectores 
que actualmente no son sujetos de financiamiento o que por el alto costo de las 
cuotas de pago, no pueden acceder a la compra de una vivienda digna, 
financiada. 
Dentro de este Marco surge la fundación Padre Miguel (FUNPAMI), ONG  sin fines 
de lucro, con sede en Ciudad Sandino, quienes han venido promoviendo la 
participación ciudadana para la solución de problemas comunales y sociales que 
aquejan a la comunidad, en especial  organizando a los demandantes potenciales 
de viviendas, creando un banco de datos para tal efecto.  
En este contexto,  FUNPAMI  está interesada  en identificar la línea base del 
déficit habitacional en Ciudad Sandino; caracterizar al municipio de ciudad 
Sandino y validar nuestro diagnostico preliminar sobre el interés e importancia vital 
de la comunidad a acceder a una vivienda propia; por  lo que  cuantificaremos  las 
posibilidades reales de promoción  y adquisición que tienen los miembros  que 
constituyen el grupo meta  de FUNPAMI, reconociendo  los aspectos socio-
económicos y organizativos que le están  obstaculizando a  los  beneficiarios de 
FUNPAMI  poder  construir o  adquirir  su vivienda en especial pero sin excluir al 
resto de demandantes calificados en ciudad Sandino. 
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El presente documento constituye el marco lógico para la ejecución del proyecto, 
permitiendo la amplia participación de los beneficiarios, con el propósito de que 
FUNPAMI  pueda  elaborar una propuesta integral que facilite el acceso  de los 
beneficiarios a una  vivienda y urbanización ajustada al nivel, particularidad y a las   
posibilidades de las personas beneficiadas.  Así  como  identificar  todas y cada 
uno de las inquietudes, problemas  o requerimientos que la comunidad  vive para 
que con la misma participación comunitaria encontrar las soluciones posibles y 
viables. 
1.2 ANTECEDENTE 
El Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR) define que el déficit habitacional 
del país es de 957,000 viviendas2, el cual se incrementa anualmente al ritmo del 
crecimiento natural de una población actual de 5.8 millones de habitantes, en 
20,000 unidades.  El Banco Central de Nicaragua (BCN)3 indicó que la actividad 
del sector de construcción privada experimentó un crecimiento interanual de 
20.3% del área efectivamente construida y un crecimiento promedio anual de 
30.1%. Con este resultado el crecimiento acumulado Enero-Septiembre del 2015  
se ubicó en 26.6%. 
Por otra parte, el área efectivamente construida de viviendas de interés social se 
ubicó en 66,454 mts2 (66,150 mts2 en 2015 II). A partir de este resultado, este tipo 
de vivienda alcanzó un 17.5% de participación dentro del total nacional (18.6% en 
el 2015 II) y un 28.8% en el área residencial (27.5% en el 2015 II). Teniendo el 
mejor desempeño en el 2012, con 595,055.30 m² construidos en este mismo 
rubro.  
Este desarrollo ha sido posible por la inversión pública y por la inversión del sector 
privado, apuntalado por el crédito hipotecario, que según la Banco central de 
Nicaragua (BCN)ᵌ, la cartera de crédito hipotecario pasó de U$439.4 millones de 
dólares en el 2013 a U$ 578.80 millones de dólares en el 2015. Con una tasa de 
variación interanual en el 2010 de apenas el 0.74% al 14.4% en el 2015. 
                                            
2 Negocios, Nicaragua tiene un déficit de 957,000 viviendas. (Marzo 02, 2013). El Salvador Time. P23 
3 Banco Central de Nicaragua, Informe de la Construcción 2015  
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La implementación de una política crediticia, que conjugada con los incentivos 
fiscales y subsidios que el Estado ofrece a través de La ley 677 (Ley Especial de 
Fomento a la Vivienda de Interés Social), ha permitido que más familias 
nicaragüenses estén accediendo a una vivienda digna.  Conforme estadísticas del 
BCN, en el cuatrienio 2010-2013, en Managua se han construido 
acumulativamente: 1, 813,851.40 m², equivalentes a 37,800 viviendas de 48 m²; 
resolviendo parcialmente el déficit natural del crecimiento anual de la población, 
manteniéndose el déficit histórico más el déficit anual no resuelto en 139,000 
unidades habitacionales; estimada en el año 2014. La directora del INVUR informó 
que en el 2015 se construyeron 13,978 viviendas sociales, de las cuales 4,500 las 
construyó el sector privado y 9478 fueron construidas por el estado y las alcaldías 
municipales, a nivel nacional.  El pasado 07 de enero del 2016, CADUR informó 
que para el año 2016 se planea construir 30, 000 viviendas sociales. Cinco mil 
viviendas construirán dicha cámara y 25,000 el estado con las alcaldías a nivel 
nacional. (centralamericadata.com). 
El INVUR en el 2013 declaró que el déficit habitacional era de 957,000 viviendas a 
nivel nacional, de las cuales 347,691 debían construirse nuevas y 609,609 deben 
mejorarse; con un crecimiento anual del déficit global de 20,000 viviendas4.  Los 
consultores de la Cámara de Urbanizadores (CADUR), Robleto, Silva y Ball, 
manifiestan que el déficit al 2018 alcanzará el millón de unidades habitacionales. 
Managua concentra el 40% de ese déficit habitacional.  El 23 de junio del 2016, 
CADUR informó que el déficit actual del departamento de Managua está calculado 
en 80,000 viviendas sociales y se preparan para atender esta demanda 
insatisfecha y preparan para el 21 y 22 de agosto del 2016 un congreso para tratar 
el financiamiento de las viviendas y el desarrollo urbano sostenible. 
(centralamericadata.com). 
 
                                            
⁴Instituto Nicaragüense de la vivienda Urbana y Rural, Informe sector Construcción (2013), Nicaragua 
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1.3 PLANTEAMIENTO DE LA SITUACION 
Ciudad Sandino, es un municipio que tiene su origen producto de desastres 
naturales: en 1969  se asentó en estas tierras a los pobladores  de la costa del lago 
Xolotlán afectados por el fuerte invierno de la época que causo la inundación de las 
costas donde ellos vivían;  en 1972 producto del terremoto que destruyó la capital 
se dio la operación  OPEN N03, trasladando y asentando en el hoy municipio de 
ciudad Sandino a más de 20, 000 capitalinos;  en los años 80 más de 10,000 
campesinos  emigraron   al barrio desplazados por la guerra, de igual forma más de 
7,000 nuevos  habitantes engrosaron la población del municipio al ser reubicados 
por efectos del huracán Mitch. 
Desde 1969,  la población ha venido construyendo sus viviendas en medida de sus 
posibilidades. Pudiéndose clasificarse en como Residencias aisladas, casas 
populares aislada, urbanizaciones progresivas y asentamiento espontaneo. 
Asimismo  según el estado de las viviendas se consideran que el 21.71% de las 
mismas se encuentran en pésimo estado, el 28.06% están en mal estado, el 35% 
de la viviendas se encuentran  en regular estado y tan solo el 15.23% de las casas 
se encuentran en buen estado. Hoy en día la población según datos de INIDE 
(2005) proyectada para el año 2017, se contabiliza aproximadamente en unos 
102,383 pobladores con un porcentaje del 47.88% de varones y 52.11% mujeres. 
La alta densidad poblacional, producto de  un crecimiento en saltos, dado la 
inmigración al municipio por múltiples desastres naturales en Managua y los 
efectos de la guerra de los ochenta,  explica la gran cantidad de personas 
desocupadas, desempleadas; que habitan la comuna.  Si bien el fenómeno de las 
pandillas ha venido surgiendo bajo esta problemática, creándose focos de mucha 
delincuencia, drogadicción y violencia intrafamiliar aguda. 
En vista de esta situación en la zona de Ciudad Sandino se ha formado una 
cooperativa  pro-viviendas FUNPAMI (Fundación  Padre Miguel), que es una 
ONG  sin fines de lucro la cual ha venido captando y organizando  a diversos 
pobladores sin vivienda propia, para  promover un proyecto habitacional de 
carácter privado , que sea accesible a familias de ingresos bajos a moderados; 
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aglutinados en la fundación  sin exclusión de la población en general  del 
municipio, que cumpla con las características del segmento meta. 
Es de suma importancia agregar que el fenómeno de hacinamiento en el municipio 
de Ciudad Sandino, también fue analizado mediante la cartografía digital y censo 
de edificaciones del Ciudad Sandino elaborado por el Banco Central de Nicaragua 
BCN en el 2017 donde definen que un 46.71% del municipio sufre hacinamiento, 
por lo cual se  estima que un 50% de sus pobladores requieren una soluciona 
habitacional digna.  
El municipio de ciudad Sandino presta las condiciones para desarrollar  un 
proyecto habitacional ajustado al nivel de los sectores de  bajos a moderado 
ingreso, conforme la ley 677; con ingreso familiar de 250 a 350 dólares 
mensuales; grupo que incluye entre otros,  los trabajadores estales, pequeños 
comerciantes  y MYPIMES.   Este segmento de la población ha sido excluido  de 
los programas sociales gubernamentales por no ser pobres extremos y la banca 
privada no los atiende por que no alcanzan el mínimo de ingreso familiar de U$ 
800 dólares  para optar a un crédito hipotecario. Por cuanto en este estudio se  
analiza la factibilidad de crear un proyecto privado que facilite al grupo meta la 
accesibilidad a una vivienda digna financiada a 25 años plazo. 
1.4  OBJETIVOS 
1.4.1 Objetivo General 
Realizar el estudio de pre factibilidad para el proyecto urbanístico de construcción 
de 300 viviendas de interés social, en el municipio de Ciudad Sandino, para sus 
pobladores de bajos ingresos.   
1.4.2 Objetivos Específicos 
 Elaborar un diagnóstico de la situación actual del acceso a la vivienda de 
interés social en Ciudad Sandino, Managua, utilizando la herramienta del 
marco lógico. 
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 Desarrollar un estudio de mercado social y analizando la oferta, la demanda,  
el precio y todas las variables asociadas; con el fin de determinar la incidencia 
del acceso de la población de Ciudad Sandino a las viviendas de Interés 
Social. 
 Diseñar un estudio técnico para definir las características del proyecto, 
determinando la localización ideal dentro del municipio de ciudad Sandino; el 
tamaño del lote típico, el modelo urbanístico, el tipo de sistema constructivo, 
las especificaciones al detalle y el sistema de control y seguimiento que se 
implementará en el desarrollo habitacional y los aspectos legales. 
 Desarrollar un estudio financiero con el fin de definir el modelo y/o esquema 
requerido que nos haga viable el financiamiento privado, mixto o financiamiento 
total, en pro del objetivo del proyecto urbanístico. 
 Formular un estudio económico identificando variables que sean favorables al 
proyecto y pueda medirse su impacto positivo, con el fin de obtener un apoyo 
multifuentes. 
 Evaluar un plan de impacto ambiental del proyecto para mitigar los efectos 
negativos generados por las diversas actividades del proyecto en sus 
diferentes etapas. 
 
1.5 JUSTIFICACION  
Un alto sector de la economía formal e informal no puede acceder a las soluciones 
habitacionales, tanto privadas como las destinadas al sector público. Si 
analizamos el caso de las soluciones habitacionales del sector privado poseen 
cuotas de pago mayor a los 100 dólares mensuales y en relación con las que 
promueve el área pública (Estado, alcaldías, etc.), las personas del grupo meta 
tampoco pueden acceder porque están destinadas a los sectores de extrema 
pobreza y este sector al cual se dirige este estudio posee un ingreso que les 
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permite brindar una cuota para una solución habitacional y con el resto llevar su 
economía familiar moderada. 
De esta forma, los maestros, policías, enfermeras, trabajadores administrativos del 
estado y privados , así como pequeños comerciantes y pequeños trabajadores de 
MIPYMES, cuyo núcleo familiar está en la franja social de ingresos bajos e 
ingresos moderados, pero no en pobreza extrema tendrán una alternativa factible 
y accesibles para optar a la compra de una vivienda digna, ya que el sector 
privado normalmente demanda un mínimo de ingreso familiar de U$ 750.00 para 
optar a un financiamiento, mientras que nuestro sector de estudio captan ingresos 
promedios familiares entre U$276.00 y U$386.00. Por  lo que requieren un 
producto habitacional que se ajuste a su capacidad de pago sin desajustar su 
presupuestos familiar el cual tienen programado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Cabe señalar que es de suma importancia la realización de este trabajo para 
atender este sector que también demanda y requiere su vivienda que como ya se 
comentó no es atendido ni por las entidades bancarias ni el gobierno. Según el 
Banco Interamericano de Desarrollo5 esta situación puede estar afectando al 78% 
de las familias nicaragüenses sin vivienda propia. 
1.6 MARCO TEORICO 
En este apartado se establecen las principales definiciones que se han asumido 
de la literatura revisada y que se emplearán en todo el trabajo, abarcando los 
principales conceptos básicos relacionados a los estudios de pre factibilidad e 
incluyendo referencias más instrumentales que se aplicarán a los largo de la 
investigación. Como se apreciará más adelante, resultan valiosos los aportes 
teóricos de los docentes de la Maestría, como en el caso de Aguilera, 2002, cuyos 
planteamientos teóricos son rescatados, como parte del soporte conceptual de 
esta tesis.  
 
                                            
5 Comunicado de prensa, América Latina y el Caribe encaran creciente déficit de vivienda. (Mayo, 2012) 
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 Proyecto: 
Según Aguilera, R, (2002), es la búsqueda de una solución inteligente al 
planteamiento  de un problema que tiende a resolver entre tantas, una necesidad 
humana, teniendo en cuenta  el contexto social, económico, cultural y político. 
 Proyecto de Inversión: 
Aguilera, R, (2002), define al proyecto de Inversión como un plan que  si se asigna 
determinado monto de capital  y se le proporcionan insumos de varios tipos, podrá 
producir un bien o un servicio, útil al ser humano o a la sociedad en general.” 
 Ley 6776: 
Corresponde a la Ley Especial para el Fomento de la Construcción de Vivienda y 
de Acceso a la Vivienda de Interés Social. 
“Artículo 1 Objeto.- La presente Ley tiene por objeto fomentar y promover la 
construcción de viviendas, con énfasis en las viviendas de interés social a través 
del sector privado o cualesquiera de las empresas que se organicen bajo las 
formas de propiedad establecidas en la Constitución Política de la República de 
Nicaragua, las que gozarán de la igualdad ante la ley, ante las políticas 
económicas del Estado. 
En relación a las viviendas de interés social, es función y responsabilidad del 
Estado y sus autoridades, establecer las condiciones financieras, crediticias, 
materiales y técnicas que posibiliten el cumplimiento efectivo del derecho a la 
vivienda de los nicaragüenses, dando prioridad a las familias en estado de 
vulnerabilidad socio – económica, debiéndose impulsar y organizar los programas 
y actividades propias de la materia. En este sentido se deberá de tener en cuenta 
la participación ciudadana, los diferentes sectores sociales y la empresa privada, 
todo de conformidad a las disposiciones contenidas en esta ley, su reglamento y 
las normativas técnicas que al respecto se establezcan.” 
                                            
6 La Gaceta, Diario Oficial Número 80 y 81, publicados los días 4 y 5 de Mayo de 2009. 
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“Art. 3 Inclusión al Derecho a una Vivienda.- La inclusión social es el derecho a 
una vivienda adecuada el que se debe de ejercer en un ambiente sano, libre y 
armónico sin ningún tipo de discriminación por razón de género, raza, procedencia 
étnica, credo y estado familiar, y para lo cual los programas y proyectos 
habitacionales deben de contener en su diseño las áreas comunales, así como 
aquellas destinadas para la construcción exclusiva de escuelas, mercados, centro 
de salud o dispensarios médicos, entre otras.  
Estos proyectos y programas deberán de adecuarse al nivel de ingresos de los 
beneficiarios. 
En el diseño también deberá de tomarse en cuenta el trazo y construcción de los 
andenes peatonales, las calles de los proyectos y las conexiones a las vías de 
acceso principal, así como el sistema de hidrantes públicos para la lucha contra 
incendios.” 
Art. 4 Políticas de Aplicación de la Ley y sus Reglas Generales.-  
“En el caso de las personas naturales que realicen actividades económicas por 
cuenta propia, serán también beneficiarias de esta Ley, si cumplen los parámetros 
económicos y sociales, establecidos en la misma.” 
 Familia: 
En base a lo dispuesto en la Constitución Política de la República de Nicaragua y 
para los efectos de la presente ley, se deberá entender por familia, el conjunto de 
personas conformado de la siguiente forma:  
i Por los cónyuges, la unión de hecho estable y los hijos de ambos, menores de 
edad o mayores incapacitados;  
ii La constituida por la madre o el padre y sus hijos menores o mayores de edad 
incapacitados que vivan con ella o él; y/o  
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iii El grupo de personas que conviven bajo un mismo techo, unidas por vínculos de 
parentesco hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. (art.6, 
ley 677) 
 Salario Mínimo: 
LEY DE SALARIO MÍNIMO   
Artículo 1.- La presente Ley regula la fijación del salario mínimo, a cambio de una 
prestación laboral, garantizando al trabajador y su familia la satisfacción de las 
necesidades básicas y vitales, con un mínimo de bienestar compatible con la 
dignidad humana, conforme al ordinal 1, del artículo 82 de la Constitución Política 
de la República de Nicaragua.   
Artículo 2.- Salario mínimo es la retribución ordinaria que satisfaga las 
necesidades mínimas de orden material, seguridad social, moral y cultural del 
trabajador y que esté en relación con el costo de las necesidades básicas de vida 
y las condiciones y necesidades en las diversas regiones del país.   
Artículo 3.- El salario mínimo es irrenunciable y no puede ser objeto de 
compensación, descuento de ninguna clase, reducción, retención o embargo, 
excepto los de seguridad social, alimentos de familiares del trabajador declarados 
judicialmente y otros previstos por la ley.   
Artículo 4.- El salario mínimo se fijará cada seis meses atendiendo a las 
modalidades de cada trabajo y el sector económico. Esta fijación puede ser por 
unidad de tiempo, obra o por tarea, pudiendo calcularse por hora, día, semana, 
catorcena, quincena o mes.  Según acuerdo ministerial ALTB-01-02-2015 (del 
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      Fuente: Acuerdo Ministerial ALTB-01-02-2015 
 Niveles de ingresos: 
.-Para seleccionar a las personas beneficiarias de la presente Ley, sean del sector 
formal y/o informal, la Autoridad de Aplicación se regirá por lo dispuesto en el Arto. 
26 de la Ley No. 625, "Ley del Salario Mínimo" y en base a lo cual se establecen 
las categorías de ingresos por núcleo familiar siguientes: 
1. Ingresos bajos: hasta el equivalente a dos salarios mínimos promedio 
mensuales; 
2. Ingresos moderados: más de dos y hasta cinco salarios mínimos promedio 
mensuales; 
3. Ingresos medios: más de cinco y hasta diez salarios mínimos promedio 
mensuales; y 
4. Ingresos altos: más de diez salarios mínimos promedio mensuales. 
 Vivienda Social: 
Según el Arto 6 de la ley 677 de marzo del 2014, la vivienda social es aquella 
construcción habitacional con un mínimo de espacio habitable de treinta y seis 
metros cuadrados (36mts2 ) y un máximo de hasta sesenta metros cuadrados 
(60mts2) con servicios básicos incluidos para que se desarrolle y dar garantía a 
Grafico No. 1 Fragmento de los Salarios Mínimos 
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los núcleos familiares cuyos ingresos estén comprendidos entre uno y los siete 
salarios mínimos o considerados inferiores a un salario mínimo y cuyo valor de 
construcción no exceda de treinta y dos  Mil Dólares (U$ 32,000.00) y forma parte 
del patrimonio familiar. 
Según la norma NTON 11013-047, las viviendas de interés social son soluciones 
habitacionales propuestas por el sector público y privado, teniendo como objetivo 
básico disminuir el déficit habitacional para sectores de bajos ingresos.  
 Suelos: 
Según el Arto. 6 de la ley 677 son los terrenos física y legalmente susceptibles de 





La Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense NTON 11013-04 la define como el 
conjunto de obras realizadas para el trazado y acondicionamiento de una parcela 
mediante vías de comunicación, dividido en áreas destinadas al dominio público y 
privado, integrado por lotes de terreno dotados de servicios públicos adecuados y 
aptos para construir en ellos edificaciones en condiciones de habitabilidad, de 
servicio y de producción, de conformidad con los reglamentos legales.    
Es el fraccionamiento y habilitación de un terreno para fines urbanos, mediante  
apertura de calles y provisión de servicios.  
También se considera urbanización un fraccionamiento menor de diez lotes de 
terreno ubicado en área no desarrollada.  
 
                                            
7 Normas Mínimas de Dimensionamiento para Desarrollos Habitacionales. Norma Técnica Obligatoria 
Nicaragüense NTON 11013-04. 
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 VAN: 
Valor Actual Neto (VAN)8,  se define como el valor  actualizado de los beneficios  
menos el valor  actualizado de los costos, descontados  a la tasa de descuento 
convenida. 
 
              VAN=  
Criterio de decisión  para valorar la VAN en un proyecto: 
 VAN  > 0  Se acepta 
 VAN  = 0  indiferente 
 VAN  < 0  Se rechaza 
 “El proyecto se justifica solo si  la riqueza que puede acumularse al final de su 
vida útil  es mayor  que la que se puede obtener  al cabo  del mismo periodo 
invirtiendo  las sumas correspondientes  en la alternativa  que rinde el interés 
utilizado para capitalizar el flujo  de ingresos netos  generados  por el proyecto  en 
cuestión… esta regla  esta expresada en términos del valor actual o valor presente 
del flujo de beneficios netos.” 
“La regla de decisión  es, entonces: Una  inversión es rentable solo si el valor 
actual del flujo de ingresos es mayor que  el valor actual del flujo de costos, 
cuando  estos se actualizan  haciendo uso de la tasa  de interés  pertinente  para 
el inversionista”. 
“La regla de decisión  puede expresarse como: la inversión  será rentable solo  si 
el valor  actual del  flujo de beneficios  netos que genera es positivo, descontando  
estos flujos a la tasa de interés pertinente  para el inversionista. Este valor  actual 
mide, en moneda de hoy, cuanto más rico es el inversionista por invertir  en el 
proyecto en lugar de hacerlo  en la alternativa que rinde la tasa de descuento.” 
 
                                            
8 Aguilera, R, (2002). Evaluación Financiera y Económica de Proyectos. Managua. Universidad Nacional de 
Ingeniería 
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La tasa interna de retorno (TIR), ρ, es aquella tasa que hace igual al cero  el valor 
actual del flujo de beneficios netos. Vale decir, es aquella tasa de descuento que 
aplicada a un flujo de beneficios netos hace que el beneficio al año cero sea 
exactamente igual a 0. Dado por la fórmula: 
 
 
La regla de  decisión dice: Es conveniente  realizar la inversión  cuando la tasa de 
interés es menor que la tasa interna de retorno, o sea, cuando  el uso del capital 
en inversiones alternativas “ rinde” menos que el capital  invertido es este 
proyecto. 9 
 R: 
“El periodo de recuperación, R,  mide el número  de años requerido  para 
recuperar el capital invertido en el proyecto.” 
“Es obvio que las personas que utilizan  o desean utilizar este  método,  buscan 
una ayuda-información útil-para la toma de decisiones, y no una herramienta que 
los conduzca a error. ¿En qué casos sería útil el cálculo de R y por qué? 
Primero, cuando el proyecto tiene una “larga” vida útil durante  la cual los 
beneficios anuales son más  o menos constantes.” 
“Segundo, la información  que arroja R es particularmente útil para situaciones 
riesgosas” Es decir cuando el plazo de ejecución es clave. 10 
 
 
                                            
9 Fontaine, E, (2005). Evaluación Social de Proyectos. (12ª) Pp 69-71. México D.F: ALFAOMEGA. 
10 Opus Cit. Fontaine, E, (2005).  
“ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA EL PROYECTO DE URBANIZACION DE 300 VIVIENDAS DE INTERES 
SOCIAL, PARA POBLADORES DE CIUDAD SANDINO” 
  Página 15 de 325 
Autores: Ing. Oscar Guardado e Ing. Fabrizzio Morales 
 
 RB/C: 
La razón de beneficios a costos (R B/C), es la razón que  racionaliza la relación 
entre el valor actual  de los beneficios netos entre el valor  actual de los costos 
netos. Si la razón es mayor que 1, el proyecto es deseable. 
“…el criterio de evaluación basado en  en la razón beneficio-costo es 
perfectamente correcto para determinar la deseabilidad de un  determinado 
proyecto; pero que no lo es  para la decisión  de elegir  entre proyectos 
alternativos. Con otras palabras, una razón  de beneficio-costo mayor que la 
unidad (habiendo descontado  los costos y beneficios  a la tasa de interés 
pertinente) es una indicación  de que el proyecto en  cuestión es rentable…” 
La razón beneficio  costo, se expresa: R B/C=  
 Perfil de proyectos: 
“El proyecto nace con la idea, motivando un estudio muy preliminar o perfil. La 
preparación  de este estudio no demandara mucho tiempo o dinero, sino más bien 
conocimientos técnicos de expertos, que permitan, a grandes rasgos, determinar  
la factibilidad técnica de llevar adelante la idea; contará con estimaciones burdas 
de los costos y beneficios, incluyendo rango de variación de los mismos.”  
“La experiencia  muestra que lo más importante  en esta etapa  de identificación  
del proyecto es su definición- la determinación de los objetivos- y la identificación 
de alternativas  y de posibles sub proyectos dentro de lo que se consideraba uno 
solo.”  
“El inversionista, dueño o comité de proyecto podrá decidir con el perfil: i) archivar 
el proyecto para una reconsideración  en el futuro, ii) desecharlo por completo, o 
bien, iii) ordenar un estudio de pre factibilidad.”  
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 Estudio de Pre factibilidad: 
“El estudio de pre factibilidad persigue  disminuir  los riesgos  de la decisión; dicho 
de otra manera, busca  mejorar la calidad de la información que tendrá a su 
disposición la autoridad que deberá  decidir  sobre la ejecución del proyecto.” 
“En otras palabras, el ejercicio  de formular  el estudio  de pre factibilidad exige 
una interacción  entre la preparación técnica del proyecto y su evaluación.” 
“El estudio de Pre factibilidad deberá ser, finalmente evaluado o revisado  
críticamente  por un equipo evaluador  no comprometido  con el grupo que formuló 
el estudio. Dicha evaluación  será técnica, económica, financiera, legal y 
administrativa, emitiéndose  juicios sobre su factibilidad en los  mismos aspectos 
de ingeniería (civil, industrial, eléctrica, química y otras), de cumplimientos de 
fechas, de la existencia de mercados para productos  e insumos, del mercado de 
capitales nacional e internacional, de la capacidad interna o externa para 
administrar la ejecución de las obras y la posterior operación del proyecto; todo lo 
cual , entre otros factores, influye sobre la evaluación económica final del 
proyecto.” 11 
Se estudian con mayor nivel de profundidad las alternativas identificadas como 
viables  en el perfil, desde  una perspectiva técnica, financiera, económica y 
ambiental. Además de usar información secundaria se “crea “información primaria  
a partir de de métodos  de investigación, simulaciones ad hoc, del diseño de 
proceso productivo que permitan precisar  la tecnología requerida, la cantidad y su 
costo; además  de los requerimientos de infraestructura  y personal. El nivel de 
certidumbre de la información  usada es mayor, está validada por el mercado y el 
entorno del proyecto. 
Se espera que para cada alternativa se determinen  todos los aspectos inherentes 
y se entregue algún indicador  de rentabilidad. 
                                            
11 Opus Cit. Fontaine, E, (2005). 
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De esta etapa de pre factibilidad se espera obtener una alternativa, la mejor, la 
más rentable desde la perspectiva financiera –para el dueño del proyecto, el 
inversionista y socioeconómicamente para el país–. Si no se encuentran 
alternativas rentables entonces el proyecto se descarta.12 
 Metodología del Marco Lógico: 
La Metodología de Marco Lógico es una herramienta para facilitar el proceso de 
conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su énfasis está 
centrado en la orientación por objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios y 
el facilitar la participación y la comunicación entre las partes interesadas. 
Puede utilizarse en todas las etapas del proyecto: En la identificación y valoración 
de actividades que encajen en el marco de los programas país, en la preparación 
del diseño de los proyectos de manera sistemática y lógica, en la valoración del 
diseño de los proyectos, en la implementación de los proyectos aprobados y en el 
Monitoreo, revisión y evaluación del progreso y desempeño de los proyectos. 
El método fue elaborado originalmente como respuesta a tres problemas comunes 
a proyectos: 
• Planificación de proyectos carentes de precisión, con objetivos múltiples 
que no estaban claramente relacionados con las actividades del proyecto. 
• Proyectos que no se ejecutaban exitosamente, y el alcance de la 
responsabilidad del gerente del proyecto no estaba claramente definida. 
• Y no existía una imagen clara de cómo luciría el proyecto si tuviese éxito, y 
los evaluadores no tenían una base objetiva para comparar lo que se 
planeaba con lo que sucedía en la realidad. 
El método del marco lógico encara estos problemas, y provee además una 
cantidad de ventajas sobre enfoques menos estructurados: 
                                            
12 Aguilera, R, (2010), Curso: Formulación de proyectos. Pp 14-15 Managua. Universidad nacional de 
Ingeniería 
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• Aporta una terminología uniforme que facilita la comunicación y que sirve 
para reducir ambigüedades; 
• Aporta un formato para llegar a acuerdos precisos acerca de los objetivos, 
metas y riesgos del proyecto que comparten los diferentes actores 
relacionados con el proyecto; 
• Suministra un temario analítico común que pueden utilizar los involucrados, 
los consultores y el equipo de proyecto para elaborar tanto el proyecto 
como el informe de proyecto, como también para la interpretación de éste; 
• Enfoca el trabajo técnico en los aspectos críticos y puede acortar 
documentos de proyecto en forma considerable; 
• Suministra información para organizar y preparar en forma lógica el plan de 
ejecución del proyecto; 
• Suministra información necesaria para la ejecución, monitoreo y evaluación 
del proyecto; y 
• Proporciona una estructura para expresar, en un solo cuadro, la información 
más importante sobre un proyecto. 
Es importante hacer una distinción entre lo que es conocido como Metodología de 
Marco Lógico y la Matriz de Marco Lógico. La Metodología contempla análisis del 
problema, análisis de los involucrados, jerarquía de objetivos y selección de una 
estrategia de implementación óptima. El producto de esta metodología analítica es 
la Matriz (el marco lógico), la cual resume lo que el proyecto pretende hacer y 
cómo, cuáles son los supuestos claves y cómo los insumos y productos del 
proyecto serán monitoreados y evaluados. 
Cabe resaltar que la Metodología Marco Lógico es una “ayuda para pensar” y no 
un sustituto para el análisis creativo, es un instrumento que ayuda a dicho análisis 
y permite presentar sucintamente diferentes aspectos del proyecto y acompaña 
como guía, toda la evaluación de una intervención; sea ésta, proyecto o programa. 
La Metodología contempla dos etapas, que se desarrollan paso a paso en las 
fases de identificación y de diseño del ciclo de vida del proyecto: 
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• Identificación del problema y alternativas de solución, en la que se analiza 
la situación existente para crear una visión de la situación deseada y 
seleccionar las estrategias que se aplicarán para conseguirla. La idea 
central consiste en que los proyectos son diseñados para resolver los 
problemas a los que se enfrentan los grupos meta o beneficiarios, 
incluyendo a mujeres y hombres, y responder a sus necesidades e 
intereses. Existen cuatro tipos de análisis para realizar: el análisis de 
involucrados, el análisis de problemas (imagen de la realidad), el análisis 
de objetivos (imagen del futuro y de una situación mejor) y el análisis de 
estrategias (comparación de diferentes alternativas en respuesta a una 
situación precisa) 
• La etapa de planificación, en la que la idea del proyecto se convierte en un 
plan operativo práctico para la ejecución. En esta etapa se elabora la 
matriz de marco lógico. Las actividades y los recursos son definidos y 
visualizados en cierto tiempo. 
La pauta metodológica del Marco Lógico13 es:  
                                             Paso 1: Análisis de involucrados 
                                             Paso 2: Análisis del problema  
                                             Paso 3: Análisis de objetivos 
                                             Paso 4: Selección de la estrategia óptima 
                                             Paso 5: Elaborar la Matriz del Marco Logico. 
                                             Paso 6: Resumen narrativo de objetivos y actividades  
                                             Paso 7: Indicadores  
                                             Paso 8: Medios de verificación  




                                              
                                            
13 Ortegón, E ,  Pacheco, JF , & Prieto, A, (2005), Metodología  del marco lógico para la planificación, el 
seguimiento,  y la evaluación  de proyectos y programas, manual 42, Chile: CEPAL. 
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 Estudio de mercado: 
“Uno de los factores más críticos en el estudio de proyectos es la determinación 
de su mercado, tanto por el hecho de que aquí se define la cuantía de su 
demanda e ingresos de operación, como por los costos e inversiones implícitos. El 
estudio de mercado es más que el análisis y la determinación de la oferta y 
demanda, o de los precios del proyecto. Muchos costos de operación pueden 
preverse simulando la situación futura y especificando las políticas y los 
procedimientos que se utilizarán como estrategia comercial.  
Pocos proyectos son los que explican, por ejemplo, la estrategia publicitaria, la 
cual tiene en muchos casos una fuerte repercusión, tanto en la inversión inicial –
cuando la estrategia de promoción se ejecuta antes de la puesta en marcha del 
proyecto– como en los costos de operación, cuando se define como un plan 
concreto de acción. El mismo análisis puede realizarse para explicar la política de 
distribución del producto final. La cantidad y calidad de los canales que se 
seleccionan afectarán el calendario de desembolsos del proyecto. La importancia 
de este factor se manifiesta al considerar su efecto sobre la relación oferta-
demanda del proyecto. Basta agregar un canal adicional a la distribución del 
proyecto, para que el precio final se incremente en el margen que recibe este 
canal. Con ello, la demanda puede verse disminuida con respecto a los estudios 
previos. Opcionalmente podría bajarse el precio de entrega al distribuidor para que 
el producto llegue al consumidor al precio previsto, con lo cual los ingresos del 
proyecto también se verían disminuidos. Ninguno de estos elementos, que a veces 
pueden ser considerados secundarios, puede dejar de ser estudiado.  
Decisiones como el precio de introducción, las inversiones para fortalecer una 
imagen, el acondicionamiento de los locales de venta en función de los 
requerimientos observados en el estudio de los clientes potenciales y las políticas 
de crédito recomendadas por el mismo estudio, entre otros, pueden constituirse en 
variables pertinentes para el resultado de la evaluación. 
 Metodológicamente, los aspectos que deben estudiarse son cuatro, a saber:  
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               a) El consumidor y las demandas del mercado y del proyecto, actuales y 
proyectadas.  
     b) La competencia y las ofertas del mercado y del proyecto, actuales y 
proyectadas.  
               c) La comercialización del producto o servicio generado por el proyecto.  
               d) Los proveedores y la disponibilidad y el precio de los insumos, 
actuales y proyectados.  
El análisis del consumidor tiene por objeto caracterizar a los consumidores 
actuales y potenciales, identificando sus preferencias, hábitos de consumo, 
motivaciones, etcétera, para obtener un perfil sobre el cual pueda basarse la 
estrategia comercial.  
El análisis de la demanda cuantifica el volumen de bienes o servicios que el 
consumidor podría adquirir de la producción del proyecto. La demanda se asocia 
con distintos niveles de precio y condiciones de venta, entre otros factores, y se 
proyecta en el tiempo, diferenciando claramente la demanda deseada, de la real. 
La principal dificultad de esta situación radica en definir la proyección de la 
demanda global y aquella parte que podrá captar el proyecto; sin embargo, existen 
diversas técnicas y procedimientos que permiten obtener una aproximación, la 
mayoría de las veces confiable.  
El estudio de la competencia es fundamental por varias razones. La estrategia 
comercial que se defina para el proyecto no puede ser indiferente a ésta. Es 
preciso conocer las estrategias que sigue la competencia para aprovechar sus 
ventajas y evitar sus desventajas; al mismo tiempo, ella se constituye en una 
buena fuente de información para calcular las posibilidades de captarle mercado y 
también para el cálculo de los costos probables involucrados. La determinación de 
la oferta suele ser compleja, por cuanto no siempre es posible visualizar todas las 
alternativas de sustitución del producto del proyecto o la potencialidad real de la 
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ampliación de la oferta, si no se conoce la capacidad instalada ociosa de la 
competencia o sus planes de expansión o los nuevos proyectos en curso.  
El análisis de la comercialización del proyecto es quizá uno de los factores más 
difíciles de precisar, por cuanto la simulación de sus estrategias se enfrenta al 
problema de estimar reacciones y variaciones del medio durante la operación del 
proyecto. Son muchas las decisiones que se adoptarán respecto de la estrategia 
comercial del proyecto, las cuales deben basarse en los resultados obtenidos en 
los análisis señalados en los párrafos anteriores. Las decisiones aquí tomadas 
tendrán repercusión directa en la rentabilidad del proyecto por las consecuencias 
económicas que se manifiestan en sus ingresos y egresos. 
Una de estas decisiones es la política de venta, que no sólo implica la generación 
de ingresos al contado o a plazos, sino que también determina la captación de un 
mayor o menor volumen de ventas. Junto con esta decisión debe estudiarse la 
política de plazo del crédito, los intereses, el monto del pie, etcétera. Las 
combinaciones posibles son múltiples y cada una determinará una composición 
diferente de los flujos de caja del proyecto.  
Tan importantes como ésta son las decisiones sobre precio, canales de 
distribución, marca, estrategia publicitaria, inversiones en creación de imagen, 
calidad del producto, servicios complementarios, estilos de venta, características 
exigidas y capacitación de la fuerza de venta. Cada una de estas decisiones 
originará una inversión, un costo o un ingreso de operación que es necesario 
estudiar para alcanzar las aproximaciones más cercanas a lo que sucederá 
cuando el proyecto sea implementado.  
El mercado de los proveedores puede llegar a ser determinante en el éxito o en el 
fracaso de un proyecto. De ahí la necesidad de estudiar si existe disponibilidad de 
los insumos requeridos y cuál es el precio que deberá pagarse para garantizar su 
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abastecimiento. Como se verá más adelante, la información que se obtenga de los 
proveedores podrá influir hasta en la selección de la localización del proyecto.”14 
 Estudio técnico: 
“En el análisis de la viabilidad financiera de un proyecto, el estudio técnico tiene 
por objeto proveer información para cuantificar el monto de las inversiones y de los 
costos de operación pertinentes a esta área. 
Técnicamente existirían diversos procesos productivos opcionales, cuya 
jerarquización puede diferir de la que pudiera realizarse en función de su grado de 
perfección financiera. Por lo general, se estima que deben aplicarse los 
procedimientos y tecnologías más modernos, solución que puede ser óptima 
técnicamente, pero no serlo financieramente. Una de las conclusiones de este 
estudio es que se deberá definir la función de producción que optimice el empleo 
de los recursos disponibles en la producción del bien o servicio del proyecto. De 
aquí podrá obtenerse la información de las necesidades de capital, mano de obra 
y recursos materiales, tanto para la puesta en marcha como para la posterior 
operación del proyecto.  
En particular, con el estudio técnico se determinarán los requerimientos de 
equipos de fábrica para la operación y el monto de la inversión correspondiente. 
Del análisis de las características y especificaciones técnicas de las máquinas se 
precisará su disposición en planta, la que a su vez permitirá hacer una dimensión 
de las necesidades de espacio físico para su normal operación, en consideración 
con las normas y principios de la administración de la producción. El análisis de 
estos mismos antecedentes hará posible cuantificar las necesidades de mano de 
obra por especialización, y asignarles un nivel de remuneración para el cálculo de 
los costos de operación. De igual manera, deberán deducirse los costos de 
mantenimiento y reparaciones, así como el de reposición de los equipos. La 
descripción del proceso productivo posibilitará, además, conocer las materias 
primas y los insumos restantes que éste demandará. Como ya se mencionó, el 
                                            
14 Sapag, N. & Sapag, R, (2008). Preparación  y evaluación proyectos. (5ª) Pp 26-28. Bogotá D.C. Colombia: 
MacGraw-Hill Interamericana 
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proceso productivo se elige por medio tanto del análisis técnico, como del análisis 
económico de las alternativas existentes.  
La definición del tamaño del proyecto es fundamental para la determinación de las 
inversiones y los costos que se derivan del estudio técnico. Para un mismo 
volumen de producción se obtienen resultados económicos muy diferentes si, por 
ejemplo, el tamaño considera la operación de dos plantas a un solo turno cada 
una, o de una planta a dos turnos. Normalmente, durante esta etapa del estudio 
puede optarse por una alternativa de tamaño y proceso específicos para el 
proyecto. Sin embargo, cuando existen dudas entre dos o más posibilidades, 
parece conveniente no tomar una decisión en una etapa tan preliminar. En este 
caso, deberán desarrollarse los estudios de las distintas posibilidades técnicas, 
postergando, si fuera preciso, la decisión hasta la última etapa de su evaluación. 
Esto parece más obvio cuando se consideran otras variables de efectos 
interrelacionados con los anteriores, por ejemplo, la localización. Cuando ésta no 
se encuentra predeterminada, debe elegirse mediante un proceso integral de 
análisis que permita su compatibilización, entre otros factores, con el tamaño. Los 
efectos de la disyuntiva de tener una o dos plantas sobre la decisión de 
localización son más complejos de lo que parece, puesto que incorporan 
restricciones técnicas a un análisis económico ya influido fuertemente por los 
costos del transporte, la cercanía de las fuentes de materias primas y del mercado 
consumidor, la disponibilidad y el precio relativo de los insumos, las expectativas 
de variaciones futuras en la situación vigente y otros. Todo esto debe analizarse 
de manera combinada con los factores determinantes del tamaño, como la 
demanda actual y esperada, la capacidad financiera y las restricciones del proceso 
tecnológico, entre otros.  
Las interrelaciones entre decisiones de carácter técnico se complican al tener que 
combinarse con decisiones derivadas de los restantes estudios particulares del 
proyecto. Por ejemplo, al describirse qué tan perecedera es la materia prima o el 
producto terminado, no sólo se proporciona información interna al estudio técnico, 
sino que se condicionan algunas decisiones de mercado o financieras, como las 
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relativas a distribución del producto final, adquisición de la materia prima o 
inversión en existencias.”15 
Consecuentemente, en el estudio técnico del proyecto debe determinarse: 
a) Tamaño 
b) Localización 
c) Ingeniería del proyecto 
d) Aspectos organizacionales y administrativos. 
 
 Evaluación  de proyecto: 
 “Es un proceso  de investigación  y análisis  destinado  a asesorar  la toma de 
decisiones  a fin de que  se realice  una elección racional. 
La evaluación de proyectos consiste  en emitir un juicio sobre la bondad  o 
conveniencia  de una proposición, siendo necesario para ello  definir el o los 
objetivos perseguidos. 
Si se evalúa  el proyecto  desde la perspectiva  de un agente  de la economía 
utilizando  precios de mercado  la evaluación  será del tipo financiera. 
Si existe un proyecto cuyos objetivos  son además  de los estrictamente 
financieros, los de eficiencia  o eficacia de la economía  de un país en su conjunto 
y utilizando precios sombras se denomina económica. 
La técnica que introduce la variable ambiental  en la toma de decisiones  es la 
evaluación de impacto ambiental.”16 
 Evaluación  financiera: 
“La evaluación financiera  tiene por objeto estudiar la factibilidad de un proyecto  
desde  el punto de vista  de los resultados financieros. 
                                            
15 Opus Cit. Sapag, N. & Sapag, R, (2008).  
16 Aguilera, R, (2002), Evaluación financiera y económica de proyectos. Managua: UNI. 
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Se evalúa la medida de rentabilidad de los recursos  que  se incorporan al 
proyecto o rendimiento de capital, cualesquiera  que sean las fuentes de 
financiamiento, tomando en consideración  las características financieras del 
proyecto.” 
“Sus objetivos son: 
a)  Evaluar el costo de las inversiones necesarias para el proyecto. 
b)  Definir los costos para el funcionamiento del proyecto durante la 
etapa de operación. 
c)  Desarrollar un análisis y distribución de las fuentes de 
financiamiento para cubrir  las inversiones del proyecto. Además  
de los requerimientos  de recursos para la sostenibilidad. 
d)  Definir los flujos de fondos, o sea, la matriz de todos los ingresos 
y egresos que se generan durante la vida útil del proyecto. 
e)  Evaluar la rentabilidad del proyecto a través de los métodos  de 
Valor Actual Neto VAN, Tasa  Interna de Retorno TIR  y la 
Relación  Beneficio /Costo B/C. 
f)  Diseñar un análisis  de sensibilidad del flujo de fondos del 
proyecto.” 
“El contenido  de la evaluación financiera: 
a) Inversiones 
b) Costo de operaciones 
c) Ingresos o sostenibilidad del proyecto 
d) Fuentes de financiamiento 
e) Flujo de fondos 
f) Indicadores de evaluación financiera: VAN, TIR, R B/C. 
g) Análisis de sensibilidad”17 
 
 
                                            
17 Ídem 
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 Evaluación  Económica: 
“La evaluación económica tienen por objeto  medir la contribución  neta del 
proyecto al bienestar  económico del país. 
Cuantifica, entonces, la contribución  neta del proyecto a la generación  de 
recursos que aportan bienestar  o utilidad, para poderla comparar con otras 
inversiones posibles.” 
Los objetivos de la evaluación económica son: 
a) Determinar los impactos que se generan con el proyecto desde el 
punto de vista macroeconómico. 
b) Definir el valor de los recursos asignados y de los beneficios 
percibidos por el proyecto tomando en cuenta el costo  de 
oportunidad de los recursos en la sociedad. 
c) Desarrollar el flujo financiero a económico de forma que permita 
valorar los flujos anuales del proyecto con relación  al costo de 
oportunidad de los recursos asignados. 
d) Transformar a valores presentes los resultados de cada periodo del 
flujo de forma que se pueda evaluar la rentabilidad del proyecto a 
través de los métodos del VANE, TIRE  y RB/C.  
e) Analizar los escenarios posibles del entorno  del proyecto  que 
puedan crear modificaciones  perjudiciales  a la estructura de costos 
y beneficios del proyecto, a través del análisis de sensibilidad. 
f) Determinar los costos y beneficios directos e indirectos intangibles. 
El contenido de la evaluación económica, es: 
a) Calculo de los precios sociales o de cuenta para el proyecto. 
b) Transformación del flujo financiero a económico: 
             -Inversiones 
             -Costos de operación 
             -Ingresos 
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c) Indicadores  de evaluación  económica: VANE y TIRE 
d) Análisis de sensibilidad 
e) Impactos macro-económico del proyecto 
f) Otras metodologías de evaluación.”  (Análisis costo eficacia, CAE)18 
 
 Estudio de Impacto Ambiental: EsIA 
“ Conjunto de actividades técnicas y científicas destinadas a la identificación, 
predicción y control de los impactos ambientales de un proyecto y sus alternativas 
presentado en forma de informe técnico y realizado según los criterios 
establecidos por las normas vigente.” 
“Art. 27 Los proyectos, obras, industrias o cualquier otra actividad, públicos o 
privados, de inversión nacional o extranjera, durante su fase de pre inversión, 
ejecución, ampliación, rehabilitación o reconversión que por sus características 
pueden producir deterioro al medio ambiente o a los recursos naturales, conforme 
a la lista específica de las categorías de obras o proyectos que se establezcan en 
el Reglamento respectivo, deberán obtener previo a su ejecución, el Permiso 
Ambiental o Autorización Ambiental. Todo proyecto de desarrollo turístico o de uso 
urbanístico en zonas costeras deberá contar con el Estudio de Impacto Ambiental 
para obtener el permiso correspondiente. 
Las obras o proyectos que requieran de Permiso Ambiental en base a lista 
específica, deberán de previo realizar un Estudio de Impacto Ambiental. El 
MARENA y los Consejos Regionales Autónomos están obligados a consultar el 
estudio con los organismos sectoriales competentes así como con los gobiernos 
Municipales respectivos. En caso de requerir una Autorización Ambiental, la obra, 
industria o proyecto será sometido a una Valoración Ambiental, so pena de Ley. 
Se prohíbe la fragmentación de las obras o proyectos para evadir la 
responsabilidad del Estudio en toda su dimensión. El proponente deberá presentar 
al MARENA el Plan Maestro de la Inversión Total del Proyecto. Formulado 
                                            
18 Opus Cit. Aguilera, R, (2002),  
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ambiental que el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales establezca 
como requisito para el permiso respectivo. 
La obtención de los permisos de uso de suelos y de construcción para cualquier 
tipo de obras e infraestructuras horizontales y/o verticales, requieren 
obligatoriamente el contar de previo con el Permiso Ambiental correspondiente, 
emitido por el MARENA de conformidad a lo establecido en el Sistema de 
Evaluación Estratégica." 
“Arto. 119  Todos los habitantes tienen derecho a disfrutar de un ambiente sano, 
de los paisajes naturales y urbanos y el deber de contribuir a su preservación. El 
Estado tiene el deber de garantizar la prevención de los factores ambientales 
adversos, que afecten la salud y la calidad de vida de la población, estableciendo 
las medidas o normas correspondientes.” 
“Arto. 120  Para la promoción y preservación de la calidad ambiental de los 
asentamientos humanos, será obligatorio asegurar una equilibrada relación con 
los elementos naturales que sirven de soporte y entorno, delimitando las áreas 
industriales, de servicios, residenciales, de transición urbano-rural, de espacios 
verdes y de contacto con la naturaleza, así como la prevención y adopción de 
criterios de buena calidad ambiental en las construcciones de edificios.” 
 “Se entiende por Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) el instrumento de política 
y gestión ambiental formado por el conjunto de procedimientos estudios y 
sistemas técnicos que permiten estimar los efectos que la ejecución de una 
determinada obra, actividad o proyecto puedan causar sobre el ambiente.”19 
Arto. 60 Cn. que dice: “Los nicaragüenses tienen derecho de habitar en un 
ambiente saludable: es obligación del Estado la preservación, conservación y 
rescate del medio ambiente y de los recursos naturales.” 
                                            
19 Ley N° 217, Ley General  del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, aprobada y puesta en vigencia, el 
22 de marzo de 1,996 y reformas en ley 647,aprobada  el 13 de febrero del 2008 y publicada  el 3 de abril del 
2008. 
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“En Nicaragua, la legislación ambiental vigente establece las actividades 
productivas que son susceptibles de contaminar  el medio ambiente y por lo tanto 
deben realizar un estudio denominado Estudio de Impacto Ambiental (EIA) a 
efecto de determinar los efectos del proyecto durante  su ejecución  y operación  
sobre el medio ambiente; y de proponer medidas de mitigación de tales efectos.” 
“El estudio analizará las actividades  del proyecto y determinará cuales 
potencialmente ocasionarían un daño, la magnitud del daño y la medida para 
reducirlo parcial o totalmente.“20 
 “El estudio  y evaluación  de impacto ambiental  se define  como el proceso 
sistemático  de estudio  y evaluación multidisciplinaria , para identificar , predecir, 
manejar, evaluar e informar los efectos sobre el medio ambiente de una obra o 
proyecto, que incluye  una información  detallada sobre  el sistema de monitoreo  y 
las medidas  que deben ser consideradas  para evitar  o disminuir  al mínimo  los 
efectos  negativos   o realzar los positivos según proceda.” 
“La evaluación de impacto ambiental  toma la forma de un proceso , que se define 
como el conjunto de procedimientos, algunos de naturaleza técnica y otros de 
naturaleza administrativa, que tienen como objetivo inicial asegurar  que se realice 
la predicción  y el análisis  sistemático  de los impactos ambientales  de un 
proyecto. En segunda instancia, dichos procedimientos necesitan  asegurar que 
los resultados de este análisis se tomen  en consideración  durante la toma de 
decisión respecto  a la ejecución  del proyecto. En el caso de decidirse su 
realización, los procedimientos deben hacer que se concreten las medidas de 
control de impactos ambientales que se produzcan.” 
“El proceso de evaluación de impacto ambiental presenta claramente  dos 
vertientes: la vertiente técnico científico y la vertiente político institucional. La 
primera se expresa en el estudio de impacto  ambiental (EsIA). Se trata   de la 
ejecución, por parte de un equipo multidisciplinario, de tareas técnicas de análisis 
de los impactos ambientales de un proyecto  y sus alternativas, con el uso de 
                                            
20 Aguilera, R, (2010), Curso: Formulación de proyectos. Pp 122, Managua: UNI. 
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métodos  y técnicas apropiadas. El concepto  de ambiente indica el contenido y la 
amplitud de dicho estudio.” 
“La vertiente  político institucional se refiere  a los procedimientos  administrativos  
y al aparato  burocrático  necesario  para la conducción del proceso, y a las 
normas legales a ser cumplidas.” 
Para efectos directos del presente estudio de pre factibilidad, aplicaremos la 
metodología de Milán, 1998 y del Banco Mundial; en la realización de los estudios 
de impacto ambiental en asentamientos humanos, determinando: 
a) La línea base ambiental: 
- Factores del Medio Físico 
- Factores del Medio Biótico 
- Factores del Medio Socioeconómico 
b) Resumen de la línea base ambiental 
c) Descripción del proyecto 
d) Identificación de Impactos 
e) Evaluación Cualitativa 
f) Evaluación Cuantitativa 
g) Medidas preventivas y de mitigación 
h) Evaluación  de impactos residuales 
i) Evaluación  de alternativas 
j) Programas y planes de monitoreo.21 
Un alto sector de la economía formal e informal no puede acceder a las soluciones 
habitacionales, tanto privadas como las que promueve el área pública. Las 
soluciones habitacionales del sector privado porque tienen una cuota mayor de 
pago a los 100 dólares mensuales y en relación con las que promueve el área 
pública (Estado, alcaldías, etc.), las personas del grupo meta tampoco pueden 
acceder porque están destinadas a los sectores de extrema pobreza.  
                                            
21 Rosales, B, (2,002), Curso: Evaluación  de impacto ambiental. Pp 4,21, Managua: UNI. 
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De esta forma, los maestros, policías, enfermeras, trabajadores administrativos del 
estado y privados , así como pequeños comerciantes y pequeños trabajadores de 
MIPYMES; cuyo núcleo familiar está en la franja social de ingresos bajos e 
ingresos moderados, pero no en pobreza extrema;  no tienen alternativas factibles 
y accesibles para optar  a la compra de una vivienda digna, ya que el sector 
financiero demanda un mínimo de ingreso familiar de U$ 750.00 para optar a un 
financiamiento y ellos captan ingresos promedios familiares entre U$276.00 y 
U$386.00. Por  lo que requieren un producto habitacional digno; que se ajuste a su 
capacidad de pago.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Cabe señalar que es de suma importancia la realización de este trabajo para 
atender este sector que también demanda y requiere su vivienda. Según el Banco 
Interamericano de Desarrollo22 esta situación puede estar afectando al 78% de las 
familias nicaragüenses sin vivienda propia. 
 
 
                                            
22 Comunicado de prensa, América Latina y el Caribe encaran creciente déficit de vivienda. (Mayo, 2012) 
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1.6.1 Análisis de involucrados 
Se inicia el uso de esta herramienta con el estudio de los involucrados, quienes representan aquellas personas, grupos e 
instituciones relacionadas directamente con el proyecto de construcción de las 300 viviendas de interés social en Ciudad 
Sandino, con las cuales se realizó un proceso de recopilación de informaciones, opiniones y puntos de vista respecto a la 
problemática tratada. 
Tabla No. 1 Matriz de Análisis de Involucrados 
GRUPO INTERES PROBLEMA 
RECURSOS Y 
MANDATO 




Urbanizadoras Desarrollar el 
proyecto de 
construcción 
Falta de disposición de 
ofertas económicas de 
viviendas al grupo 
meta. 
Disponen de recursos 
tanto financieros como 
no financieros. 
Establecerse en el 
nuevo eje de desarrollo 
urbanístico en el 
Departamento de 
Managua 
Competencia desleal al 
momento de la 





Facilitar los insumos 
necesarios para la 
realización del 
proyecto. 
Deben disponer   
ofertas económicas a 
las urbanizadoras para  
atender  este nuevo 
tipo de proyecto 
Recursos tanto 
financieros como no 
financieros 





que los suplidores no 
tengan medios para 
transportar los 









inaccesibilidad a crédito 
hipotecarios. 
Recurso económico de 
al menos 20%-30% del 
ingreso familiar 
mancomunado. 
Mejorar su calidad de 
vida 
Sostenibilidad de la 
cuota de pago 
Fuentes Captar cartera de falta de calificación de Recursos propios de Colocar su recursos y Garantía de pago que 
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GRUPO INTERES PROBLEMA 
RECURSOS Y 
MANDATO 






nuevos clientes las personas del grupo 
meta para ser sujetos 
de crédito 
las fuentes financieras. obtener rentabilidad se ejecutaran 
 Alcaldía de 
Ciudad Sandino 
(ALCISA) 
Que se cumplan las 
leyes y reglamentos 
para este tipo de 
proyecto 




al sector de soluciones 
habitacionales. 
Apoyar el desarrollo de 
la comunidad. 
Insuficiente Cobertura 
de los servicios 





de la Vivienda 












Llevar un records 
estadísticos del 
sector viviendas en 
Nicaragua. 




al sector de soluciones 
habitacionales. 
Obtener base de datos 
actualizadas ajustadas 
a la realidad. 
Falta de actualización 
en la información de 
uso publico 
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GRUPO INTERES PROBLEMA 
RECURSOS Y 
MANDATO 










Fuente: Elaboración Propia 
 
Como se puede apreciar 6 son los grupos de interés para el Proyecto de Urbanización de las 300 viviendas de razón 
social, los cuales tienen características distintas dentro del proyecto, algo relevante dentro de esta matriz es que no debe 
confundirse los interés del grupo y los interés de proyecto, ya que estos son vistos desde dos puntos de vistas, los 
recursos y mandatos son aquellas facilidades con que cuenta el grupo de estudio y por ultimo tenemos los conflictos 
potenciales que serán aquellos posibles factores negativos que podrían demorar el proceso de obtención de información 
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1.6.2 Análisis del Problema. 
El propósito primordial para la creación de un proyecto se enfoca en la satisfacción 
o resolución de una necesidad en un determinado sector de la población, la cual 
ha sido identificada y analizada por un periodo de tiempo. Actualmente, con el 
pasar del tiempo y por los diferentes fenómenos económicos tales como: malas 
condiciones de habitabilidad, altos riesgos de enfermedades, inaccesibilidad a 
viviendas dignas, el alto desempleo y así como las diversas restricciones 
fundamentalmente de carácter financiero que las urbanizadora  y bancos  han 
creado  la dificultan a los pobladores del municipio de Ciudad Sandino  acceder a 
la oferta de viviendas nuevas disponible u optar a un financiamiento  para construir 
una vivienda digna.  Sumándose a estas causas se destaca la carencia de 
materiales de construcción que cumplan con todos los estándares de calidad en el 
municipio, lo que ha venido a desarrollar malas condiciones de vida en parte de la 
población local, representada en su mayoría por un hacinamiento.  
Dicho problema focal en términos de largo plazo puede ir generando violencia 
intrafamiliar, depresión en ciertos casos y pobreza por el desempleo. Para el año 
2011 en Ciudad Sandino, estaban en construcción 10 proyectos urbanísticos y en 
etapa de proceso 35 solicitudes más para nuevos proyectos. Sin embargo, no 
todos los habitantes tienen acceso a una vivienda por la limitante de los bajos 
ingresos familiares que no les permite cubrir el costo de esas propuestas 
habitacionales, ya que las urbanizadoras y los bancos establecen un mínimo de 
ingreso familiar de U$ 780  para poder optar a un crédito hipotecario.  
En otras palabras, profesiones como maestros, soldados, policías, pequeños 
comerciantes; tanto de Ciudad Sandino como del resto de Managua, no tienen el 
nivel de ingreso suficiente para solucionar su problema habitacional en estos 
proyectos urbanísticos de índole privado. Los pequeños comerciantes podrían 
alcanzar esta capacidad económica, pero sus ingresos no permanecen en niveles 
constantes y por esta razón, también podrían ver frustradas sus aspiraciones por 
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ingresar a estos sistemas de crédito de viviendas y la inserción a este proyecto de 
urbanización. 
Es por esta razón que se trata de crear una iniciativa en la cual se pueda dar 
acceso a estos gremios laborales de bajo y moderado ingreso; facilitando a estas 
familias un proyecto ajustado a sus capacidades económicas y siempre rentable 
para los inversionistas. 
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1.6.3 Árbol de Problemas 
A continuación se muestra el árbol de problemas donde se aprecia la relación causa –efecto de la problemática social: 


























         Fuente: Elaboración Propia 
Como se puede apreciar el problema focal se limita al alto hacinamiento en las familias de la comunidad. 
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Grafico No. 2 Árbol de Problema del Marco Lógico 
“ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA EL PROYECTO DE URBANIZACION DE 300 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL, PARA POBLADORES DE CIUDAD SANDINO” 
  Página 39 de 325 
Autores: Ing. Oscar Guardado e Ing. Fabrizzio Morales 
 
1.6.4 Árbol de Objetivos 
A continuación se muestra el árbol de objetivos donde se aprecia la relación de medidas-beneficios al problema focal:  

















                           Fuente: Elaboración Propia 
Como se puede apreciar, el objetivo principal que es del reducir el hacinamiento en familias de la comunidad que se 

















Mejorados los  

















Reducido el riesgos de 
enfermedades
 
Accesibilidad a viviendas 
dignas
 




















depresión en la 
población
 
  PROYECTO DE URBANIZACION 
PARA 300 VIVIENDAS DE INTERES 
SOCIAL, PARA POBLADORES DE 
CIUDAD SANDINO, MANAGUA 
*Este factor no podemos 
controlarlo con el proyecto.
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1.6.5 Metodología para el análisis de alternativas en la MML 
Una vez completada la revisión el árbol el problema y del árbol de objetivos, el equipo 
podrá proceder a estudiar como materializar los medios cuya existencia garantizaría la 
solución del problema. Para ello es necesario estudiar los distintos medios anotados 
en el árbol de objetivos, concentrándose en los de nivel inferior. (Aldunate & 
Córdobas, 2011). 
 
Nos vamos al nivel inferior del árbol de objetivos con el fin de obtener las posibles 
alternativas de las posibles acciones definidas para subsanar el malestar que aqueja a 
la comunidad. 
 
1. Reducido el hacinamiento 
2. Viviendas en buen estado 
3. Reubicación adecuadas de las viviendas 
4. Servicio Básicos con mayor cobertura 
5. Reducida la insalubridad 
6. Mejorados los accesos a créditos hipotecarios. 
7. Viviendas económicas y dignas. 
 
Por experiencia laboral en proyectos similares y por tener dentro del plantel de 
consultores un especialista en el campo se plantean 3 posibles alternativas que 
complementen estas acciones. De estas sobresalen 
 
1. Mejorar los servicios básicos en ciertas viviendas asociadas a la Fundación. 
2. Viviendas Reconstruidas, en ciertos sectores también seleccionado por la 
Fundación. 
3. Hacinamiento Reducido mediante proyecto urbanístico, cuya alternativa 
también estará ligada con el fin de satisfacer a una buena parte de los 
asociados por la Fundación. 
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                              Fuente: Elaboración Propia 
Una vez definidas las alternativas de solución, se analizaran en forma preliminar de 
acuerdo a factor subjetivos propios, conforme a intereses del proyecto, para que al 
final, conforme al producto de la relación de conversión de la clasificación cualitativa  y 
cuantitativa ponderada de cada factor, se obtenga una sumatoria de puntajes de cada 
alternativa, definiendo por puntaje las más viables al proyecto 
 
a) Para la evaluación cualitativa, según el grado de incidencia de cada factor 
está indicado de la manera siguiente: 










Grafico No. 4 Relación Directa de acciones vs Alternativas 
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b) Se define también una valoración cuantitativa (de 1 hasta 5) a los indicadores 
cualitativos, quedando la relación de la manera siguiente: 





c) Los factores a tomar en cuenta para la toma de decisión de la mejor alternativa 
se enfocan en una alternativa debe cumplir con características tales como ser 
financieramente rentable, ajustada a un determinado tiempo, aceptable a la 
comunidad, sin riesgos sociales de ningún tipo, con poca generación de 
impactos ambientales, así como la inclusión de género, viable técnicamente y 
que sea coherente y/o conveniente con respecto al enfoque social comunitario. 
Por lo tanto, se definen los siguientes factores con el peso proporcionado por el 
grupo de inversionista y presidente de la FUNDACION, estos valores pueden ser 
variables y/o discutibles desde otro punto de vista analítico. 
FACTOR                                      PESO PONDERADO 
Costo 5 
Tiempo 3 
Riesgo social 3 
Impacto  ambiental 4 
Impacto de genero                                             5
Viabilidad 5 
Pertinencia 5 
1.6.6 Análisis Cualitativo de Alternativas 
Definidas tres alternativas para atender el problema focal, son evaluadas 
cualitativamente según su nivel de incidencia, este proceso es realizado por los 
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consultores,  al igual que en los pesos estos criterios pueden ser variables y/o 
discutibles desde otro punto de vista analítico. 
 
Tabla No.2: Criterios Cualitativos para Alternativas 
FACTOR  O 
CRITERIO 
ALTERNATIVA No 1     
Servicios básicos 
mejorados 
ALTERNATIVA No 2 
Viviendas reconstruidas 





ALTO MEDIO BAJO 
Riesgo social 
MEDIO ALTO BAJO 
Impacto 
ambiental 
ALTO MEDIO MEDIO 
Impacto de 
genero 
BAJO BAJO ALTO 
Viabilidad 
MEDIO BAJO ALTO 
Pertinencia 
BAJO BAJO ALTO 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Como se puede apreciar se analizan las diferentes alternativas vs los factores o 
criterios y se le asigna un valor de incidencia que puede ser alta, media o baja 
dependiendo del peso que tienen el factor en esa alternativa y se selecciona aquella 
con mayores incidencias. 
1.6.7 Análisis Cuantitativo de Alternativas 
La evaluación cuantitativa de las alternativas definida se realiza, correlacionando a los 
factores de interés del proyecto cuyo peso lo proporcionan los inversionistas vs el 
análisis del consultor privado, posteriormente se multiplican ambos valores hasta 
obtener un producto y esto por cada factor, luego se determina la sumatoria total del 
valor de incidencia de todos los factores por alternativa; indicando que la alternativa 
seleccionada es aquella de mayor valor numérico y es la que podría resolver o mitigar 
el problema focal: 
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Tabla No.3: Valores cuantitativos ponderados a factores 








ALTERNATIVA No 1 
Servicios básicos 
mejorados 
ALTERNATIVA No 2 
Viviendas 
reconstruidas 




puntaje producto puntaje producto puntaje producto 
Costo 5 5 25 5 25 5 25 
Tiempo 3 












2 10 2 10 5 25 
Viabilidad 5 
2 10 3 15 4 20 
Pertinencia 5 
2 10 2 10 4 20 






Fuente: Elaboración Propia 
En esta tabla se relacionaron el criterio del Inversionista/Presidente de la 
Fundación con el consultor generando los siguientes resultados. Para la 
alternativa de mejorar los servicios básicos se obtuvo un peso ponderado de 89, 
para la alternativa de reconstruir las viviendas se obtuvo peso de 97 y para la 
alternativa de reducir el hacinamiento por el proyecto urbanístico se obtuvo un 
peso de 126, siendo la alternativa más viables analizando todo los factores o 
criterios de análisis cualitativos y cuantitativos. 
1.6.8 Conclusión en el Análisis de las Alternativas 
Según criterio de análisis de alternativa por evaluación cualitativa/cuantitativa se 
selecciona la alternativa No.3, Hacinamiento reducido mediante proyecto 
urbanistico ya que es la opción que pondera el mayor puntaje cuando se relacionan 
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los diversos factores de pesos con la incidencia; cabe señalar que este es un análisis 
subjetivo aplicando análisis propio de consultores e inversionista, algunos valores 
pueden ser discutibles pero bajo estas condiciones esta es la mejor alternativa. 
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1.6.9 Matriz de Marco Lógico para el Proyecto de Urbanización. 
En esta matriz reflejamos de forma estructurada: el fin, propósito, los componentes y actividades de la alternativa 
seleccionada mediante análisis ponderal. Acá se detallan los indicadores de cumplimiento y los respectivos medios de 
verificación, así mismo los supuestos básicos que aseguraran el éxito del proyecto. 
 
Tabla No. 4 Matriz de Marco Lógico del Proyecto 
Estrategia de intervención Indicadores Medios de verificación Supuestos 
Fin: Contribuir a mitigar las 
malas condiciones de vida de 
una parte de la comunidad de 
ciudad Sandino, reduciendo 
los delitos, desempleo y 
hacinamiento originados 
especialmente en el seno de 
familia de bajos ingresos 
económicos. 
 Reducido en 5% los casos de 
violencia intrafamiliar en el año dos 
del proyecto con respecto al nivel 
del año cero del proyecto. 
 
 Reducido el índice de hacinamiento 
en 26% en la comunidad de ciudad 
Sandino, en el año del proyecto. 
 
 Reducido el índice del delito en 2% 
al finalizar el segundo año del 
proyecto, respecto al índice 
existente en el año cero del 
proyecto. 
 
 Informe anual oficial 
de la policía de 
Ciudad Sandino 
sobre la 
problemática de la 
violencia intrafamiliar 
en el municipio.  
 Censo del 2005, 
tablas del Instituto de 
Estadísticas y Censo 
(INEC) y casos de 
estudio del Banco 
Interamericano BID 




Apoyos de instituciones 
del gobierno municipal de 








Apoyo de los potenciales 
beneficiarios del 
proyecto. 
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Estrategia de intervención Indicadores Medios de verificación Supuestos 
 Disminuidas las consultas por 
enfermedades infectocontagiosas e 
higiénico sanitarias en 3% al final 
del proyecto en el año tres, 
referenciada a la tasa existente en 
el año cero del proyecto. 
 
 Informe anual oficial 




delito en el 
municipio.  
 
 Estadística oficial del 
Ministerio de Salud 
(MINSA) en Ciudad 






Propósito: Mejoradas las 
condiciones de vida de los 
potenciales beneficiarios 
mediante la inserción del 
proyecto “Urbanización de 300 
Viviendas de Interés Social, 
para Pobladores de Ciudad 
P-1 Crear una Asociación pro 
vivienda para el futuro proyecto y una 






constitución de la 
asociación pro-viviendas 
popular de bajos costo. 
P1.2-Libro de actas y 






Todos los potenciales 
beneficiados del proyecto 
son residentes por lo 
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Estrategia de intervención Indicadores Medios de verificación Supuestos 




P-2 al menos 1.34% de las familias 
con malas condiciones de vida de 
Ciudad Sandino serán beneficiadas 




P-3 Hacinamiento reducido en un 
1.34% en la población con la 
construcción de 300 hogares de 
pobladores de Ciudad Sandino al final 
del proyecto. 
de bajos costos, 
actualizado y certificado. 
 
P2.1-Contrato de 
vivienda de cada 
beneficiario. 
P2.2-Encuesta del 




P3.1-Verificacion in situ 
del equipo de evaluación 
y seguimiento del 
proyecto. 
menos 10 años en el 
municipio de Ciudad 
Sandino. 
Componentes: 
C1: Creada la asociación pro-
vivienda del proyecto 
“Urbanización de 300 
Viviendas de Interés Social, 
para Pobladores de Ciudad 
C1.1- 300 familias organizadas en la 
asociación pro-vivienda “Urbanización 
de 300 Viviendas de Interés Social, 
para Pobladores de Ciudad Sandino, 
Managua”. 
 
1.1-Listado oficial de 
miembros de la 
asociación pro-vivienda 
“Urbanización de 300 
Viviendas de Interés 





El INVUR apoya el 
proyecto 
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Estrategia de intervención Indicadores Medios de verificación Supuestos 








C2: Vivienda digna accesible al 




















C2.1- Asociación pro-vivienda 
funciona como entidad auxiliar 
INVUR. 
 
C2.2- Las 300 familias seleccionadas 
acceden a los beneficios de la ley 
677: exoneración de impuestos, bono 
a la prima y tasa social de 
financiamiento. Así mismo los 
beneficiarios con trabajo estable, con 
al menos 7 años de antigüedad, 
solicitan el pago de hasta las 2/3 
partes  de su pasivo laboral para 
aplicarlo al costo de la vivienda; 
amparados en el artículo 91 de dicha 




asistencia a reuniones y 




















Los beneficiarios reciben 




Se cumplen todos los 
requisitos para el permiso 
de construcción. 
 
Beneficiarios aportan su 
mano de obra 
indistintamente la obra 
que se realice, sea suya 
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C3: Mejoradas las condiciones 
de habitabilidad de los 





C2.3- Las 300 familias beneficiarias 
son habilitadas con crédito blando 
hipotecario a 25 años plazo. 
 
 
C3.1- Construidas 300 viviendas de 
42 mt2 con la participación conjunta 
de las familias y la empresa 
contratada. 
 
C3.2- Construidos 2,500 ml de red 
Hidrosanitarias enteramente con 
mano de obra comunal, instalando el 
servicio en cada vivienda de la 
“Urbanización de 300 Viviendas de 
Interés Social, para Pobladores de 








3.1-Registro de control 






construcción de las 
viviendas. 
3.2.1-Actas oficiales de 
recepción de viviendas. 
3.3-Informe oficial del 
supervisor del proyecto 
al final de las obras. 
3.3.1-Encuesta del 
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Estrategia de intervención Indicadores Medios de verificación Supuestos 





1.1- Organizar asociación pro-
vivienda del proyecto. 
1.2- Impartir 04 talleres de 
capacitación: Cooperativismo, 
Desarrollo comunal, auto 
cooperación y Liderazgo a los 
posibles beneficiarios del 
proyecto. 
1.3- Elegir directiva ejecutiva 
en asamblea de asociados. 
 
2.1- Inscribir a asociación pro-
vivienda “Urbanización de 300 
Viviendas de Interés Social, 
para Pobladores de Ciudad 
Sandino, Managua”, como 
entidad auxiliar en el INVUR. 
RECURSOS  
Presupuesto del proyecto 
 Apoyo de la alcaldía municipal de 
Ciudad Sandino. 
 Mano de obra comunal 
complementaria. 
 Mano de obra comunal exclusiva 
COSTOS 
 
Esto será un valor 
estimado que será 
detallado con exactitud 







Localización libre de 
riesgo sísmico e 
inundación. 
 Los beneficiarios aportan 
su mano de obra 
conforme lo programado. 
 
Los beneficiarios aportan 
su mano de obra 
conforme lo programado. 
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Estrategia de intervención Indicadores Medios de verificación Supuestos 
2.2– Elaborar estudio socio 
económico de todos los 
postulantes al proyecto. 
2.3- Elaborar estudio de 
mercado de la vivienda social 
en Ciudad Sandino. 
2.4- Elaborar proyecto técnico 
de la construcción de la 
Urbanización. 
 2.5- Implementar acuerdo de 
co-financiamiento de proyecto 
vigente entre Urbanización y 
Entidades Financieras. 
2.6- Establecer plan de pagos 
de las viviendas a 25 años, 
alcanzando una cuota de pago 
accesible al bolsillo de los 
beneficiarios. 
3.1-Adquirir terreno 
urbanizable de 12 mz. 
3.2- Construir 300 viviendas 
de 42 mt2 cada una; con 
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Estrategia de intervención Indicadores Medios de verificación Supuestos 
participación comunitaria de 
los beneficiarios y privada. 
3.3-Construir red 
Hidrosanitarias. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Como se pudo identificar, esta Matriz de Marco Lógico logra describir el desempeño del programa del proyecto en todas sus 
etapas. Permitiendo presentar de forma sistemática y lógica los objetivos del mismo y sus relaciones de causalidad. Asimismo, 
se logran evaluar los objetivos que se desean alcanzar y se definen los indicadores que incidirán en el logro o ejecución del 
mismo. 
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1.6.10 Conclusiones de la Metodología del Marco Lógico 
 La   aplicación  de la metodología del marco lógico a la problemática social de 
Ciudad Sandino, permitió identificar  que el problema global  o principal que 
afecta a la población son  las malas condiciones de vida de las  familias, así 
como centrar el problema focal con el fin de dar una posible solución. 
 La aplicación de la metodología del marco lógico permitió identificar el objetivo 
primordial e inmediato a ser alcanzado: mejoradas las  condiciones de vida de 
las familias, descritas en el árbol de problemas. Cabe señalar que con la 
construcción de la “Urbanización de 300 Viviendas de Interés Social, para 
Pobladores de Ciudad Sandino, Managua” se contribuirá a alcanzar el fin del 
proyecto mejorando las condiciones de vida en al menos un 18.71% de familias 
en hacinamiento, de nuestro grupo meta, en el municipio de Ciudad Sandino. 
 Con el análisis de alternativas se elige una solución óptima de manera 
cualitativa con factores ponderales pero este análisis se llevará a profundidad 
durante el estudio técnico en el Capítulo 3. Otro factor a detallar es que este 
proyecto abarca la problemática en múltiples aristas con implicaciones 
transversales de equidad de género, higiene, salubridad, participación 
comunitaria, etc.; con incidencia a nivel de la comunidad beneficiaria directa. 
 La matriz del marco lógico elaborada para el caso, sintetiza la integralidad y 
lógica de intervención del proyecto, fijando claramente los objetivos metas y 
requerimientos necesarios para mejorar las condiciones de vida de los 
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1.6.11 Recomendaciones asociadas a la Matriz de Marco Lógico 
 Los promotores del proyecto procuraran el establecimiento de relaciones de 
colaboración, en un marco GANAR-GANAR, entre los diversos actores del 
proyecto; para que contribuyan  al logro de objetivos y metas del proyecto. 
 Dado que uno de los supuestos principales del proyecto es el acceso de los 
beneficiarios  a los programas de apoyo del INVUR  en virtud de la ley 677; se 
promoverá   una permanente coordinación  con dicha institución y la fundación  
promotora del proyecto. 
 Establecer un reglamento que garantice la integración de todas las familias 
beneficiarias, a los trabajos comunitarios; de forma organizada, equitativa y 
permanente; en especial en las tareas de arborización, que se promoverán 
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CAPÍTULO 2: ESTUDIO DE MERCADO 
2.1. Introducción: 
Como ya antes se definió, los bajos ingresos monetarios por parte de los beneficiarios 
de este proyecto han hecho que tengan poco acceso a una vivienda, y los que poseen 
una tienen problemas de hacinamientos lo que puede conllevar a situaciones de 
insalubridad, delincuencia, violencia familiar y el primordial efecto: desempleo o 
escases de recursos económicos originándose malas condiciones de vida para estos 
pobladores.  
Cabe señalar que todos estos factores negativos desarrollan una serie de 
interrogantes, las cuáles serán las planteadas en la línea de base para la ejecución de 
este estudio de mercado, interrogantes como: 
 ¿Qué tipo de viviendas se ofertan en Ciudad Sandino y cuáles son sus 
características?  
 ¿Cuáles son las características socioeconómicas y culturales de los 
demandantes para una vivienda social de bajo costo en Ciudad Sandino?  
  ¿Cuáles son los mecanismos y/o fuentes de trabajo que utilizan los 
beneficiarios para obtener sus ingresos? 
 ¿Tendrán la disposición económica los beneficiados del proyecto para optar a 
este sueño de una vivienda de bajo costo con facilidades de pago? ¿Se 
ejecutará dicho proyecto por medio de cooperativa de vivienda? ¿Cómo hace 
una persona de bajos ingresos laborales con familia; para optar al proyecto?  
 ¿Qué tipo y tamaño de vivienda urbanizada es la que necesitan los 
cooperados? Y ¿Cuál es la capacidad de pago real de los cooperados? 
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Dentro de la problemática intervienen 6 distintos involucrados definidos en el marco 
lógico, quienes poseen distintos objetivos desde el punto de vista del proyecto los 
cuales tratan de dar una posible solución al problema existente. 
Según “La producción y comercialización de viviendas en el cuatrienio, (2011-2014)”, 
se ha mantenido un ritmo de crecimiento constante y positivo. En el 2012, el 
presidente de la Cámara de Urbanizadores, Alberto Atha, informó que en el 2011 
habían vendido 3500 viviendas y en el 2012 vendieron 4000 unidades. Ya en el 2013, 
el nuevo presidente de CADUR, el ing. Ricardo Meléndez declaró que se colocaron 
3500 viviendas y en el 2014 proyectan vender nuevamente 4,000 casas. En Agosto 
del 2014, la vocera de CADUR, informó que las casas más solicitadas, son las que 
tienen un valor de hasta 32 mil dólares; por que acceden al nuevo techo para 
subsidiado que brinda el Estado a través de la ley 677. El actual presidente de 
CADUR, refleja que la oferta de vivienda de los 60 urbanizadores actuales es:  
 36% de las viviendas ofertadas tienen un valor que oscila entre U$15,000 a 
U$25,000.  
 El 39% de las viviendas ofertadas tienen un valor que oscila entre U$ 25,000 a 
U$ 50,000.  
 El 25% de las viviendas ofertadas, tienen un valor mayor de U$ 50,000.00  
Es en este marco, relativamente favorable a la producción, comercialización y 
financiamiento de lotes urbanizados y/o viviendas, que se emprende este estudio de 
mercado, para precisar: cuantos clientes potenciales, cuál sería el tamaño del lote, el 
producto o vivienda deseada, así como el precio de venta de la unidad ajustada al 
bolsillo del cliente de nuestro grupo meta. 
2.2. Metodología del Estudio de Mercado 
Se realizó un Muestreo Aleatorio Simple (MAS), previamente se efectuó el cálculo de 
la muestra ( acápite 2.1.1) a la cual se le aplicó una encuesta, cuyo proceso se define 
a continuación:  
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2.2.1. Contenido temático de la encuesta 
El contenido de la encuesta está dirigida a los beneficiarios del proyecto, cuyo 
contenido está detallado en el Anexo No.1 de este documento, y contiene a grandes 
rasgos preguntas cerradas con el fin de conocer las prioridades y deseos del potencial 
cliente.  
2.2.2. Esquema de Trabajo 
Se aplicaron y procesaron las encuestas de la siguiente manera:  
Gráfico No. 5 Esquema de ejecución de encuestas 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Como se ve se detallan las etapas de encuestado desde la realización de la misma, 
procesamiento, análisis y conclusiones para las futuras tomas de decisiones.  
2.2.3. Trabajo de Campo 
El esquema de distribución es territorial, conforme la división existente en el municipio 
de Ciudad Sandino, la cual se divide en 13 zonas, cada una conformada por 
manzanas y éstas por bloques de viviendas. La elección aleatoria del encuestado en 
la vivienda o viviendas señaladas en el mapa de Ciudad Sandino, se hizo cumpliendo 
con una distribución aleatoria de panel. En cada vivienda elegida aleatoriamente se 
censara solo a un informante idóneo. Conforme el cálculo de una muestra N= 311, se 
definieron  cuatro equipos de encuestadores que se distribuyeron territorialmente para 
aplicar las encuestas en cantidades proporcionales a la población de cada zona. 
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Asignándose  a cada equipo encuestador  las zonas de la Ciudad Sandino, conforme 
el cuadro siguiente: 
              1er equipo- supervisor        3 encuestadores. (Zona, 1, 2 y 3) 
              2do equipo- supervisor       3 encuestadores. (Zona 4, 5 y 6) 
              3er equipo- supervisor        3 encuestadores. (Zona 7,8 y 9) 
4to equipo-supervisor      3 encuestadores. (Zona 10, 11,12 y 13) 
2.2.4. Levantamiento de informes 
Se recolectó la información en los diferentes bloques en que se subdivide a Ciudad 
Sandino, aplicando la encuesta a ciudadanos elegidos de forma aleatoria. 
Se empleará la técnica de la encuesta directa con los informantes idóneos (cabezas 
de familia, mayores de edad, carentes de vivienda y que sean trabajadores estatales, 
pequeños comerciantes y MYPIMES) y que puedan brindar datos de los otros 
miembros del hogar. 
2.2.5. Control de Calidad 
 Al momento de la encuesta. 
 Después de la encuesta  
 Durante el procesamiento  
 En el análisis. 
2.2.6. Procesamiento de los Datos 
 Uso del programa SPSS 19 para 32 bits 
 Digitación o ingreso de datos al computador. 
 Re-digitación de datos y emisión de listados de comparación. 
 Procesamiento de resultados o tablas de salida. 
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2.3. Análisis de la Investigación de Mercado   
2.3.1. Población de Ciudad Sandino 
Conforme con el censo del INEC-2005, la población del municipio de Ciudad 
Sandino23 en Anexo No.2, era de 76,531 habitantes, compuesta por 36,832 hombres 
y 39,699 mujeres; es decir 48.13 % de hombres y 51.87% de mujeres. Con una tasa 
de crecimiento de 2.5% anual; representando el 1.48% de la población nacional. 
Según proyección publicada por el INEC. 2005 para el año 2016, la población urbana 
de Ciudad Sandino, será de 100,191 habitantes. 
La población instantánea del Municipio de Ciudad Sandino, varía por ser una ciudad 
de tránsito hacia Managua. Esta población extraordinaria también es un cliente 
potencial a nuestro proyecto si cumple con los requisitos establecidos. En el grafico 06 
se detalla la distribución de la población de Ciudad Sandino por barrios, siendo as 
residenciales populares las más comunes en el municipio con un 68%.   
Según las 
proyecciones del INIDE 2005 presentadas en el grafico No. 7, la distribución de la 
población por edad en el municipio de Ciudad Sandino seria la siguiente: Lo que 
indica, que más 50% de la población está en el rango de edad de 20 a 59 años; edad 
                                            
23  Instituto Nacional de Informacion de Desarrollo, INIDE, Marzo 2005 
Fuente: Ficha Técnica UNIFOM en Ciudad Sandino 1998 












Grafico No. 6 Distribución de la población por barrios 
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en la que pueden contraer compromisos legales y no tener impedimentos por esta 









En el gráfico No.8 se nota que un 90% de la población de Ciudad Sandino es pobre 
pero no está en pobreza extrema lo que indica que poseen un trabajo y pueden 







































Fuente: INIDE 2005 Ciudad Sandino cifras 
Grafico No. 7 Distribución de la 
población por edad. 
Grafico No 8 Indicadores de Pobreza por hogar 
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2.3.2. Características del Mercado 
Según el estudio de mercado realizado en el municipio de Ciudad Sandino con la 
muestra representativa, se han reflejado con respecto a la vivienda los siguientes 
datos: 
 
Según la Tabla de contingencia “¿Tiene vivienda propia? Vs ¿Cuál es su estado civil?” 
(ver Anexo 03) y el gráfico No. 9 “Porcentaje de Viviendas Propias por encuestados”, 
se revela un dato muy valioso para la posible ejecución de este proyecto ya que un 
95% de los encuestados no poseen vivienda propia siendo los beneficiados casados 
los más necesitados de una vivienda, creando una demanda en la población.  
 
Según INIDE 200524, el 36.5% de los pobladores de Ciudad Sandino presenta 
hacinamiento, un 4.5% vive en vivienda que presenta materiales inadecuados y un 
11.4% posee viviendas inadecuadas, siendo esta estadística una causa principal para 













                                            
24 Instituto Nacional de Información de Desarrollo (2005), Ciudad Sandino en Cifras. Cuadro 4.1, Página 30 
Fuente: Elaboración propia (Software SSPS 19) 
Grafico No.9: Porcentaje de viviendas 
propias por encuestados 
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2.1.1. Tamaño de la Muestra 
En el municipio de ciudad Sandino el 50% de los pobladores no tiene casa propia (La 
Prensa, 21 de marzo del 2011). Según la tabla de estimación y proyección de la 
población nacional (1950-2050) revisada en el 2007, proyecta que la población 
censada en Ciudad Sandino en el 2005 era de 75,083 habitantes y que la proyección 
de esta población en el 2016 deberá ser 90,244 habitantes. Recientemente, en enero 
del 2017, el BCN  publico  LA CARTOGRAFIA DIGITAL  Y CENSO DE 
EDIFICACIONES  DE CIUDAD SANDINO, reflejando que la ciudad cuenta con  29, 
490 viviendas, de las cuales  23, 437 unidades son viviendas básicas o sea 
construcciones de menos de 10 mt2 y que se encuentran en condiciones mínimas de 
habitabilidad.  Así mismo se indica que  en el 32.8% de las viviendas habitan de 1-3 
pobladores.  En el 43.8% de las viviendas habitan  4-5 pobladores y en el 20.2%  de 
las viviendas están habitadas de 6- a más pobladores.  Consecuentemente en las 29, 
490  habitan 43,267 familias; indicando un 46.71 % de hacinamiento.  Datos que 
completan  la primera acepción al respecto. 
La encuesta tendrá un nivel de confianza del 95 % y un margen de error del 5% por 
efectos de costos y tiempo. El tamaño de la muestra fue tomada mediante la siguiente 





Dónde:        N =  (Universo)          
Z = (Nivel de confianza al 95%) 
e =  (Margen de error máximo aceptado) 
(p/q) = (Probabilidad de ocurrencia) 
(n) = (Muestra calculada) 
 
 
Ecuación No. 1 Determinación de Muestra 
para Poblaciones Finitas 
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Datos usados:        N= 90,244 hab. x 50% déficit habitacional= 45,122 
habitantes/universo             
Z = 1.9  
e = 0.05  
(p/q) = 0.5 
(n) = 311 (tamaño de muestra a estudiar) 
 
2.3.3. Tipo de Estudio  
El presente estudio de mercado es básicamente descriptivo, donde se detallan las 
principales características del segmento de mercado para el estudio de pre-
factibilidad.  
2.3.4. Fuentes  
a) Fuentes primarias. Se utilizaron las siguientes fuentes primarias:  
 
Se aplicó un MAS (muestreo aleatorio simple), mediante encuestas directas con los 
informantes idóneos (cabezas de familia, mayores de edad, carentes de vivienda y 
que sean trabajadores estatales, pequeños comerciantes y MIPYME), ubicados 
aleatoriamente  en sus viviendas actuales, conforme el trabajo de campo descrito en la 
sección 2.2.3. 
En la Tabla No. 05 se detalla la distribución de los encuestados por cada una de las 
zonas del Municipio de Ciudad Sandino. 
Tabla No. 5 Distribución de Encuestados por Zonas de Ciudad Sandino 
Zonas  Número de Encuestados 
Zona No.1 23 
Zona No.2 24 
Zona No.3 24 
Zona No.4 24 
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Zonas  Número de Encuestados 
Zona No.5 24 
Zona No.6 24 
Zona No.7 24 
Zona No.8 24 
Zona No.9 24 
Zona No.10 24 
Zona No.11 24 
Zona No.12 24 
Zona No.13 24 
Total de Encuestados 311 
Fuente: Elaboración Propia 
 
También se entrevistaron a trabajadores de entidades financieras, empleados 
ferreteros, corredores de bienes raíces y constructores, entre otras personas; para 
conocer los hábitos de compra, gustos y preferencias de vivienda; de los pobladores 
de Ciudad Sandino. 
 
b) Fuentes Secundarias. Las fuentes secundarias utilizadas fueron las siguientes:  
i. Libros de estudios de mercado, investigaciones y otros documentos elaborados 
por la empresa y/o análisis de empresas de marketing. 
ii. Lectura y análisis de revistas especializadas y datos estadísticos.  
iii. Revisión de Información del BCN, INIDE, CADUR, etc. 
2.3.5. Análisis de los Resultados 
Se detalló el resultado de la encuesta del estudio de mercado desarrollado para 
determinar los posibles clientes potenciales que existen en la muestra estudiada.  
 
Para el estudio de la variable sexo vs liderazgo en el hogar (Anexo No.4), los datos 
arrojaron que el 72% de los encuestados son de sexo masculino representando un 
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67% de liderazgo en sus hogares; mientras tanto el 27.7% es de sexo femenino con 
un liderazgo del hogar del 18.0%.  
 
Para el estudio del número de hijos que componen una familia los resultados 
quedaron detallados de la siguiente manera: hay un valor máximo de 8 hijos y familias 
con solo un hijos; habiendo un 51% de  familias con un número de hijos entre 1 y 3 tal 
como se aprecia en la Tabla No. 6 siguiente:  
Tabla No. 6 : Número de hijos por familia 









 Total 100% 
Fuente: Elaboración propia 
 
El nivel de hacinamiento es del 46.71 % según el BCN en enero del 2017, lo que 
indica que en el 50% de las viviendas habitan multihogares, con  2 o tres familias 
compartiendo el mismo espacio. 
Con relación al estudio de las fuentes de ingreso e ingresos extras (Ver Anexo No.5) 
los resultados reflejaron que la media de ingresos familiares es de 8254.66 Córdobas 
mensuales y sus ingresos extras se aproxima a 705.95 Córdobas haciendo un total de 
8960.61 Córdobas mensuales, que a una tasa de C$28.2 x U$1.00 sería 318 dólares 
americanos. 
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Como indica el gráfico No. 10 el 55% de los encuestados están en capacidad para 
pagar una casa mediana25 y el 98% de los encuestados sí estarían dispuestos a 
















Como ya se detalló anteriormente, el 95% de los encuestados no poseen vivienda 
propia, resultando un proyecto necesario y urgente  a la comunidad. A demás, de 
estos 95%, un 35% podría disponer de un 20% de sus ingresos para optar a un crédito 
de una vivienda, un 22% podría disponer de un 25% y un 15% podría disponer de un 
30% para el pago de sus viviendas. (Ver anexo 06) 
 
Con relación al estudio del número de ambientes de la casa, se detallan los siguientes 
resultados: 8% de las personas encuestadas desean casas de un cuarto, 36% 
personas desean casas de dos cuartos y 26.4% personas casas de 3 cuartos. (Ver 
Anexo No.8). 
                                            
25 “Casa Mediana”, Definición establecida por urbanizadoras que ofertan sus viviendas, una casa mediana 
equivales a modelo de casa de 42 a 48 mts2. 
 
Fuente: Elaboración Propia (Software SSPS 19) 
 
Grafico No. 10 Tamaño deseado por 
encuestado con disponibilidad de pagar 
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Con relación al plazo o duración del crédito por viviendas el estudio nos detalla 
mediante la tabla No. 07 el siguiente resultado: 72% de los encuestados concretó 
tener su vivienda a un plazo de 25 años, un 22.8% a 20 años y un 3.9 % a 15 años. 
 
Tabla No. 7 Plazos Seleccionados por Encuestados 
Plazo del credito Frecuencia Porcentaje 
Diez años 1 0.3 
Quince años 12 3.9 
Veinte años 71 22.8 
Veinte y cinco años 224 72.0 
no contestó 3 1.0 
Total 311 100.0 
Fuente: Elaboración Propia 
 
El 100% de los encuestados cumple con la edad para acceder a un crédito 
hipotecario, ya que son mayores de 21 años y menores de 60 años. Con respecto al 
nivel socio-económico de los encuestados, un 57% podría disponer de un 20% de sus 
ingresos para optar a un nuevo reto habitacional de 2 o 3 cuartos siendo estos 
nuestros potenciales clientes para el proyecto; según este estudio nuestra vivienda de 
interés social modelo será una casa mediana de 2 cuartos con dimensiones de 42-48 
mts2 (con terreno incluido) que no superen el techo del subsidio del INVUR, para 
ratificar la viabilidad del proyecto. 
 
Cabe mencionar que los potenciales clientes prefieren sus viviendas a plazos de 
créditos de 25 años, ahora a partir de los siguientes datos procedemos a calcular 
nuestra demanda potencial insatisfecha del proyecto. 
2.3.6. Demanda Insatisfecha del Proyecto  
En la tabla No. 8 se realiza el caculo de la demanda insatisfecha inmediata, haciendo 
una relación directa entre población de Ciudad Sandino, nivel de hacinamiento 
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conforme el BCN-2017 y viviendas a construir, el producto a ofertar será una vivienda 
mediana de 2 cuartos dirigido al sector de ingreso de entre U$250 a U$300. Siendo la 
oferta privada, institucional y de ONG s,  para este segmento de la población en 
Ciudad Sandino de 0 (cero ofertas), y se calcula de la siguiente manera: 
 
Tabla No. 8 Calculo de la Demanda Insatisfecha en el Proyecto 
 Concepto Porcentaje Población 
Nivel de hacinamiento a Enero del 2017 conforme el BCN 46.71% 42,153   
Población con nivel socioeconómico: no pobre,  medio bajo,con 
ingresos familiares de 250 a 300U$; de interés para nuestro 
proyecto por disponer un 20% libre de sus ingresos familiares, 




Población interesadas en una vivienda social de bajo costo,  
nueva. Conforme encuesta de tesis (tomado de Anexo No.8) 
98% 22,720 
Población que priorizan comprar una vivienda antes que un 
terreno. Conforme encuesta de tesis 
98% 22,265 
Población que desean obtener una vivienda social de bajo 
costo, en un periodo de 25 años. Conforme encuesta de tesis 
72% 16,031 
Población  dispuesta a adquirir sus viviendas en las condiciones 
de nuestro proyecto en un periodo de entre 6 meses a un año. 
Conforme encuesta de tesis. 
30% 4,809 
Demanda calculada  4,809 
OFERTA  IDENTIFICADA  PARA  NUESTRO GRUPO META  0 
   
DEMANDA INSATISFECHA Oferta-Demanda 4,809 
   
Fuente: Elaboración Propia 
 
El estudio sobre cartografía digital y censo de edificaciones26  en el municipio de 
Ciudad Sandino, refleja un nivel de hacinamiento  del 46.71% representado a 42,153 
habitantes de toda la población de Ciudad Sandino que no poseen vivienda propia 
,según el BCN en enero del 2017. 
                                            
26  Cartografía digital y censo de edificaciones/ Ciudad Sandino, enero 2017, BCN; paginas 10-12 y 30-31. 
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La fila población con nivel socioeconómico no pobre, de ingresos bajos a 
moderados, representa el mercado meta para este proyecto, siendo 55% el 
porcentaje de personas encuestadas que están económicamente dispuestos a adquirir 
una vivienda de interés social de bajo costo. En otras palabras este 55% posee 
posibilidad para adquirir un crédito habitacional. Este porcentaje representa a 23, 184 
pobladores con capacidad de adquirir una vivienda social de bajo costo. 
 
En la fila Población Interesada en una Vivienda social de bajo costo nueva el 
porcentaje detallado corresponde al número de personas encuestadas interesadas en 
asumir el reto de adquirir al crédito una solución habitacional, siendo éste el 98% y 
globalmente representaría 22, 720  pobladores sin vivienda. 
 
En la fila Población interesadas en una vivienda nueva (tabla anterior), la 
encuesta arrojo el resultado de un 98% representando 24320 pobladores sin 
viviendas, y según la encuesta el 98%  de los pobladores priorizan comprar una 
vivienda urbanizada  en vez de un terreno, por lo tanto este porcentaje  representa 
globalmente 22, 265 pobladores. 
 
En la fila Población que desean obtener una vivienda en un periodo de 25 años 
(tabla anterior) un 72% de los encuestados estuvo de acuerdo en asumir este reto a 
un plazo de 25 años representando globalmente a  16,031 habitantes sin viviendas 
en el municipio de Ciudad Sandino.   
 
Nuestra demanda calculada, es aquella población que está dispuesta a adquirir su 
vivienda social de bajo costo en los próximos 6 meses a un año;  Según  la encuesta 
el 30%  de los encuestados manifestó  este interés; por lo que  nuestro calculo resulta 
en 4,809 pobladores dispuestos a participar de nuestro proyecto  a lo inmediato. 
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NO encontramos ni identificamos ninguna oferta pública o privada, dirigida  al 
sector poblacional de ingreso bajo a moderado según la ley 677; con ingreso 
nominal de entre 250 a 300 dólares. Con características similares o iguales a las 
nuestras. 
 
La demanda insatisfecha  calculada es de: Oferta – Demanda=4,809 
  
La capacidad integral de los promotores es de construir solo 300 viviendas sociales de 
bajo costo, con lo que se está atendiendo la demanda insatisfecha inmediata a 1,603  
pobladores a razón de 5.3 miembros por familia/vivienda. Lo que significa que se 
está atendiendo el 18.71% de la demanda  insatisfecha inmediata. 
 
2.4. Segmentación del Mercado   
2.4.1. Perfil del Cliente 
  
El Proyecto de Urbanización de 300 Viviendas de Interés Social, está dirigido al sector 
no pobre, medio bajo; del municipio de Ciudad Sandino; con capacidad económica 
para cubrir con un 20-30% de sus ingresos familiares un crédito máximo de U$14,000 
para la adquisición de una vivienda social; con las características que ellos mismos 
detallaron con el estudio de mercado. 
 
Se pueden identificar como características específicas de los consumidores las 
siguientes: 
•Ser miembro activo de la Fundación FUNPAMI, de alguna MIPYME, policía, fábrica 
circundante al municipio y residente del municipio de al menos 10 años.  
•Parejas, con ingresos familiares entre U$ 250 y U$ 300  
•Parejas mayores de 21 años y menores de 60 años de edad  
•Familias con 1 o 3 hijos  
•Profesionales dependientes o independientes.  
•Comerciantes, micro y pequeños empresarios.  
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•Familias que se interesan en mejorar sus condiciones de habitabilidad.   
2.4.2. Definición del Producto 
Según los resultados obtenidos del procesamiento de la encuesta, se han definido un 
producto, que se ajustan a los requerimientos y capacidad económica reflejados en la 
encuesta y entrevistas aplicados: El producto será una vivienda mediana de 42.93 
mts2 de construcción con lote de 173.80 vr2 urbanizado.  
 
Las características técnicas que poseen los productos a ofrecer son las siguientes: 
 
El proyecto de construcción de vivienda social de bajo costo, se enmarcara en una 
urbanización tipo villa. 
 
Producto a ofertar: Vivienda mediana 
 Lote de 173.80 vr2 (como máximo)  
 Casa de concreto monolítico de 42.93 mts2  
Y posee los ambientes siguientes:  
 Sala-comedor- cocina  
 Dos cuartos  
 Baño  
 Porche (va en dependencia del cliente) 
 Lavandero  
 
2.5. Análisis de la Oferta  
2.5.1. Análisis de la Oferta de Viviendas 
Las urbanizaciones que podrían representar competencia para la creación de este 
proyecto se encuentran sobre el eje Carretera Nueva a León siendo las 
predominantes: Valle de Sandino, Urbanización San Francisco, Urbanización Praderas 
de Sandino, Urbanización San Miguel, Villa Motastepe, Villa Santa Rosa, Urbanización 
“ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA EL PROYECTO DE URBANIZACION DE 300 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL, 
PARA POBLADORES DE CIUDAD SANDINO” 
  Página 74 de 325 
Autores: Ing. Oscar Guardado e Ing. Fabrizzio Morales 
 
Santa Eduviges, los Guayacanes, Paseo Los Brasiles y la más longeva Villa 
Soberana. Todas presentan características similares tanto de diseño, materiales de 
construcción, urbanización, costo y condiciones de pagos. Para este estudio se 
tomaron 6 de ellas y se entrevistaron a los Gerentes para obtener información primaria 
de este tipo de negocio siguiendo instrumento elaborado según ver Anexo No 9. 
Las urbanizaciones estudiadas ofertan viviendas de 42 mt2, 45 mt2, 48 mt2 y 53 mt2, 
construidas en terrenos de 150 mts2 a 200 mts2, siendo las de interés las viviendas 
medianas de 42 mts2 construidas en un lote de 150 mts2. Actualmente, el segmento de 
mercado atendido es medio y medio alto; los precios se han venido incrementando, 
ampliando la banda de precios de U$24,000.00 U$ 32,000.00; procurando no salirse 
de la ley de vivienda social, para que los clientes puedan acceder al subsidio de la 
tasa de interés por 10 años, con el que el gobierno apoya. 
Dentro de ambientes de la vivienda ofrecidos por las otras urbanizadoras se tiene 
 Sala-comedor- cocina 





No existen diferencias en la distribución de ambientes de estos modelos respecto a la 
del proyecto, las únicas diferencias son en el tamaño del porche y la apariencia de 
cada tipo de vivienda. 
 
En relación a las características que llevan los modelos presentados por las distintas 
urbanizadoras se tiene que los materiales usados más comunes son:  
 Techo de zinc, corrugado o troquelado.  
 Estructura de techo metálica  
 Paredes de concreto, mampostería confinada o reforzada y electro panel  
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 Particiones de Gypsum  
 Cielo raso de poroplast y aluminio  
 Piso cerámico  
 Ventana francesa  
 Puertas exteriores metálicas  
 Puertas interiores de fibra  
 Pantry sencillo con y sin mueble  
 
Presentando los siguientes servicios de urbanización: 
 Electricidad, incluido el alumbrado público  
 Agua potable  
 Aguas negras  
 Andenes  
 Cunetas  
 Calles asfaltadas, de concreto o adoquinadas fundamentalmente  
 Conexión telefónica x el cliente  
 Conexión de tv cable x el cliente  
 Conexión de internet x el cliente  
 Áreas comunales para áreas verdes y equipamiento  
 
Según análisis el 50% de las viviendas son construidas con bloque reforzado, el 100% 
tienen cubierta de zinc corrugado, piso cerámico, puertas exteriores metálicas e 
interiores de fibra. No todas tienen acabado aplicado, y otras sólo tienen “acabado 
aparente” (el bloque solamente es sisado). El 83% tienen cielo raso suspendido, el 
67% cuenta con ventanas de celosías y el 33% ventanas tipo francesa. El 100% de las 
viviendas se entregan pintadas, con pintura de línea. Ver Anexo No 10 
En relación al proceso de adquisición de una de estas viviendas, se investigó que 
estas urbanizadoras están amparadas en el programa gubernamental para obtención 
de viviendas de interés social y las urbanizaciones para este tipo de programas son 
“ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA EL PROYECTO DE URBANIZACION DE 300 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL, 
PARA POBLADORES DE CIUDAD SANDINO” 
  Página 76 de 325 
Autores: Ing. Oscar Guardado e Ing. Fabrizzio Morales 
 
Valle Santa Rosa, Valle de Sandino, San Miguel y Praderas de Sandino, quienes 
están ofertando un financiamiento del 7.13-7.50% si el cliente opta por el subsidio 
estatal del INVUR durante los primeros 10 años y a partir 11vo al vigésimo año de 
9.5% a más.   
Esto no ha bajado el precio de contado de las casas ya construidas, pero incide en el 
precio final de la vivienda a plazos de 15-20 años de acuerdo a los arreglos que logren 
llegar con la urbanizadora de su selección, estableciéndose cuotas mensuales de 
pago entre 112-250 dólares según exigencias del comprador.   
Dentro de estudio de mercado realizado se indagó en relación aquellas urbanizadoras 
que son las de más populares o de mayor mercado entre los clientes que optan por un 
crédito habitacional a largo plazo. 
En la tabla No.9 se muestra las diferentes urbanizadoras que ofertan viviendas solo a 
niveles medios y medios alto; porque ninguna oferta a nuestro mercado meta, del 
sector medio bajo.  El proyecto de vivienda social también es un proyecto privado y 
rentable; demostrándose que este sector económico también es atractivo  para la 
inversión privada y a la vez ser beneficioso socialmente y accesible  para 
estewdeee89 sector de ingreso de medios a bajo. 




Santa Eduviges  Medio y medio alto  Empalme de la cuesta el 
plomo 2.3 km al oeste. 
Ciudad Sandino  
San Francisco  Medio y medio  alto Empalme de la cuesta el 
plomo 2.3 km al oeste. 
Ciudad Sandino  
 
Praderas de Sandino  Medio y medio alto  Empalme de la cuesta el 
plomo, 1.5 km al oeste. 
Ciudad Sandino  
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Valle de Santa Rosa  Medio  y medio alto  Empalme de la cuesta el 
plomo,3.5 km oeste  
Ciudad Sandino  
Valle de Sandino  Medio y  medio alto Km 13.4, carretera 
nueva a León, 800 mts 
al oeste.  
Villa Xiloa  Medio y medio alto  Km 13.5, carretera 
nueva a León  
Proyecto de vivienda 
Social  de bajo costo, 
a Evaluar 
Medio bajo  costado suroeste de la 
Zona 6 de Ciudad 
Sandino, contiguo a la 
urbanización Santa 
Eduviges 
                       Fuente: Elaboración Propia 
 
Las viviendas del proyecto incluirán características físicas similares a los proyectos 
gubernamentales y municipales, pero mejorados. 
 
2.6. Análisis del Precio de las Viviendas 
Tal como se aprecia en la Tabla No.10, en relación al costo de venta obtenidos de las 
otras urbanizadoras en las viviendas representativas; los precios varían en función del 
lugar de la urbanización, el tipo de estructura de vivienda, el tipo de acabados y el 
tamaño deseado. Ver anexo 10 
 
Tabla No. 10 : Precios de Viviendas por diferentes urbanizadoras 
Urbanización Precio de Venta 
Sierras Doradas $52,000 hasta $65, 900 
Santa Eduviges $22,550 hasta $27,000 
San Miguel $19,000 
Valle de Santa Rosa $18,000 hasta $23,500 
Praderas de Sandino $20,000 hasta $35,000 
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Urbanización Precio de Venta 
San Francisco $21,900 
Valle de Sandino $20,000 hasta $35,000 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Las viviendas que superan el valor de los U$ 32,000.00, no son sujeto para que el 
cliente opte al subsidio estatal a la tasa de interés. Según análisis podemos observar 
que:  
 Las viviendas de 42 mt2 y 43 mt2 de interés para la ejecución de este proyecto 
tienen un costo entre U$23,000.00 y U$ 32,000.00; una alta variación que está en 
dependencia fundamentalmente de la cercanía a la capital y en menor grado por el 
tamaño del lote y si vende con o sin muro perimetral.  
 Las casas entre 50 mt2 y 60 mt2 de concreto monolítico varían su precio entre U$ 
27,000 y U$34,000.00 en función de la mayor cercanía 46 a Managua, el área de 
construcción, el área del lote y si se incluye o no el muro perimetral en la 
urbanización o en la vivienda directamente.  
 
El proyecto de las 300 viviendas de interés social de bajo costo para pobladores de 
Ciudad Sandino, ofertará viviendas de 42.93 mt2; de dos cuartos, precios no mayor a 
los U$ 15,000; permitiendo que el potencial cliente pueda beneficiarse con el subsidio 
estatal a las tasas de interés establecida. Brindándoles a los posibles beneficiarios una 
vivienda a un bajo costo con opciones favorables de pagos, sin mencionar que son 
viviendas con cercanía a Managua, accesibilidad a zonas de comercio y mejores 
servicios entre otras.  
2.7. Estrategia de la Comercialización 
Para el desarrollo de un canal de comercialización ajustado al proyecto de 
construcción de 300 viviendas de interés social; un requisito primordial que debe tener 
el beneficiario o cliente final es ser miembro activo de alguna de estas instituciones: 
FUNPAMI, algunas de las MIPYMES registradas de ante la DGI en el municipio, 
cuerpo de la policía, de  los sindicatos de maestros y trabajadores de la salud o 
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trabajador de fábrica circundantes al municipio y por ultimo, sin orden de prelación,  
residente del municipio de al menos 10 años; siempre y cuando cumplan con el perfil 
del proyecto y cumplan los requisitos de la entidad bancaria que financiara las 
hipotecas. 
El canal de comercialización está dividido en dos fases: 
Fase A que es un canal indirecto.  
El Fabricante en nuestro caso sería la Fundación integrada por el comité 
inversionista, presidente de la Fundación y el ente bancario. Esta llega por medio de 
delegados a los que llamaremos vendedores foráneos quienes serán encargados de 
llegar a los dirigentes autorizados (directores, presidentes y miembros relevantes, 
jefes de familias) de las instituciones ya antes mencionadas y se les darán una 
presentación digital con el material complementario sobre la propuesta del proyecto 
donde se explicaran: los detalles del contrato, requisitos para optar al crédito 
hipotecario, subsidio del INVUR, la prima para la casa, la cuotas mensuales, el 
mecanismo del proceso para acceder a la viviendas, cuentas a afectar en el proyecto, 
tasas preferenciales y contratos existentes.  
Posteriormente estos dirigentes de las instituciones informaran a los miembros 
quienes son nuestros beneficiarios o clientes finales del proyecto quienes tendrán la 
última palabra si desean aplicar o no al proyecto siempre y cuando cumplan con los 
requisitos ya detallados anteriormente.  
De ser positiva la respuesta del cliente final pasa con el dirigente de la institución a la 
que pertenece y llenan la información pertinente inicial, luego pasan a los vendedores  
foráneos y estos remiten la documentación a la Fundación quienes la analizaran y 
realizaran el primer filtro, si pasa el proceso pasan a una segunda fase. 
En el caso de los residentes del municipio el trato es con el vendedor foráneo quienes 
le llenan la información al beneficiario o cliente final y luego la lleva a la Fundación 
para el proceso de preselección.  
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Fuente: Fuente Propia 
Fase B que es un canal directo. 
Los documentos aprobados por la Fundación FUNPAMI remite documentos a la 
Entidad Bancaria quienes darán el ultimo filtro, revisando la características 
financieras del cliente final si este cumple automáticamente la entidad compra la casa 
de contado a la FUNDACION y luego esta (BANCO) se reúne con el cliente final para 
los detalles finales que incluyen entrega de casa y mecanismo de pago mensuales 
durante los primero 10 años y los posteriores 15 años del proyecto habitacional.  
En esta segunda fase se desliga por completo la FUNDACION quedando únicamente 
en el proceso cliente final y la entidad bancaria. 
      
 
 
FUNDACION   FUNPAMI  *
* Representada por El 
Comité de Inversionistas, 
Presidente de la 










BENEFICIARIO O CLIENTE 
FINAL
CANAL INDIRECTO FASE A
INSTITUCIONES
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CAPÍTULO 3: ESTUDIO TECNICO 
3.1. Tamaño del proyecto 
En un esquema público-privado y comunitario; se enmarca la concretización de 
este proyecto: publico porque nos sujetaremos a la ley 677 y sus reformas para 
que los beneficiarios del proyecto se beneficien de sus efectos; es un proyecto 
privado por que contará con inversionistas y/o instituciones crediticias que 
brindarán financiamiento obteniendo rentabilidady también es comunitario dado 
que las familias beneficiarias aportaran trabajo comunitario a favor del 
proyecto.; desarrollado las áreas verdes y comunales del proyecto. 
 
El tamaño óptimo es el que asegura la más alta rentabilidad desde e l punto de 
vista privado. 
 
Las variables que determinan el  tamaño del proyecto son:  
 Demanda insatisfecha 
 Capacidad de financiamiento 
 Tecnología 
 Materias primas 
 La distribución geográfica del mercado 
 Proceso de construcción 
 
Las relaciones principales que determinan el tamaño  son; 
 La relación tamaño-mercado 
 La relación tamaño-financiamiento 
 
De tal forma que el tamaño del proyecto deberá atender una porción de la 
demanda insatisfecha  y debe tener la capacidad  de financiamiento propio y/o  
crediticio; para garantizar la ejecución de dicho proyecto.  
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Las familias  carecen de vivienda propia, estando fundamentalmente  hacinados 
en viviendas multihogares; que abundan en esta localidad. Por cuanto la 
definición del tamaño del proyecto está más determinado por la capacidad de 
financiamiento que se puede percibir que por la cantidad de unidades 
habitacionales necesarias; ya que esta necesidad supera con creces todo 
monto posible de financiamiento. 
 
La demanda insatisfecha, en el grupo meta,  calculada para el año 01 es de 
4,809 pobladores equivalente a 1603 familias demandando viviendas. Se 
localizó el proyecto en un punto satisfactorio para los demandantes, enclavado 
en medio de ciudad Sandino, definiendo un ámbito geográfico donde se 
localiza el mercado meta. Cercano a fuentes de materia prima como: arena, 
cemento, fábricas de materiales de construcción; cercana a redes de 
transporte que nos conectas a fuentes de materiales de la ciudad de Managua; 
lo que garantiza un suministro económico y seguro. Se proyecta construir las 
viviendas con el sistema de concreto monolítico, de la cual se dispone de la 
tecnología  necesaria y esta permite un proceso constructivo intensivo y 
masivo; reduciéndose el plazo de ejecución de la obra. El proyecto será 
auspiciado por la Fundación, la cual cuenta con los inversionistas que están 
dispuestos  a financiar la obra a un costo mínimo y/o a suministrar las 
garantías para un financiamiento bancario de ser  necesario; con un monto de 
3 a 4 millones de dólares americanos, conforme la estimación que se 
determinó en el estudio de marco lógico. Con este monto se podría construir de 
250 a 300 viviendas sociales de 42 mt2 cada una, según las características 
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Con las premisas anteriores, establecimos la relación Tamaño –mercado 
mostrada en la Tabla No. 11: 
 








1 1,603 0 1,603 250 15.60 
1 1,603 0 1,603 275 17.15 
1 1,603 0 1,603 300 18.71 
Fuente: Fuente Propia 
 
El proyecto cubriría entre el 15.60%  al 18.71% de la demanda insatisfecha; 
por lo que el tamaño del proyecto puede ser asumido por el mercado ante su 
altísima demanda. 
 
Establecimos la relación tamaño-financiamiento; para calcular con cual tamaño  
propuesto el proyecto es más rentable. El tamaño del proyecto debe 
financiarse sin mayor problema y que presente menos costos financieros y que 
se cubran todas las inversiones requeridas: inversiones fijas, diferidas y/o 
capital de trabajo, eligiéndose el que genere el VAN más alto (ver Tabla No. 2): 
                 
Tabla No. 12 Relación Tamaño Propuesto Vs VAN con Financiamiento Total 
TAMAÑO PROPUESTO VAN con financiamiento total 
250 viviendas 469,787.39 
275 viviendas 528,574.13 
300 viviendas 577,675.97 
    Fuente: Fuente Propia 
   
Siendo el tamaño elegido de 300 viviendas, ya que se satisface una porción de 
la demanda insatisfecha y  se genera el mayor VAN, al estar las tres opciones 
con costos indirectos y administrativos relativamente similares. 
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3.2. Localización del Proyecto 
3.2.1. Macro localización 
El Proyecto será macro localizado en el municipio de Ciudad Sandino, actual 
polo de desarrollo habitacional con mayor dinamismo en el departamento de 
Managua.  
 
Además estará en las cercanías del mercado consumidor (pobladores 
hacinados y con capacidad de pago), la disponibilidad de tierra relativamente 
barata aún están cerca de la periferia del casco urbano; con una topografía 
generalizadamente plana en el Municipio y el acceso a los servicios de energía 
eléctrica y agua potable garantizada y se contara con la interconexión a la red 
municipal de aguas negras; de igual manera el transporte está relativamente 
asegurado en cualquier dirección. Para le formalización de los servicios 
básicos se gestionarán la respectiva factibilidad técnica con DISNORTE y con 
ENACAL. 
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Micro localización 
Se dispone de tres ofertas de terreno para construir el Proyecto de Vivienda 
Social de Bajo Costo, en Ciudad Sandino, Managua: 
El lote A esta ubicado de la entrada a Xiloá, en el km 14 carretera nueva a 
León, 1200 metros al este, el mismo limita al norte con la carretera a Xiloá, al 
sur con la zona 7 de ciudad Sandino, al este colinda con terrenos de 
cooperativa La unión y al oeste con planta industrial de madera.  Frente al 
terreno pasan las líneas eléctricas primarias, en el borde sur de la carretera a 
Xiloa. El acceso al agua ´potable es factible, ya que el terreno está en la parte 
alta del municipio, cercana a los tanques de almacenamiento de agua potable. 
La planta de tratamiento de aguas negras se encuentra a 1200 mts del terreno. 
Por la carretera a Xiloa transitan buses y taxis al balneario. Otro potenciales 
medios de transporte son las moto taxis que circulan contiguo al sector sur del 
terreno, en la zona 07 del barrio.  La topografía es terreno presenta pendiente 
Fuente Google Earth 
Grafico No 12. Macrolocalización del Proyecto de 300 viviendas de interés social 
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del 6% de sur a norte. La ubicación es buena, el área del lote es de 5.5 
manzanas. 
El lote B cuenta con 200,000 M2 de extensión, se encuentra ubicado en la 
Comarca Trinidad Central, localizado a 6 Km al noroeste del casco urbano de 
Ciudad Sandino. Hay acceso por carretera adoquinada. Las líneas primarias de 
energía están a 200 metros del terreno. La topografía del terreno es 
relativamente plana. El agua potable se deberá suministrar por pozo artesiano. 
También se requerirá de la construcción de una planta de tratamiento de aguas 
negras. El costo del terreno es el más barato encontrado, a razón de U$2.84 
mt2. 
El lote C tiene una extensión de 8.5722 manzanas, está ubicado en el costado 
suroeste de la Zona 06 de Ciudad Sandino, contiguo a la urbanización Santa 
Eduviges. Cuanta con acceso directo por la carretera de concreto en sentido 
este –oeste y en sentido norte –sur, tiene acceso directo por la zona seis de 
ciudad Sandino. Por su ubicación, el terreno tiene acceso a las redes de agua 
potable, aguas negras y redes eléctricas.  La topografía es relativamente 
plana. Las rutas 210 y 133 pasan frente a la entrada del terreno; así mismo, las 
rutas 113 y 172 pasan a una cuadra de la entrada a esta nueva urbanización.  
En función de garantizar el más bajo costo y brindar a los beneficiarios las 
mayores facilidades, a los promotores les interesa elegir el terreno que brinde: 
 La mayor accesibilidad al casco urbano de Ciudad Sandino. 
 La accesibilidad a los servicios básicos: electricidad, agua potable y 
aguas negras. 
 La accesibilidad a escuelas públicas en un radio de 3 Km. 
 Seguridad y tranquilidad, alejados de puntos socialmente críticos.  
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Por cuanto aplicando el método Brown Y Gibson27, determinamos la 
Microlocalización óptima del proyecto.    
 
A continuación se detalla la tabla No.13 que presenta valores ponderados en 
unidades de costos por millones U$, acá se toman en cuenta las facilidades ya 
antes mencionadas  
 













A 0.40 2.55 0.00 2.95 0.34 0.342 
B 0.24 2.70 0.06 3.00 0.33 0.337 
C 0.60 2.55 0.00 3.15 0.32 0.320 
Total (Sumatoria 1/Ci) 0.99 1.000 
    Fuente: Elaboración Propia 
 
En esta tabla No.13 se detallan valores ponderados aproximados ya definido 
en el campo de las urbanizadoras y hechos por profesionales, por ejemplo en 
la opción A el costo del terreno aproxima los 0.4 millones de dólares, el costo 
de las viviendas 2.55 millones y el costo de transporte no influye ningún peso 
por lo tanto es 0.0 millones, posteriormente se suman estos valores hasta 
obtener 2.95, luego se divide 1 entre el valor 2.95 hasta obtener 0.339 y así de 
la misma manera se realizan el mismo análisis para la opción B y C, una vez 
obtenido los valores de la columna 1/Ci se suman hasta obtener 0.99 
 
Una vez obtenido los valores ponderados procedemos al cálculo de los 
factores objetivos FOi. Dividiendo 1/CiA/0.99 que fue la sumatoria, para el caso 
FOA, 1/CiA fue 0.339 el cual este se divide entre la sumatoria que fue 0.99 
                                            
27 Brown, PA. Y Gibson, D.F.A Quantified Model for facility Site Selection Application to a multiplant Localization Problem. AIIE 
Transaction 4 (11), 1972. 
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hasta obtener 0.3424 y así, sucesivamente lo hacemos en FOB y FOC. Ver 
resultado en tabla No.11 última columna. 
   
Calculo de FO i, valor relativo de factores objetivos.  
FOA = 0.339/0.99 = 0.3424 
FOB = 0.334/0.99 = 0.3373 
FOC = 0.317/0.99 = 0.3202 
 
Una vez calculados los Factores Objetivos procedemos al cálculo de los 
factores subjetivos FS j, tomando en cuenta 4 factores de mucho interés para 
nuestro análisis, la cercanía, los servicios básicos, escuela y seguridad, lo 
cuales los detallamos en la tabla 14. 
 
Tabla No. 14 Calculo de FSj, valor relativo de factores subjetivos 
Factor (j) 





A B C 
Cercanía 0 0 1 1 0.17 
Servicios Básicos 1 1 1 3 0.50 
Escuelas 0 0 1 1 0.17 
Seguridad 0 0 1 1 0.17 





En la tabla No. 14 se hacen valores subjetivos de comparación tomando en 
cuenta el factor seleccionado, por ejemplo el factor Cercanía es más relevante 
para el proyecto la Zona C por lo tanto ponemos 1 que significa importante, 
mientras para B y C no los son, en el segundo caso los Servicios Básicos son 
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importantes para A, B y C por lo tanto aparecen con 1 en todas las opciones, 
para el factor Escuelas únicamente en la zona C es importante por eso solo en 
esa casilla está reflejado y por último en el factor Seguridad solo en la Zona C 
es relevante por lo tanto, se encuentra reflejado en la casilla. Posteriormente 
se suman las comparaciones y se saca la sumatoria teniendo un total de 6. 
Finalmente se saca el cociente de la suma de cada fila entre la sumatoria.  
Cercanía:    1/6= 0.17 
Servicios Básicos:  3/6=0.5 
Escuela:   1/6=0.17 
Seguridad:   1/6=0.17 
En la tabla No. 15 se tienen los valores subjetivos FS i de la comparación 
pareada que se hace a cada factor según su importancia dándosele siempre un 
valor de 1 a lo más importante y 0 a los menos importantes. Los valores más 
importantes se representan por Rij 
 














1 2 3 Σ Rij 1 2 3 Σ Rij 1 2 3 Σ Rij 1 2 3 Σ Rij 
A)  Carretera Xiloa 0 0 1 1 0.33 0   1 1 0.33 0   1 1 0.33 0   1 1 0.33 
B) Trinidad Central 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 
C)  Zona 06 Ciudad 
Sandino 
1 1   2 0.67 1 1   2 0.67 1 1 0 2 0.67 1 1   2 0.67 
Total       3         3         3         3   
Fuente: Elaboración Propia 
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Los resultados de la Tabla No. 15 se muestran ya separados en la Tabla No. 16 que al 
mismo tiempo sirven como una especie de matriz para el siguiente cálculo. 
Tabla No. 16 Resultados de Factores Subjetivos 
Factor (j) 
Puntaje relativo Rij 
Índice Wj 
A B C 
Cercanía 0.33 0.00 0.67 0.167 
Servicios Básicos 0.33 0.00 0.67 0.500 
Escuelas 0.33 0.00 0.67 0.167 
Seguridad 0.33 0.00 0.67 0.167 
 
O mejor planteado por la siguiente matriz para calcular los factores subjetivos FSi, y 
que se obtienen por el cálculo siguiente. 
  R1   R2   R3 
A  0.33   0.00   0.67  
B  0.33   0.00   0.67 
C  0.33   0.00   0.67 
D  0.33   0.00   0.67 
Calculo de calificaciones subjetivas  
FSi = Ri1 W1 + Ri2 W2 + …   +  Rin Wn 
FSA = 0.333(0.166) + 0.333(0.50) + 0.333(0.166) + 0.333 (0.166) = 0.3323 
FSB = 0.000(0.166) + 0.000(0.50) + 0.000(0.166) + 0.000(0.166) = 0.000 
FSC = 0.666(0.166) + 0.666(0.50) + 0.666(0.166) + 0.666(0.166) = 0.6646 
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Cálculo de la Medida de Preferencia de Localización MPL i 
MPLi = K (FOi) + (1 – K) (FSi) donde 
K = 0.75 Coeficiente de Factores Objetivos  
K = 0.25 Coeficiente de Factores Subjetivos  
 
MPLA = 0.75 (0.3424) + 0.25 (0.3323) = 0.3323 
MPLB = 0.75 (0.3373) + 0.25 (0.000) = 0.2529 
MPLC = 0.75 (0.3202) + 0.25 (0.6646) = 0.4063 
 
Siendo MPLC la de mayor valor se sugiere utilizar la localización C, ubicada Contiguo a 
la zona 06 de Ciudad andino, misma que más conviene al proyecto; por cuanto 
elegimos la localización C. 
3.3. Ingeniería del Proyecto 
3.3.1. Generalidades Técnicas del Proyecto 
a) Infraestructura Existente  
 Vialidad  
El terreno colinda con la zona   seis de Ciudad Sandino contiguo a la urbanización 
Santa Eduviges: su principal acceso es la calle de concreto que inicia frente a la entra 
de la cuesta el plomo y concluye en la zona franca CODENI, en el sentido este –oeste.  
En el sentido norte-sur, el terreno tiene acceso adoquinado de la calle principal de la 
zona seis hasta la intersección con la calle que viene de la cuesta el plomo; 
garantizándose el pleno acceso a nuestro proyecto habitacional. 
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 Drenaje Pluvial 
El terreno no recibirá caudales producto de escorrentías de la cuenca sur, dado que 
esta escorrentía drena en cause principal cuyo alineamiento esta 500 mts al este de 
los linderos del terreno del proyecto. Se planifica que en el proyecto se infiltraran las 
aguas pluviales generadas internamente; por lo que el proyecto no incrementara los 
volúmenes pluviales que actualmente drenan en el municipio. 
 
 Sistema de Agua Potable  
Estamos en el proceso de solicitar la factibilidad técnica a ENACAL.    
 
 Sistema de Drenaje Sanitario 
El casco urbano de Ciudad Sandino cuenta con red de aguas negra.  Frente a la 
entrada del terreno pasan la red, con tubería primaria. Por lo que estamos en proceso 
de solicitar la factibilidad técnica a ENACAL.  
 
 Sistema Eléctrico 
Frente a la entrada del proyecto, pasan líneas primarias de energía eléctrica. 
Estamos en proceso de solicitar la factibilidad técnica ante Gas Natural-DISNORTE. 
 
 Sistema de Transporte 
Frente a la entrada del proyecto pasan las rutas de transporte público: 110-133 y 125 y 
una flota de moto taxis; lo que garantiza el pleno acceso a dicho servicio a los 
potenciales pobladores del proyecto. 
 
 Lotificación y Criterios/Normativas de Diseños 
Ante la falta de un plan de regulación urbana en el municipio de Ciudad Sandino, se 
acepta el uso del plan regulador de la ciudad de Managua. 
La trama urbana típica será una Villa, conformada por calles y avenidas peatonales. 
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 Normativas Urbanas: 
En base al   el reglamento de desarrollo Urbano de la Alcaldía de Managua, hemos 
proyectado la siguiente   descripción, sin embargo nos ajustaremos a la normativa que 
la alcaldía municipal nos indiquen en la constancia de uso de suelo: 
Uso Permisible  
Clasificación de la Zona = V-2: Vivienda de densidad media 
 Densidad neta (Hab/ha) 
Densidad mínima del terreno: 204 hab/ha 
Densidad máxima del   terreno: 402 hab/ha 
 Relaciones  de  áreas: 
Relación área de vivienda neta/ área bruta: 60% máximo de área bruta 
Relación áreas de circulación/ área bruta: 
Mínima: 13%  
Máxima: 22% 




Normativa para la Vivienda: 
Las normas relativas a la vivienda son las siguientes: 
 Dimensiones  mínimas  del lote  individual: 
Área: 173.80v2 = 122.40 m2   
Frente Mínimo: 8.70 V= 6.12 m 
Lote esquinero: 8.78 V= 6.18m (Ver Anexo No. 12) 
Fondo general: 28.40 V= 20.00 m 
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 Retiros  de  construcción   
Retiro frontal= 3.00m 
Retiro lateral=3.00m o 3cms en uno de sus lados  
Retiro de Fondo =3.00m 
 Factores  de  ocupación  máximos  (lote  individual) 
Factores de ocupación del suelo (FOS) = 0.55 
Factor de ocupación Total (FOT)  = 0.80 
 Estacionamiento: 
Debe dejar 30 puestos de parqueo. 
 
Área Comunal 
EL mínimo de área es el 8% del área total a construir. No se permiten terreno con 
pendientes mayores al 15%. Deben de quedar  ubicadas  de  manera   que  tengan  
suficiente  accesibilidad  hacia  la  vía  pública. 
Criterios Urbanos y para la vivienda empleados en la urbanización. 
El área  máxima  de  construcción   de  la  vivienda  será  de  42.00 metros  
cuadrados, quedando de  esta manera  clasificadas  como  casas de interés  social. 
Los  criterios  de diseño   empleados   para  la distribución    de  los lotes  y  
conformación   de  los  bloques  de  la trama   urbana  para  el  Anteproyecto,  están  
referenciados   a las normas  contenidas  en el  Reglamento   del  Plan  Regulador  del  
Municipio  de Managua, el ancho   del lote permite  la construcción  de la  vivienda  
típica. Los bloques tendrán en su perímetro calles y avenidas y en su interior la 
circulación será por vías peatonales. Bajo estas premisas se determinó un lote que 
cumple con la demanda y que presenta las siguientes dimensiones: 
Dimensionamiento del lote típico del proyecto: 
Frente:   6.12m 
Fondo: 20.00m 
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Área: 122.40 m2= 173.80 v2  
 
La vivienda podrá tendrá las siguientes dimensiones: 
Modulo básico: 42.93 metros cuadrados 
Ampliación:  22.00 metros cuadrados 
 
Retiros 
Plan Regulador de Managua- Capítulo V- Arto. 18 para  todas  las  zonas  y todos  los  
usos  se  aplicaran   los retiros  laterales, frontales  y de fondo  de acuerdo a la 
siguiente  disposición: 
La construcción de vivienda dentro de los lotes individuales debe respetar los 
siguientes retiros: 
Frontal: 3.00 m mínimo 
Lateral: 3.0 m o 3 cm 
Trasero: 3.0 m mínimo 
Vialidad 
La topografía del  terreno  no  presenta restricción alguna  para el  trazado  de la  red 
vial   que estará  formada   por calles de 6.00  mts de ancho  y avenidas  de 08 mts de 
ancho, de derecho de vía. Además, conforme las normas NTON-11013-04 para obras 
urbanísticas, incluimos vías peatonales con un ancho de vía de 4 mts. 
Señalización Vial  
Para garantizar desde ya la fluidez del tráfico y seguridad del tránsito vehicular como 
peatonal se ha determinado establecer en un solo sentido la circulación en las calles y   
avenidas.  
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 Drenaje pluvial 
Los criterios de diseño serán los que han sido adoptados por la alcaldía de Managua y 
recopilado en el reglamento de drenaje pluvial para el área de municipio de Managua.  
Calculo de caudal natural y caudal originado en el proyecto. 
Se usara la fórmula del método racional que establece: 





Q= Caudal en metros cúbicos por segundo. 
C= Coeficiente de escorrentía. 
I= Intensidad de la lluvia para una frecuencia especifica (10 años para nuestro caso), 
con una duración igual al tiempo de concentración (Tc). Se expresa en mm/hora. 
 
Coeficiente de escurrimiento (c) 
Se usaran los coeficientes que recomienda la Alcaldía de Managua, en la tabla No. 15 
dependiendo de los diferentes tipos y usos del suelo. 
Intensidad de la lluvia de diseño (I) 
La intensidad de la lluvia es función de la frecuencia con que se representa el evento 
para el cual se diseñó y del tiempo de concentración. Calculada en mm/ hora, 
conforme los datos de INETER registrados en la estación pluviométrica del aeropuerto 
A gusto Cesar Sandino de la ciudad de Managua. 
Periodo de diseño 
En este proyecto se usara un periodo de retorno de diez años. 
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Tiempo de concentración 
Se usara  para el cálculo del Tc, la expresión  de Kerby, para cuencas urbanas  en  
combinación a la forma  establecida por INETER  para lluvias con periodo de retorno 
de 10 en el área de Managua., determinándose que la duración de la lluvia  es igual a 
la expresión de Kerby siempre que esta sea  igual o menor de 10 minutos. 
Formulas Hidráulicas 
Tanto para las alcantarillas de sección circular como para las tuberías de sección 
rectangular y abierta, se usara la fórmula de manning: 




A= Área de la sección hidráulica en m2. 
V= velocidad en metros por segundo. 
R= Radio hidráulico en metro. 
S=Pendiente hidráulica en decimales.  
n= coeficiente de rugosidad. 
  
Pendientes y Velocidades 
La pendiente mínima será la suficiente para producir las velocidades mínimas 
permitidas en las tuberías y canales. La velocidad mínima será de 0.60 m/seg. Y La 
velocidad máxima será de 4.00 m/seg. 
Se usaran los valores tabulados del cuadro de texto de Fair & Geyer para obtención 
de parámetros hidráulicos en una sección circular parcialmente llena y para las 
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tuberías el valor que se aproxime al caudal de diseño como condiciones reales. 
También se hará usos de la tabla 1.9 para velocidad y gasto de descarga en tubos 
flúyenos llenos para raíz cuadrada de (s) sobre (n) igual a 1, en la fórmula de Manning 
del texto de Fair & Geyer.  
Coeficiente de rugosidad 
Se aplicó el coeficiente de rugosidad para canales de concreto para el cálculo de las 
cunetas 0.015 y en la tubería Rib Loc de pvc se usara 0.0092, conforme manual del 
fabricante. 
Coeficiente de escorrentía: 
La tabla del departamento de drenaje de la alcaldía de Managua (Tabla No. 17) se 
utilizó y de esta se tomó el factor: 0.45 dentro del área del proyecto, en base a las 
características del suelo, pendiente, desarrollo poblacional, tipo de cobertura vegetal. 
Tabla No. 17 Coeficientes de Escorrentías 
 
COMPONENTE DEL AREA 
 
ESCORRENTIA 
Centro de la ciudad capital ( API- N) 0.70 – 0.80 
Zona de producción de Industria liviana (PI-1) 0.50 – 0.70 
Zona de producción de industria pesada (PI-2) 0.30 – 0.50 
Zona de producción mixta de artesanía y vivienda (PM-1) 0.75 – 0.85 
Zona de producción mixta de industria y comercio (PM-2) 0.75 – 0.85 
Zona equipamiento de transporte aéreo (ET-1) 0.60 – 0.80 
Zona de equipamiento de transporte Lacustre (ET-2) 0.50 – 0.70 
Zona de equipamiento de transporte terrestre y mercados (ET-3) 0.70 -  0.85 
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COMPONENTE DEL AREA 
 
ESCORRENTIA 
Zona de equipamiento institucional especializado (E.I.E) 0.60 – 0.80 
Zona de reserva natural de parques nacionales (RN-1) 0.05 – 0.20 
Zona de reserva natural de la costa del lago (RN-2) 0.10 – 0.25 
Zona de reserva natural de protección del suelo (RN-3) 0.05 – 0.20 
Zona de reserva natural de parques urbanos (RN-4) 0.35 – 0.40 
Zona de reserva natural de cementerios (RN-5) 0.25 – 0.35 
Zona de reserva natural de minas (RN-5) 0.05 – 0.20 
Zona de urbana regional, terrenos planos 0.10 – 0.15 
Zona de urbana regional, terrenos ondulados 0.15 – 0.20 
Zona rural de producción agropecuaria 0.05 – 0.20 
Zona de vivienda de densidad alta(V-1) 0.50 – 0.60 
Zona de vivienda de densidad media alta  (V-2) 0.40 -  0.50 
Zona de vivienda de densidad media baja (V-3) 0.35 – 0.40 
Zona de vivienda de densidad baja (V-4) 0.30 – 0.35 
Techos de calles y asfalto y concreto 0.90 – 0.95 
Áreas con grama y pastos o cultivos con dependiente no mayores 
del 5% 
0.10 – 0.20 
Áreas con grama y pastos o cultivos con pendientes del 5% al 10% 0.12 – 0.20 
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COMPONENTE DEL AREA 
 
ESCORRENTIA 
Áreas boscosas (depende de pendientes tipo de suelo) o cobertura 
superficial 
0.05 - 0.20 
Fuente: Elaboración Propia 
 Análisis Hidráulico 
Área tributaria 
Se calcularan  primero las áreas tributarias de cada calle para el cálculo  hidráulico de 
las cunetas  y posteriormente  las áreas tributarias por  micro cuencas  cuyo gasto 
supera la capacidad de captación y conducción de las cunetas por lo que  el  flujo es 
captado por tragantes  en el punto de cierre de la micro cuenca y conducidos por 
tubería  subterránea hasta el punto de infiltración en la urbanización.    
Coeficiente de escorrentía seleccionado 
Considerando las condiciones del terreno, material arenoso, poca pendiente, cubierto 
por arbustos y grama silvestre, se escogió un coeficiente c= 0.2 para terreno que 
provocan aporte externo para el resto del área el C= 0.45 de acuerdo a la tabla No. 15 
de la alcaldía de Managua. 
Tiempo de concentración  
Se utiliza la formula siguiente:  
Ecuación No. 4 Ecuación Para Tiempo de Concentración 
Tc = 0.01947 * L0.77/S0.385 
Intensidad de la precipitación 
 Esta intensidad de lluvia es calcula en base a la información registrada por INETER, 
desde 1963, y en el año  1994 se ha determinado calcularla  en base a la información  
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registrada  en la Estación Meteorológica del Aeropuerto Sandino, de acuerdo a la 
curvas ( IDF) con las siguientes ecuación: 
Ecuación No. 5 Calculo Para la Intensidad de la Precipitación 
I = A/ (T*B) N 
 
I= intensidad media de la precipitación en mm/h 
T= duración en minutos en que la lluvia es máxima 
A. B = coeficientes propios de cada ecuación; que varían en cada lugar y periodo de 
retorno. 
 
PARA PERIODOS DE RETORNO n= 10 años: 
A: 1,083.74 
B: 9.32  
N: 0.6189 
 Por cuanto la expresión final de la formula a aplicar es: 
I=1,08374/(T+9.32)0.6189 
 
Caudal a drenarse 
El caudal se obtendrá mediante la fórmula racional. 
Q= C I. A /360 en metros cúbicos /seg. 
En los cuadros del comportamiento hidráulico y diseño de las secciones se utilizara 
también el valor de Q en pies cúbicos por un segundo para utilizar gráficas y tabla de 
Fiar & Geyer. 
Los caudales de diseño calculados deben ser menores que los caudales calculando 
con la fórmula de Manning para la selección escogida de las cunetas.  
 Cálculos para determinar los caudales entre pozos de visita. 
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Para calcular los caudales entre pozos de visita, se determinará el área tributaria de 
cada micro cuenca establecida y con forme dicha área se calculó el gasto que genera 
la pluviosidad en cada zona.  
Cálculos para determinar los diámetros de la tubería de colectora. 
 Para el cálculo de los diámetros de la tubería se utilizó la fórmula de Manning, en 
combinación con los parámetros hidráulicos para flujos a sección llena y a sección 
parcialmente llena, tomados del handbook of hidraulics de King Brates y las tablas de 
Fair & Geyer.   
 Red de Agua potable 
Período de diseño  
Se consideró como período de diseño, 20 años.  
Población de diseño 
La Población de Diseño empleada corresponde a la población de saturación, que 
resulta de multiplicar el índice de población por vivienda (5 habitantes/vivienda) por el 
número de lotes a servir, considerando cada lote como una vivienda.  
Dotación de agua potable  
La dotación de agua potable a emplear es de 150 litros / persona / día (40 
galones/persona/día), la cual corresponde a dotación de agua para zonas de alta 
densidad poblacional, con lotes de terreno cuyas áreas promedio son de 250 m>. tal y 
como están considerados los lotes de la urbanización.  
Pérdidas en el sistema  
Parte del agua que se produce en un sistema de agua potable se pierde en cada uno 
de sus componentes, Esto constituye las denominadas fugas y/o agua no 
contabilizada en el sistema. Esta cantidad de agua se expresa como un porcentaje del 
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consumo del día promedio. Según las Normas de INAA, para Nicaragua, el porcentaje 
se ha establecido en un 20% del Consumo Promedio Diario.  
Condiciones de consumo  
Se consideraron tres condiciones básicas de operación en el análisis hidráulico:  
 Consumo Promedio Diario  
 Consumo de Máximo Día (Equivalente a 1.3 veces el Consumo Promedio 
Diario)  
 Consumo de Máxima Hora (Equivale a 1.5 veces el Consumo Promedio Diario)  
Fuente de abastecimiento 
La fuente de abastecimiento esperamos sea el acueducto de ENACAL, estamos 
solicitando la factibilidad técnica, ya que consideramos que la Villa no va a presionar 
sobre la demanda de agua del municipio ya que el 99 % de sus pobladores 
actualmente ya son consumidores de este acueducto. 
Red de distribución  
Para el análisis hidráulico de la red de distribución se utilizará el programa de 
EPANET. El coeficiente de Hazen "C" utilizado es de 150, indicado por los fabricantes 
de tuberías de P.V.C, ya que las tuberías propuestas para la red de distribución son en 
su totalidad de éste material.  Cumpliéndose la normativa para este tipo de 
urbanizaciones. 
Diámetro mínimo  
De acuerdo a las Normas de INAA, el diámetro mínimo de las tuberías de relleno de la 
red de distribución, debe ser de 2 pulgadas (50 mm) siempre y cuando se demuestre 
que su capacidad permite atender la demanda máxima. 
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Cobertura sobre tuberías  
En el diseño de tuberías colocadas en calles de tránsito vehicular se mantendrá una 
cobertura mínima de 1.20 m, sobre la corona del conducto en toda su longitud. 
Velocidades y presiones  
Las velocidades permisibles deberán estar en el rango de 0.30 m/s la mínima y 3.0 
m/s la máxima, cuando las velocidades de diseño resulten inferiores a las mínimas 
debe predominar el criterio de la presión en el tramo analizado.  
Las presiones residuales deberán estar comprendidas en el rango de 14.0 m la 
mínima y 50.0 la presión máxima en nodos aislados.  
Conexiones domiciliares: 
El diámetro mínimo de cada conexión será de 1/2 (12.5 mm) pulgada. Toda conexión 
domiciliar será instalada por su correspondiente medidor o por un regulador de flujos.  
 Sistema de Alcantarillado Sanitario 
 
Criterios de diseño y dimensionamiento 
Población de diseño =población de saturación 
Número de viviendas del proyecto =300 
Índice de población por vivienda = 6 habitantes 
Población de saturación = 1,800 
Dotación per cápita = 47 gpd 
Gasto promedio QM=Px∆x0.80x1/86400 
Volumen de aguas servidas = 0.80 de CPD. 
Gasto máximo = formula de Horman aplicando el gasto medio 
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Ecuación No. 6 Calculo del Gasto de Agua por Población 
 
P=población en miles 
Gastos de infiltración - Qint 
Por ser la tubería PVC: 2LTS/hv/100mm 
X cada 25mm de diámetro. 
2500g/h/día 
Caudal instantáneo =2.5 x CPD 
Qmax (instantáneo)=2.50 Qm 
Gasto mínimo = Q (min) 
Qmin= 1/3 * Qm 
Gasto de diseño = Qd 
Qd= Qmax + Qi + Q instantáneo 
 
-Diámetro mínimo= 6´´ (150mm) 
-velocidad mínima= 0.60 m/seg en sección llena o media llena 
-velocidad máxima= 3mt/seg – 4mt/seg 
-pendiente mínima recomendada=            φ   pendiente 
                                                 6´´ 0.0009 
                                                 8 ´´ 0.0007 
                                                10´´    0.0006         
 
-pendiente máxima recomendada=         φ       pendiente   
                                                                          6´´     0.0230 
                                                                          8´´     0.0175 
                                                                         10´´    0.0157 
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-pendiente máxima admisible: la que genere v=5mt/Seg 
Periodo de diseño: 20 años.   
-conexiones domiciliares: albañal de 4´´ o 6´´ de diámetro 
-profundidad normal: calles y avenidas: 1.20 sobre la corona del tubo y la mínima será 
de 0.90 mts sobre la corona de la tubería en toda su longitud.                               
-distancia entre pozos de visita: hasta 100mts. 
Cálculo aporte por longitud de tubería 
Se calcula con base en las siguientes formulas: 
A. -Diseño= Qmax + Qinf  + Instantáneo 
B. -Longitud de la tubería de recolección 
C. –Q unitario= Qmax/L + Qinf/L + Q inst/L 
D. Q unitario max=  
E. Q unitario infiltración=  
F. Q unitario instantáneo=  
G. -Población servida por longitud unitaria= 
Cálculos Hidráulicos del Sistema de Drenaje Púbico. 
Se calculan como sigue: 
Dimensionamiento y análisis de la tubería a flujo máximo, calculado de la siguiente 
manera en el tramo X: 
 
Q= (1/n) x (A) X (R) ⅔ X (S) ½, M3/SEG 
Q= (1.49/n) x (A) X (R) ⅔ X (S) ½, p3/SEG 
R= A/ PM,       R= Di /4 (a sección llena) 
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Ecuación No. 7 Calculo de la capacidad de la tubería elegida 
 
Q = (1 / 0.009) x ((π/ 4) x (0.1524)) x (0.1524/4) ⅔ x (0.01) ½=  
Q = 0.023 m /seg. 
Entonces:   Q= A x V 
Ecuación No. 8 Calculo de la Velocidad 
 
El cálculo de las relaciones hidráulicas parte del cálculo de q/Q:  
Ecuación No. 9 Relación Hidráulica entre Caudales 
 
Según Fair & Geyer Okum (2001), tomo 01, titulado: Abastecimiento de agua y 
remoción de agua a residuales, obtenemos las siguientes relaciones:  
 
v/V = 0.45, entonces la velocidad a medio flujo es: 
v= 0.45 x 1.259 = 0.57 m/s. 
Por lo tanto: 0.57 m/seg > 0.40 m /seg 
 
Por lo que el tubo cabecero, en este tramo trabajara a una velocidad mayor a la 
velocidad de arrastre para las tuberías de pvc, por lo tanto cumple. 
La otra relación hidráulica obtenida por similar procedimiento en el libro señalado es 
la: d / D = 0.12   (Según tabla No. 15) 
d= 0.12 x D = 0.12 x 0.15161 = 0.01819 mt. 
d   <    D/2 
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0.01819 <   0.0758, cumple. 
 
Además debe cumplir con: 0.10 ≤ d /D < 0.80, para que la tubería funcione como canal 
abierto, consecuentemente: 
0.10 ≤ d /D < 0.80 
0.10 ≤ 0.12 < 0.80, cumple. 
 
En conclusión , la tubería  en el tramo estudiado trabajara al 3% de su capacidad, con  
la  velocidad de arrastre  requerida para  el pvc, lo cual le permite ser auto limpiante, el 
tirante  es mayor  al 10%  de la tubería elegida  y menor al 80% lo que permite un flujo   
tipo canal abierto, sin presión en la tubería. Igual comportamiento se observó en todos 
los tramos.; como ejemplo típico. 
 Sistema Eléctrico 
Las normas a utilizarse para el diseño de los circuitos de energía domiciliar y de 
alumbrado público, los cuales contienen Circuitos en Media y Baja Tensión, (7.6 / 13.2 
KV y 120/240V respectivamente), serán las aprobadas por el Instituto Nicaragüense 
de Energía y Gas Natural, denominadas "NORMAS DE CONSTRUCCION PARA 
ESTRUCTURAS AEREAS DE DISTRIBUCION 7.6/1302 KV EN POSTE REDONDO 
DE CONCRETO - 1,998"  
Dichas Normas contemplan la utilización de Derechos de Vías, Calidad de los Postes, 
Profundidades Mínimas de Instalación de Postes, Anclajes y/o Vientos para los postes, 
Precauciones para evitar Radio Interferencias, Selección y Manejo de conductores, 
Protecciones por Sobrecargas y Cortocircuitos, Distancias Mínimas de Seguridad. 
Adicional a las Normas de Construcción anteriormente indicadas, todos y cada uno de 
los elementos eléctricos han sido diseñados con el fin de cumplir con los siguientes 
Códigos y Normas:  
Código de Instalaciones Eléctricas de Nicaragua, (CIEN 1,996). Código Eléctrico de 
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Estados Unidos, (NEC - Edición Vigente 2,003). Normas UL, (Underwriters 
Laboratorios, Inc. de USA).  
Normas de Seguridad de Líneas de Transmisión.  
Como norma también se ha considerado utilizar el calibre mínimo de 1/0 AWG 
(American WireGage), como conductor para los tendidos de media tensión.  
 Anteproyecto de Lotificación 
Trama Urbana: 
Conforme las normas de dimensionamiento y área del lote, como unidad básica del 
proyecto, así como la definición del porcentaje de área para uso comunitario que 
establece el 8% del área bruta del terreno a urbanizar, a continuación se desglosa en 
los siguientes cuadros la distribución de los terrenos del proyecto de vivienda social de 
bajo costo, para el uso de vivienda en lotes, área comunal, vialidad y las redes de 
infraestructura. El nombre de la villa se elegirá entre los potenciales beneficiarios por 
mayoría de votos, previa propuesta de los organizadores.  
Tabla No. 18 Desglose de áreas de lotificación de la VILLA 
CUADRO GENERAL DE AREA 
CONCEPTO AREA M2 AREA V2 
AREA 
HA AREA MZ  % 
Lotes 36,720.00 52,142.40 3.672 5.21 60.83 
Vialidad 10,433.94 14,816.19 1.043 1.48 17.28 
Áreas verdes/comunal 13,213.74 18,763.51 1.321 1.88 21.89 
TOTAL   áreas 60,367.68 85,722.10 6.036 8.57 100 
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POB. (4.5 PERS. X VIV.) según 




La lotificación se subdividió en 10 bloques, nombrados en orden alfabético, conforme 
plano del conjunto segun Anexo No.15. 
A continuación se muestra un cuadro resumen contemplando el área utilizada por 
cada bloque con respecto a la Lotificación así como la cantidad de lotes obtenida por 
cada bloque y su densidad habitacional, tomando como factor de 4.5 habitantes por 
vivienda: 
Tabla No. 20 Área de Lotificación 







A 4,166.40 5,916.28 0.4166 0.5916 34 367.25 
B 4,166.40 5,916.28 0.4166 0.5916 34      367.25 
C 4,044.00 5,742.48 0.4044 0.5742 33 367.21 
D 4,044.00 5,742.48 0.4044 0.5742 33 367.21 
E 4,166.40 5,916.28 0.4166 0.5916 34 367.25 
F 4,044.00 5,742.48 0.4044 0.5742 33 367.21 
G 4,044.00 5,742.48 0.4044 0.5742 33 367.21 
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H 4166.40 5,916.28 0.4166 0.5916 34 367.25 
I 1,939.20 2,753.66 0.1939 0.2753 16 371.32 
J 1,939.20 2,753.66 0.1939 0.2753 16 371.32 
Fuente: Elaboración Propia 
Equipamiento: 
El área verde o comunal se dejó en el extremo sur- este de la VILLA, concentrado en 
un solo bloque. A continuación se muestra un cuadro resumen contemplando el área 
utilizada por cada parque en cada una de la Unidades residenciales:  
Tabla No. 21 Áreas Verdes 
  AREA M2 
FRANJA  
VERDE   769.73 
AREA 01 8,749.44 
AREA 02              3,694.57 
TOTAL            13,213.74 
 
Consideramos que el área comercial se desarrollará en la calle y avenidas que 
circunvalan la VILLA. 
El abastecimiento de agua potable de la urbanización VILLA, será garantizado por la 
conexión al sistema existente del municipio. El punto de acople mediante una tubería 
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de 6’’ Ø con presiones que fluctúan entre 45.00 PSI a 64 PSI y está instalada frente a 
la calle de entrada del proyecto.  
 
La red interna estará compuesta por tubería de PVC SDR-26, cuyo diámetro mínimo 
es de 2 pulgadas y el diámetro mayor de 4 pulgadas, las conexiones domiciliares son 
de ½ pulgada para cada vivienda. La dotación per cápita es de 180 l ppm., teniendo un 
consumo total diario de 484 m3 diarios para el final del periodo de diseño, el cual es 
de 20 años (año 2036).   
 
Se recomendará a las 300 familias que habitarán la villa, adquirir con el tiempo su 
tanque de almacenamiento de al menos 1,200 litros, en cada vivienda. 
Sistema de Drenaje Sanitario:  
Se construirá una red de alcantarillado sanitario de pvc de 6 pulgadas, con los pozos 
de visita sanitarios respectivos, conforme diseño. Dicha red se acoplara a la red 
sanitaria existente en el municipio. Las aguas negras del proyecto se conectaran al 
alcantarillado sanitario del municipio, por lo tanto se presenta en anexos.  
 
El sistema es diseñado en función del movimiento del flujo por gravedad, bajo la 
premisa de que las condiciones del flujo son constantes y bajo carga o presión interna 
residual baja o nula; por lo tanto es un sistema de gravedad; las condiciones del flujo 
se ajustan a la ecuación de Nanning.  
 
La red será construida con tubería de PVC Sdr. 41, en diámetro de ф6´´ y ф8´´ con 
una pendiente requerida para alcanzar las velocidades mínimas y máximas del flujo. 
Los pozos de visita serán de ladrillo cuarteros trapezoidales con paredes afinadas, aro 
y tapa de poliuretano, de altura variable.  
 
El sistema funcionara por gravedad, y de tipo separativo, teniendo el punto de 
interconexión en la cota 104.75, y el sistema funciona de salida en la cota 107.40, con 
un caudal de diseño de 20 l/seg. Y una velocidad de 1.4 m/ seg. A lo que se efectuará 
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aforo en el pozo de visita previsto a ser la interconexión entre la red de drenaje 
sanitario de la Villa y la red municipal, para determinar la factibilidad de dicha 
interconexión por el caudal residual Q y velocidad del flujo producido en la villa del 
proyecto. La villa contribuirá con el costo de ampliación de la planta de tratamiento de 
Ciudad Sandino con un nuevo módulo de procesamiento.  
 
Drenaje Pluvial:  
El caudal de las aguas pluviales que genera toda el área de la urbanización con o sin 
proyecto se calcula en ( 0.795 ) m3/seg y 2.00 m3/seg, respectivamente, por el cual el 
proyecto generará un caudal adicional de 1.205 m3/seg, por el cambio de uso de suelo 
de esta área.  
 
El sistema de recolección de esta agua consistirá en construcción de cunetas de 
tamaño Standard conforme el NIC-2000, en todo el sistema de vialidad, estas 
colectaran las aguas en micro cuencas, que serán recolectadas en pozos de visita 
respectivamente. Estos pozos de visita se interconectaran con líneas colectoras de 
pvc tipo RIB LOC, de 400, 600, 750 y 900 milímetros de diámetro; colocadas a su 
profundidad mínima para soportar cargas tipo H-20 , bajo la norma AASHTO. Las 
pendientes de instalación oscilan entre 0.5% y 1.31 %.  
 
Las aguas pluviales de la Villa, en un 60% se infiltraran en una zanja de infiltración a 
ser construida en las áreas verdes ubicadas en el extremo norte-este de la misma. 
Solamente 0.80 mt3/seg. Serán vertidos hacia el cauce de la zona seis, el cual drena 
en sentido sur-norte hacia el lago Xolotlán. 
 
Vialidad:  
El terreno colinda en su lado norte con la última calle de la zona 6 de ciudad Sandino, 
lo que nos garantiza un fácil acceso a la Villa, conectándose con facilidad a las 
principales vías de la ciudad y una salida directa a la cuesta el plomo, con lo que se 
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tiene acceso a Managua capital por la vía de residencial Las Brisas al este y al norte 
por la vía de las Piedrecitas. 
 
El terreno no cuenta con infraestructura vial interna, ni se encuentra afectado por 
derecho de vía alguno. En dicho terreno construiremos la red de circulación, conforme 
el diseño urbanístico, en todo el derecho de vía; consistente en andenes, faja verde, 
cunetas, vías peatonales, calles y avenidas. Los andenes serán de 1.00 de ancho de 
concreto mas 0.5 de faja verde, las cunetas serán estándar y de concreto, las vías 
peatonales serán de 4 mts de ancho, las calles tendrán 6 mts de ancho y las avenidas 
con 8.00 mts de ancho. Las vías internas de comunicación abarcarán un área de 
10,433.94 mt2, y serán distribuidas en calles y avenidas, todas serán asfaltadas (doble 
tratamiento), las vías peatonales serán de concreto. 
 
Sistema Eléctrico:  
Se construirá red eléctrica de baja y media tensión para el abastecimiento eléctrico a 
cada vivienda y el alumbrado público, conforme el código eléctrico vigente y las 
normas de GAS NATURAL-DISNORTE. Las líneas primarias pasan 20 mts de la 
entrada a la Villa. 
Etapa de Construcción: 
La etapa de construcción de las viviendas está enfocada en la construcción de la 
casas según el modelo seleccionado mediante el estudio de mercado realizado. Este 
modelo cuenta con 42.93 mt2 de construcción, con los ambientes siguientes: 
 Dos dormitorios  
 Un baño  
 Sala, comedor, cocina  
 Área de Porche  
 Área de Lavandero sin techo 
 Patio  
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El sistema constructivo es de concreto monolítico y la descripción técnica de la 
vivienda típica de la Villa. 
 -Fundaciones: 
Las fundaciones serán de zapata corrida, se construirán, en la sección especificada en 
plano, conforme el diseño estructural, usando acero de 40 psi en secciones indicadas 
de concreto de 3,000 PSI.  
 
 -Paredes:  
Serán de estructura de concreto monolítico, en la sección especificada en plano, 
conforme el diseño estructural, usando acero de 60 ksi en secciones indicadas de 
concreto de 3,000 PSI. Con particiones internas de gypsum formando las paredes de 
los cuartos. 
 -Techos y facies.  
La estructura de techo es metálica, con acero estructural A-36, en secciones 
rectangulares, conforme planos y especificaciones; protegidos con dos manos de 
pintura anticorrosiva, una en taller y la otra una vez instalada la estructura. La cubierta 
es de lámina de zinc corrugado cal 26. Las facies serán de estructura de tubo 
cuadrado chapa 18 y forro de Plycem de 11 mm.  
 
 -Acabados:  
Todas las paredes tendrán un acabado aparente, natural.  En baños se enchapara 
azulejos a una altura de 1.80mts.  
 
 -Pisos:  
Se instalara piso Cerámico, sobre cascote de concreto pobre.  
 
 -Puertas y ventanas:  
Las puertas principales serán metálica pre-pintada, conforme modelo especificado y 
las internas serán de Fibrán. Los herrajes a instalar serán conforme a lo especificado 
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en los planos y detalles, marca PHILLIT o similar. Las ventanas serán de celosías, con 
vidrio en paletas y aluminio MF.  
 
 -Electricidad: 
Se instalará red eléctrica, con conductor vivo mínimo número 12 y polarización número 
14. Conforme planos y especificaciones hasta acometida general.  
 
 -Hidrosanitarias:  
Suministros e instalación de línea de agua potable en los ambientes especificados, 
hasta el punto de acometida municipal, con un diámetro de ½ pulgada PVC. 
Suministros e instalación de línea de drenaje de 2 pulgadas PVC en espera de pantry, 
lavamanos y lavanderos. De 4 pulgadas pvc en servicios sanitarios hasta caja de 
registro exterior.  
 
Suministros e instalación de losas sanitarias modelo hábitat o similar, lavamanos 
número 470. 
 -Pintura:  
Se aplicaran tres manos de pinturas a las paredes en general siendo la primera de 
sellador para concreto y las dos restantes aplicando el color elegido de línea. Todas 
las pinturas serán de primera calidad.  
 
 -Pantry y limpieza final 
Se construirá espera de pantry, quedando cubierto con tapón macho roscado de pvc, 
una vez terminada estas actividades se realiza la limpieza final. 
3.4. Aspectos Organizacionales 
La estructura organizacional, mediante el cual se ejecutara el proyecto de construcción 
de la villa de vivienda social de bajo costo, tendrá básicamente cuatro niveles: en el 
nivel superior es la comisión de inversionistas y la entidad bancaria quienes 
proporcionan el financiamiento, el segundo escalón será el presidente de la 
Fuente: Elaboración Propia 
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Fundación, el tercer escalón  la contabilidad y la asesoría legal y el cuarto nivel lo 
constituyen: la unidad ejecutora del proyecto y el área de ventas.  En grafico No. 13 se 










Entre el Comité Inversionista y la asesoría legal se encuentra el presidente de la 
Fundación, la parte de asesoría legal será la encargada de llevar a cabo la gestión 
de todos los permisos legales y los procesos de adquisición de bienes, servicios y 
consultorías técnicas. 
El contador será el encargado de llevar a cabo los balances contable y estados 
financieros del proyecto en las etapas de ejecución y durante la operación del 
proyecto. Estará supeditado a la dirección del comité de inversionistas así como la 




Grafico No. 13 Organigrama de la 
Organización del Proyecto de las 300 
Viviendas de Razón Social 
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3.4.1. Conformación de la Unidad Ejecutora  
Para una mejor interpretación de la estructura organizacional en el proyecto se creará 
una UNIDAD EJECUTORA (Grafico N. 14) estará coordinada directamente por un 
gerente de proyecto, la cual estará supeditada al comité general de los inversionistas, 
en la cual se integrará un delegado de la comisión de los beneficiarios elegidos.  La 
unidad ejecutora del proyecto será la encargada de la operación del proyecto y estará 
conformada de la siguiente manera: 
 
El proyecto se ejecuta según plan físico y plan financiero elaborado para esta obra. 
Ver anexos 16 y Anexos 17 
El gerente del proyecto el líder visionario que estará a cargo de la ejecución y 
operación del proyecto desde su apertura hasta la construcción total de las 300 
viviendas. Capta ingenieros en su especialidad y el arquitecto en la suya, coordinaran 
y supervisaran los trabajos, ya sea con mano de obra directa o por sub-contratos con 
empresas o contratistas individuales. 
 
El responsable de bodega será el encargado del almacenamiento y entrega de 
materiales de construcción a las empresas contratistas que queden adjudicadas para 
las construcción de las viviendas, al mismo tiempo será encargado de comprar los 
bienes a utilizar mediante los términos de referencias que brinden los especialistas. 
Grafico No. 14 Organigrama de la Unidad Ejecutora 
Fuente: Elaboración Propia 
Gerente del Proyecto




Ing. De Obras 
Horizontales





A la Secretaria le reportan su 
avance la Afanadora y los 2 
vigilantes.
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Una secretaria ejecutiva cuya función principal es la elaboración, archivado y 
administración de la documentación utilizada en la ejecución y operación del proyecto. 
Para el proceso de limpieza de la infraestructura donde estará ubicada la unidad 
ejecutora se contara con una afanadora y para el proceso de vigilancia por las 24 
horas de la semana se contara con 2 guardias de seguridad que se contrataran a 
una empresa de seguridad certificada; todos ellos serán subordinados a la secretaria. 
3.5. Aspectos Legales 
El proyecto de la Villa, está sujeto al cumplimiento de toda la legislación, 
regulación normativa que rige la actividad desarrolladora y de construcción, 
más aun, siendo un proyecto de carácter social, para obtener los beneficios 
derivados de la Ley de la Vivienda Social, los inversionistas y sus beneficiarios 
deben cumplir las disposiciones de la ley 677 y reglamentos Y sus reformas en 
la ley 865  Y Ley 819: 
I. Para obtener el subsidio del 3% durante los primeros 10 años del proyecto, para 
viviendas de U$ 12,351 a U$ 14,250, a plazo de hasta 25 años.; articulo 97 
acápite 4 y articulo 98 acápite 2 de la ley 865 del 19-05-17. 
J. Acceder al subsidio máximo de hasta U$ 2000, a viviendas  de interés social de 
hasta  U$ 23,000 dólares de precio. Conforme el artículo 98 de la ley 865. 
K. Pago parcial de pasivo laboral aplicable al pago de la vivienda.  conforme 
artículo 85 y 86  de la ley 677. 
L. Acceder a los beneficios del artículo  segundo, que reforma el artículo 39 de la 
ley 428, en la ley 865 del 19-05-14; sobre exoneraciones tributarias a vivienda: 
IVA, permiso de construcción, herramientas, equipos menores; siempre que el 
proyecto  sea calificado y aprobado por el INVUR  , como viviendas de interés 
social. 
Se estructura un comité de beneficiarios, el cual debe convertirse en una 
entidad auxiliar, en su defecto se realizará a través de la alcaldía municipal; 
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cumpliendo con los requerimientos para calificar ante el INVUR, según anexo 
No. 16a y 16b, cumpliendo con lo dispuesto en la Ley 457 ¨Ley de 
Funcionamiento, Normativas y Procedimientos del Fondo Social de Viviendas¨ - 
FOSOVI , la  reforma en la ley de fomento de la vivienda social  Ley 677 y su 
última reforma con la ley 865 en el 2016 y proceder a calificar a cada grupo 
familiar postulante al subsidio, o través de una  entidad auxiliar , como ONG o 
fundación, conforme el artículo 13 de la ley 428  reglamento del INVUR y el 
articulo  58 acápite 3 , de la ley 677. 
 
a) Una vez calificado como Entidad Auxiliar y aprobado el subsidio grupal 
del FOSOVI, la Fundación  debe cumplir con los requisitos de 
cumplimiento obligatorio del subsidio grupal ante la Ventanilla Única del 
INVUR, según el instructivo F.1.1 – Viviendas Nuevas Concentradas, 
donde debe descubrirse la lista de postulantes, presentar perfil del 
proyecto, documentos legales de los terrenos, evaluación de riesgos, 
aspectos ambientales, factibilidad de acceso al agua potable, estudio 
geotécnico de mecánica de suelos, planos arquitectónicos y 
constructivos de la vivienda, presupuesto del proyecto, cronograma físico 
y financiero, diseño de sistema de abastecimiento de agua potable, 
permiso de construcción y fondos complementarios. 
 
II.      La entidad auxiliar conformada o elegida  para la Villa, actuará en 
representación de sus beneficiarios para  optar a los beneficios de la Ley 
677 ¨Ley especial para el Fomento de la Construcción de Vivienda y 
acceso a la vivienda de interés  social¨ solicitando, la declaratoria de 
vivienda social ante la Ventanilla Única del INVUR, directamente sin ser 
entidad auxiliar, con lo cual los pobladores beneficiarios lograran 
exonerar sus viviendas del 15% de impuesto de IVA, una reducción 
hasta del 4.5% anual de intereses bancarios en los financiamientos por 
10 años, obtener el cemento Holcim a un precio 35% menos al precio de 
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venta corriente, etc. Siempre que las viviendas sean de hasta U$20,000, 
además debe presentar a la Ventanilla Única del INVUR, todos los 
requisitos señalados en el anexos 18-1, 18-2, 18-3 y 18-4. 
III.      Al igual que los casos señalados en los puntos I y II, al diseñar y 
elaborar los planos constructivos del proyecto de la Villa con carácter 
privado, el mismo está sujeto al cumplimiento de las leyes y normativas 
siguientes: 
 
1) Cumplir con el Reglamento Nacional de la Construcción, para 
obras verticales, RNC-07 
 
2) Cumplir con las Normas Técnicas Obligatorias Nicaragüenses 
(NTON), para todos los diseños urbanísticos; red de agua potable, 
red de agua negras, red aguas pluviales, plantas de tratamientos, 
ambientales, estructural, etc.   
3) Cumplir con el Reglamento NIC – 2000 para obras horizontales. 
4) Cumplir con las Normas de Accesibilidad NTON – 12 – 006 – 04, 
para eliminar o evitar barreras arquitectónicas. 
5) Cumplir con el Reglamento del Plan de Desarrollo Urbano de 
Ciudad Sandino. 
IV. Para obtener el permiso de construcción, el proyecto debe:  
A) Solicitar Constancia de Uso de Suelo (ver ejemplos en Anexos  
19-1, 19-2, 19-3, 19-4, 19-5 y 19-6) a la Alcaldía de Ciudad Sandino, 
presentado lo siguiente:  
1) Carta de Solicitud 
2) Perfil del Proyecto 
3) Anteproyecto de Lotificación 
B) Solicitar emplazamiento ambiental en la Alcaldía de Ciudad 
Sandino; presentando: 
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1) Carta de solicitud a Unidad Ambiental de la Alcaldía de Ciudad 
Sandino.  
2) Perfil del Proyecto 
3) Constancia de Uso de Suelo 
 
C)  Una vez obtenida la Constancia de Uso de Suelo se deberá 
presentar al Departamento de Urbanismo: 
1) Perfil de Proyecto ajustado a recomendaciones previas.  
2) Copia de Escritura de Propiedad legalmente inscrita y libre de 
gravamen. 
3) Plano Catastral aprobado por INETER. 
4) Dos juegos de planos urbanísticos impresos y una copia digital. 
5) Memoria de Calculo: estructural, hidrosanitario y eléctrica.  
6) Los planos y estudios deben estar aprobados por las instancias 
correspondiente, tal es el caso: 
a) Hidrosanitario aprobados por ENACAL ( Anexo 20-1, 20-2) 
b) Eléctrico media tensión aprobado por GAS NATURAL.  
Anexo 21 
c) Estudio o plan aprobado por el MARENA (anexos, 22-1 
hasta el 22-5, 23-1 hasta el 23-3 y anexo 24). 
d) Estudio de fallamiento superficial y estudio geotécnico de 
suelo aprobado por INETER. 
e) Eléctrico de baja tensión aprobado por el Departamento de 
Prevención de la Dirección General de Bomberos, Ministerio 
de Gobernación. (anexo 21) 
7) Planos y memoria de cálculo de la vivienda 
8) Presentar Take of de las obras 
9) Volúmenes de obras 
10) Presupuesto del proyecto de construcción. 
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D) Se cumplen los requisitos presentados, las factibilidades eléctricas 
e Hidrosanitarias solicitadas a GAS NATURAL y ENACAL; de igual 
manera se deberá tener el aprobado del Plan ambiental solicitado 
al  MARENA, conforme su formulario oficial. 
 
V.  Para el trámite y gestión de crédito para el financiamiento privado de 
Urbanizaciones y Construcción, además de cumplir con todos los 
requisitos anteriormente descritos en los puntos III y IV; el proyecto 
deberá cumplir según BANCENTRO, ver anexo  con:   
a) Solicitud de préstamo 
b) Presentar Proyecto de Inversión/Estudio de Factibilidad  
c) Cumplir con las normas ambientales del Banco Mundial y los 
del Banco Europeo para la reconstrucción y desarrollo (ERBD). 
d)  Libertad de Gravamen 
e) Copia escritura de constitución de la asociación de 
inversionistas debidamente inscrita; así como los estatutos de 
la misma. 
f) Poder de Administración  
g) Estados Financieros 
h) Historial de cuentas 
i) Avalúo del Terreno 
j) Seguro de todo riesgo de construcción  
 
Los cuatro aspectos globales que involucran la construcción social o privada de 
la Villa, requiere el cumplimiento de todo el engranaje legal al cual está regido 
el que hacer del desarrollo urbanístico y que afecta este proyecto, porque se 
está inmersa en su carácter social de promover el acceso a una vivienda digna 
y económica a sus beneficiarios, pero también, desempeña el papel de un 
desarrollador de urbanización, ya sea como entidad auxiliar o como 
desarrollador privado. 
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A este andamiaje legal deberá incluirse el que cumplirá el constructor elegido, 
el cual debe tener: 
1) Licencia de operación actualizada por el MTI 
2) Legalmente inscrito ante la Dirección General de Ingresos 
3) Numero RUC 
4) Remitir facturas ajustadas a la Ley 
5) Ser retenedor de IVA, aunque el proyecto sea exonerado. 
6) Cumplir con la Ley de Seguridad Social como Empleador 
7) Contar con capacidad de Fianza legalmente establecida 
8) Contar con Seguro de Responsabilidad Civil y Total a favor de terceros.  
 
VI. Las leyes nacionales que afectan toda actividad económica y comercial:  
IVA, IR, DAI y que pueden incrementar los costos de la Urbanización de 
la Villa, están sujetos su aplicación a la adhesión o no del proyecto, a las 
implicaciones de la Ley 677, misma que las exonera así como las tasas 
cobradas en diversas dependencias gubernamentales y municipales 
vinculadas a la construcción; siempre y cuando el Proyecto sea 
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CAPÍTULO 4:  
ESTUDIO FINANCIERO 
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CAPITULO 4. ESTUDIO FINANCIERO  
En este estudio financiero, indicaremos cuáles son los recursos (técnicos, humanos, 
etc.) necesarios para poner en marcha el proyecto y dónde y cómo se obtendrán, 
especificando las necesidades de inversión; en base al anteproyecto urbanístico y de 
vivienda elaborado. 
Los rubros a considerar son en esta sección son los siguientes: 
Inversión Inicial: 
Estudios Preliminares 
Bienes Inmuebles (Terreno donde se va a construir el conjunto 
residencial) 
Costos Directos: 
Costos de Urbanización 
Costos de Construcción  
Costos Indirectos: 
Gastos Administrativos y Técnicos 
Gastos de Ventas 
Gastos de Publicidad 
Gastos Jurídicos 
Gastos Financieros (Intereses) 
 
4.1 Inversión Inicial 
La inversión inicial comprende la adquisición de todos los activos fijos o tangibles y 
diferidos o intangibles necesarios para iniciar las operaciones del proyecto, con 
excepción del capital de trabajo. 
4.1.1 Inversiones Tangibles 
 
La inversión para la adquisición de todos los activos fijos necesarios para iniciar las 
operaciones del proyecto, con excepción del capital de trabajo: 7 
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a) Bien inmueble 
 
El proyecto cuenta con un terreno de aproximadamente 8.5722 mz, ubicado en la zona 
06 de Ciudad Sandino, costado oeste de la urbanización Santa Eduviges. En las 
cuales se construirán 300 viviendas urbanizadas, en tres etapas de 100 viviendas 
cada una. El valor del terreno (8.5722 mz) es de USD $ 341,037.55, a un valor de U$ 
3.9784 x vr2 negociado.  
Consecuente la principal inversión fija y tangible en el proyecto lo constituye la 
adquisición del terreno, la construcción de las obras urbanísticas y finalmente la 
construcción de las viviendas: 
Tabla No. 22 Inversiones Fijas-Tangibles del proyecto 
INVERSIONES FIJAS Unidad de medida Costo unitario U$ Cantidad Requerida Total U$
INVERSIONES FIJAS 3,474,475.10          
TERRENO VR2 4.00 85,259.39              341,037.55             
URBANIZACION 842,732.38             
CUNETA  ML 22.53 1,616.40                36,415.11                
ANDEN ML 14.85 2,309.19                34,296.30                
VIA PEATONAL MT2 14.85 2,916.48 43,315.83                
ADOQUINADO MT2 14.20 5,978.00                84,901.94                
DRENAJE PLUVIAL ML 150.50 507.00                    76,302.60                
AGUA POTABLE ML 41.00 1,467.56                60,175.16                
AGUAS NEGRAS ML 93.46 1,468.00                137,199.34             
ELECTRIFICACION ML 89.32 1,550.00                138,448.82             
0 0 0.00 -                           -                            
MOV DE TIERRA vr2 2.72 85,259.39              231,677.28             
VIVIENDAS Unidad de medida 7635.68 300.00                    2,290,705.17          Fuen
te: Elaboración Propia 
b) Inversión en mobiliario, equipos de oficina y equipos rodantes 
Inversión en mobiliario, equipo de oficina y equipo rodante; constituyen la segunda 
inversión tangible importante  del proyecto, involucrando los ítems siguientes: 
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Tabla No. 23 Inversiones en mobiliario, equipos de oficinas y equipos rodantes 
  Cantidad C/ U U$ Total U$ 
INVERSION  EN MM Y EQUIPO   19,890.00 
Equipos de oficina   2,475.00 
Microcomputadora + impresora 3 500 1,500.00 
Fotocopiadora 1 250 250.00 
Celular 4 25 100.00 
Telefono Fax 1 175 175.00 
Perforadora/encolochadora 1 75 75.00 
Guillotina 1 50 50.00 
Cafetera 1 25 25.00 
Acondicionadores de aire 1 300 300.00 
Mobiliario de oficina   1,415.00 
Escritorio ejecutivo 3 125 375.00 
Escritorio corriente 3 75 225.00 
Escritorio secretarial 1 60 60.00 
Mesa de conferencia 1 150 150.00 
Sillón ejecutivo 1 37.5 37.50 
Silla secretarial 6 20 120.00 
Silla fija con brazo 2 35 70.00 
Silla fija sin brazo 2 35 70.00 
Mesa para teléfono 1 15 15.00 
Mesa para cafetera 1 12.5 12.50 
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  Cantidad C/ U U$ Total U$ 
Archivero metálico 3 50 150.00 
Planera 1 30 30.00 
Librero 1 100 100.00 
EQUIPO  Y TRANSPORTE CARGA   16,000 
Camioneta de segunda 2 8,000 16,000 
                              Fuentes: Elaboración Propia 
Las inversiones tangibles son: U$ 3, 474,475.10 en inversión fija y U$ 19,890.00 en 
mobiliario, equipos de oficina y equipo rodantes siendo la inversión tangibles por 
vivienda urbanizada de U$11,647.88 
4.1.2 Inversiones Intangibles 
Las inversiones intangibles son todos los estudios técnicos; diseños y planos finales y 
el pago de toda la perisología necesaria en proyectos de lotificación y/o urbanización 
en Managua: 
Tabla No. 24  Inversiones Diferidas 







INVERSIONES DIFERIDAS    50,745.96 
ESTUDIOS Y 
CONSULTORIA 
   11,300.00 
Estudios geotécnicos GL 2,500.00 1.00 2,500.00 
Estudio de fallamiento  
superficial 
GL 3,000.00 1.00 3,000.00 
Diseño arquitectónico final GL 1,200.00 1.00 1,200.00 
Diseño  estructural vivienda 
final 
GL 350.00 1.00 350.00 
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Diseño agua potable final GL 800.00 1.00 800.00 
Diseño de aguas negras final GL 1,500.00 1.00 1,500.00 
Diseño eléctrico final GL 750.00 1.00 750.00 
Plan de gestión ambiental GL 1,200.00 1.00 1,200.00 
PERMISIOLOGIA    39,445.96 
Constancia  de uso de suelo GL 250.00 1.00 250.00 
Factibilidad eléctrica GL 200.00 1.00 200.00 
Factibilidad  agua potable GL 200.00 1.00 200.00 
Factibilidad alcantarillado 
sanitario 
GL 200.00 1.00 200.00 
Permiso ambiental GL 600.00 1.00 600.00 
Gestiones varias conexas GL 34,195.56 1.00 34,195.96 
Registro catastral U 16.00 300.00 4,800.00 
Fuente: Elaboración Propia 
El monto total de las inversiones intangibles es de U$50,745.96 y el monto  de 
inversión intangible por vivienda es de U$169.15. 
La inversión inicial para el proyecto de construcción de las 300 viviendas de bajo costo 
social, está constituida por los rubros de bienes inmuebles, mobiliario y equipo; así 
como, de los estudios y consultorías, planos y diseños finales; incluyendo el pago de  
la perisología necesaria para legalizar el proyecto: 
Las inversiones totales sin incluir el capital de trabajo que se discute en otro acápite es 
el siguiente. 
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Tabla No. 25 Inversiones Totales 











INVERSIONES FIJAS VIVIENDA 
URBANIZ 





169.15 300 50,745.96 




66.30 300 19,890.00 
Fuente: Elaboración Propia 
Como se puede observar según la tabla No. 23 la inversión total para la ejecución del 
proyecto es de U$ 3, 545,111.06.,  en un contexto de inversión privada total.   
4.1.3  Capital de Trabajo 
El capital de trabajo representa el capital adicional con que hay que contar para que 
empiece a ejecutar el proyecto; esto significa que hay que financiar la primera etapa o 
fase de construcción del proyecto antes de recibir ingresos.  Consecuentemente 
calculamos el capital de trabajo para un escenario de financiamiento mixto o total. 
El Capital de trabajo, calculado por método del periodo de desfase, financiamiento 
mixto es de U$1, 091,374.03, financiado  el banco durante los primeros 4 meses del 
proyecto, mientras se tienen los primeros ingresos x ventas. 
Para las viviendas urbanizadas el capital de trabajo con financiamiento bancario total 
es de U$1, 432,411.58, los cuales, la banca financiará a una tasa del 12.03%, anual.  
El dueño deberá cumplir con los requisitos y garantías que demanda la banca nacional 
para otorgar los financiamientos. 
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Para ver detalles más específicos ver anexos 25 “Calculo del Capital de trabajo por 
periodo de desfase” o ver archivo digital de MS Microsoft Excel Evaluación Financiera 
hoja de cálculo INVERSIONES, tabla número 16. 
4.2 Costos 
Efectuamos un análisis de los costos fijos y variables. Se consideran costos fijos, 
todos los que se mantienen invariables a la capacidad productiva en el presente 
proyecto y los costos variables son aquellos que guardan una relación directamente 
proporcional con el nivel de producción del proyecto. 
Para efectos de estudios en esta sección hemos clasificados los costos de la siguiente 
manera. 
Costos fijos: 
 Costos de urbanización 
 Gasto Administrativo 
 Gastos de depreciación 
 
Costos variables: 
 Costos de Construcción de viviendas 
 Gastos de Ventas 
 Gastos en Asistencia Técnica 
 Gastos Jurídicos/técnicos 
 Gastos Financieros 
4.2.1 Costos Fijos 
a) Costos de Urbanización 
Las obras de urbanización contemplan la edificación de un campamento provisional, 
que constará de una bodega para materiales, oficina para la administración de la obra 
y de ventas, la adquisición de equipos básicos de seguridad y el costo de los servicios 
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como alcantarillado, redes de agua potable,  redes eléctricas, cuneta prefabricada, 
andenes, calles asfaltadas con doble tratamiento. 
Se ha proyectado una zona comunal  con un área de 8,749.44 m2, para un parque 
comunal de 4,000 mt2 y el resto para equipamiento comunal; la cual cumple con la 
normativa municipal y serán construidos posteriormente con apoyo de la municipalidad 
de Ciudad Sandino. 
Como parte de la ornamentación del conjunto, se ha previsto en la entrada principal, la 
creación de un muro decorado con el nombre del conjunto. En esta misma área de 
entrada al conjunto, se ubicará también la garita de guardia, con los servicios básicos 
necesarios para una persona, 
A continuación se detallan todos los rubros de urbanización del conjunto, con su 
respectivo costo y que siguen vigentes en el mercado. De esta manera podemos 
establecer el presupuesto de obras de urbanización total para el proyecto y calcular el 
costo de urbanización por m2 y vr2. 
Tabla No. 26 COSTOS DE URBANIZACION X COMPONENTE-SIN UTILIDAD NI IMPUESTOS 
URBANIZACION Unidad  CANTIDAD C/U- EN U$ 
COSTO URBZ X VIVIENDA en U$   2809.11 
COSTO URBZ X VIVIENDA en C$ U 300  
URBANIZAR  PROYECTO DE VIVIENDAS 
SOCIALES 
C$  842,732.38 
CUNETA   ML 1616.4 22.53 
ANDEN ML 2309.19 14.85 
VIA PEATONAL MT2 2916.48 14.85 
ADOQUINADO MT2 5978 14.20 
DRENAJE PLUVIAL ML 507 150.50 
AGUA POTABLE ML 1467.56 41.00 
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AGUAS NEGRAS ML 1468 93.46 
ELECTRIFICACION ML 1550 89.32 
MOV DE TIERRA vr2 85259.3873 2.72 
COSTO DE URBANIZAR UNA VARA 2-U$ 9.88 
Fuente: Elaboración Propia 
El costo de urbanizar el terreno es de U$ 842,732.38 y el costo de urbanizar por 
vivienda es de U$2,809.11 
El Costo por Vr² de terreno urbanizado (terreno+ obras de urbanización) para el 
presente proyecto es de U$13.88 y el costo de urbanizar la Vr² útil es de U$22.70 
b) Gastos Administrativos 
Los gastos administrativos del proyecto, son todos los gastos del personal tanto de la 
oficina como de la obra, incluyendo la unidad ejecutora a excepción de la mano de 
obra de construcción, ya que ésta, se considera dentro del costo de cada una de las 
actividades subcontratadas para el proyecto. 
El tiempo que va a durar el proyecto de construcción del proyecto de viviendas de bajo 
costo  o villa  obrera,  es de 12 meses  para la urbanización y viviendas; Solo en la 
urbanización es de 4 meses calendarios y restos en edificación de las viviendas. 
Los gastos administrativos que se incluyen son: 
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Tabla No. 27 Gasto Administrativo por Vivienda Urbanizada 







GASTO ADMON X VIVIENDA URBANIZADA   300     197.29 
GASTO ADMINISTRATIVO TOTAL         59,186.72 
SUELDOS Y SALARIOS         32,800.00 
Ingeniero Gerente de Proyectos MES 1 1,200.00 14.0 16,800.00 
Arquitecto control de calidad MES 1 600.00 13.0 7,800.00 
Asesor Legal MES 1 400.00 6.0 2,400.00 
Contador MES 1 400.00 12.0 4,800.00 
Conductor/GESTOR MES 1 250.00 12.0 1,000.00 
VIATICOS      6,720.00 
Viáticos Alimentación MES 4 8.00 15.0 6,720.00 
PRESTACIONES SOCIALES   46.24%   15,166.72 
Vacaciones 1/12  c 
mes 
8.33%   2,732.24 
Aguinaldo 1/12  c 
mes 
8.33%   2,732.24 
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Antigüedad 1/12  c 
mes 
8.33%   2,732.24 
INSS PATRONAL 16.25% 
mes 
19.25% ----  6,314.00 
INATEC 2%mes 2%   656.00 
GASTOS DE OFICINA      2,640.00 
Papelería y Útiles de Oficina MES 12 50.00  600.00 
Reproducciones MES 12 120.00  1,440.00 
Cafetería MES 12 50.00  600.00 
SERVICIOS PUBLICOS      1,860.00 
Telefonía convencional MES 12 45  540.00 
Celular-PLANTA MES 12 75  900.00 
Internet MES 12 25  300.00 
Periódico MES 12 10  120.00 
Fuente: Elaboración Propia 
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Los gastos administrativos totales son de U$ 59,186.72 y los gastos administrativos 
por vivienda urbanizada son de U$197.29 
b) Gastos de depreciación  
La depreciación se aplica a los activos fijos, como vehículos, maquinarias, equipos y 
mobiliarios de oficina, etc. Para efectos de realización de flujo neto de nuestro 
proyecto por los cuatro trimestres de operación, necesitamos calcular las 
depreciaciones por línea recta a partir de su valor en libro. En este proyecto se aplica 
la depreciación en Línea Recta durante un Año y se aplicará la normativa detallada en 
la Decreto 46-2003, Ley 453 Ley de Equidad Fiscal con sus reformas. Los activos a 
depreciar son los siguientes. 
Tabla 28 Activos a Depreciar durante el Proyecto 
ACTIVOS valor a depreciar Valor depreciado al pasar el año 
Equipo de Oficina 2,475.00 495 
Mobiliario de Oficina 1415 283 
Equipo de Transporte de Carga 16000 3,200 
                                                      Fuente: Elaboración Propia 
El gasto total de depreciación es de U$ 3,978.00 
 
Nota: Ver archivo digital de Evaluación Financiera Privada, hoja de cálculo FNE, 
observar las tablas N-05, N-29, N-30 Y N-31 
4.2.2 Costos Variables 
a) Costos de Construcción de Viviendas: Unitario y Total 
Es el costo  de construir cada vivienda, incluye los rubros de: materiales, mano de 
obra, transporte, el costo indirecto y administración de campo. El costo total es el 
obtenido  de multiplicar las 300 viviendas a construir por dicho costo unitario. Sin incluir 
impuestos. 
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Conforme los resultados de la encuesta efectuada, el 55% de los beneficiarios está en 
capacidad de pagar una casa mediana (de 42 a 48 mt2). Esto está también en 
correspondencia al historial de ventas de las urbanizadoras existentes.  
El cálculo del costo unitario es en base de la suma del costo de todas las etapas de 
construcción siguientes, acá ya está reflejado en el monto total, la mano de obra, los 
materiales, el transporte y los costos indirectos por la construcción de una vivienda. 
 
Tabla No. 29 Costos de la Vivienda de 42.93 Mt2 de Concreto Monolítico-Sin Utilidad Ni Impuestos 
URBANIZACION UNIDAD CANTIDAD Total C$ 
C X MT2 EN 
U$ 
COSTO  X VIVIENDA  -
EN U$ 
U 1  7,635.68 
COSTO X VIVIENDA  - 
EN C$ 
U 4 229,070.5  
COSTO  X VIVIENDA 
DUPLEX- C$ 
U 1 916,282.0  
Preliminares MT2 256 3,584.11 0.47 
FUNDACION ml 138.2 71,449.43 17.23 





TECHO MT2 173.74 137,980.9
9 
26.47 
ACABADOS MT2 0 13,366.95 - 
PISOS mt2 159.4 102,245.2 21.38 
CIELO RASO mt2 159.4 47,929.61 10.02 
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URBANIZACION UNIDAD CANTIDAD Total C$ 
C X MT2 EN 
U$ 
PUERTAS U 20 66,842.78 111.40 
VENTANAS MT2 20.8 27,973.56 44.83 
ELECTRICIDAD PL 52 65,461.96 41.96 
HIDROSANITARIO ML 46 56,989.66 41.30 
PARTICIONES DE 
GYPSUM 
MT2 58.48 38,538.09 21.97 
PINTURA MT2 777.66 70,679.55 3.03 
LIMPIEZA FINAL gl 1 5,385.39 179.51 
   Fuente: elaboración Propia  
El costo unitario de la vivienda de concreto de 42.93 mt2 es U$ 7,635.68 y el costo 
total de 300 vivienda de concreto  de 42.93 mt2 es U$ 2, 290,705.17 
Nota: Ver archivo digital de MS Excel Evaluación Financiera Privada, hoja de cálculo 
COSTOS, observar tabla No. 23 
 
b) Gastos de Ventas 
Se estima un gasto de venta, por el pago de una comisión de venta fija sobre el  precio 
de venta de la vivienda urbanizada o la organización de un equipo propio de 
vendedores; ya que por la característica del proyecto las contrataciones  serán más 
bien grupales ; más un gasto global por capacitación a  la  fuerza  de  venta foránea  y  
la facilitación de tiempo aire  para llamada   de celulares  cada mes. 
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Tabla No. 30 Gastos de Ventas X Vivienda Urbanizada 













Gastos Total en 
Ventas     
16,800.0 
Comisión por ventas U 300 50.00 - 15,000.0 
Telefonía Celular mes 12 150.00 - 1,800.0 
Fuente: Elaboración Propia 
Y los gastos por efectos de capacitación son: 












Gasto x Vivienda Urbanizada    7.50 
Gastos en Capacitación Total   
 
2,250.0 
Ventas y cobranzas gestión venta 18.00 30.0 540.00 
 gestión cobro 18.00 30.0 540.00 
Beneficiarios cooperativismo 7.50 156.0 1,170.00 
 mantenimiento    
 infraestructura    
Fuentes: Elaboración Propia 
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El costo de capacitación por vivienda es de U$ 7.50 y el costo de venta por cada 
vivienda es de U$56.00. 
Para ver mejor los detalles en archivo digital MS Microsoft de la Evaluación Financiera 
en los cuadros No. 25 y No. 26.  
c) Gastos en Asistencia Técnica 
Son los gastos incurridos por el pago de la asistencia técnica en el diseño de cada una 
de las especialidades técnicas para la urbanización y la construcción de las viviendas. 
Tabla No. 32 Gastos en Asistencia Técnica 
ESTUDIOS Y CONSULTORIA       11,300.00 
Estudios geotécnicos GL 2500.00 1.00 2500.00 
Estudio de fallamiento  superficial GL 3000.00 1.00 3000.00 
Diseño arquitectónico final GL 1200.00 1.00 1200.00 
Diseño  estructural vivienda final GL 350.00 1.00 350.00 
Diseño agua potable final GL 800.00 1.00 800.00 
Diseño de aguas negras final GL 1500.00 1.00 1500.00 
Diseño eléctrico final GL 750.00 1.00 750.00 
Plan de gestión ambiental GL 1200.00 1.00 1200.00 
 Fuente: Elaboración Propia 
El total para gasto de asistencia técnica estimado en nuestro proyecto es de 
U$11,300.00, a razón por vivienda de U$37.67 
d) Gastos Financieros 
Los gastos financieros son los intereses que se deben pagar en relación a capitales 
obtenidos en préstamos en cualquier institución financiera del mercado. El capital 
prestado es utilizado principalmente para trabajo. El promedio de intereses de la 
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banca nacional para proyectos de este tipo, en el primer trimestre del 2017   es   del 
12.03% anual, más gastos de cierre de entre el 1.5% y el 2%. A estos gastos hay que 
acumular el pago de inscripción del contrato de préstamo x C$ 33,000.00 más C$ 
3,000.00 por agilización. 
Los escenarios calculados para el proyecto, con préstamos bancarios son dos: el 
primero con financiamiento mixto y el segundo con financiamiento total; obteniendo los 
resultados siguientes: 
 El gasto financiero en la opción de financiamiento mixto, alcanza la suma de U$ 
79,694.22, en un año calendario. 
 El gasto financiero en la opción de financiamiento total, alcanza la suma de U$ 
105,597.44, en un año calendario. 
Estos intereses se obtienen a partir de las tablas No. 08 y Tabla No. 09 del archivo de 
MS Microsoft Excel de la Evaluación Financiera en la hoja de cálculo del FNE.  Y estas 
son las tablas de cuotas niveladas a los préstamos realizados para los dos tipos de 
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4.2.3 Resumen de Costos 
Los costos generales del proyecto de viviendas de bajo costo, con financiamiento 











Los costos totales a los que asciende el proyecto de vivienda de bajo costo  o villa 
obrera es  de U$ 3, 660,632.81; con financiamiento propio 
Estos costos directos representan el 94.92% de los costos totales y los costos 
indirectos el 5.08%. Estos costos son insumo para el balance de pérdidas y ganancias, 
en interacción con las ventas. 
En la alternativas con financiamiento mixto, el costo total del proyecto  alcanza la 
suma de U$ 3, 740,371.03  y con financiamiento total los costos totales son de U$ 3, 
766,274.25. 
COSTOS TOTALES VALOR U$ % 
Costos Directos   
Terrenos 341,037.55 9.32% 
Costo de construcción viviendas 2,290,705.16 62.58 
%% Costo de urbanización 842,732.38 23.02% 
   
   
Costos Indirectos   
Gasto administrativo 59,186.72 1.62% 
Gasto de venta 19,050.00 0.52% 
Gasto asistencia técnica 11,300.00 0.30% 
Gasto financiero  0.00% 
Otros imprevistos 3% 96,621.00 2.64% 
   
   
TOTAL DE COSTO 3,660,632.81 100% 
 
Tabla No. 33 Resumen de Costos Totales 
Fuente: Elaboración Propia  
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4.3 Punto de Equilibrio 
Es el método que se utiliza para determinar el momento en el cual las ventas cubrirán 
exactamente los costos. Muestra también la magnitud de las utilidades o pérdidas de 
proyecto cuando las ventas exceden o caen por debajo de ese punto. 
Para calcular el punto de equilibrio del Proyecto, debemos hacer un análisis de las 
relaciones entre los costos fijos, costos variables y los beneficios que presenta el 
proyecto (Tabla No. 34). 
 
Tabla No. 34 Calculo de Punto de Equilibrio sin Financiamiento 
Q= Punto de equilibrio F / (P-V) 
P= Precio   por casa 14,000.00 
V= 
Costos variable x 
Casa 
7,736.85 
F= costos fijos totales 905,897.10 
Q= Operación 145 casas 
Q= 
No. mínimo de casas a vender 
145 casas 
 % mínimo de venta 48.333% 
              Fuente: Elaboración Propia 
El punto de equilibrio lo obtenemos cuando se tenga un volumen de ventas de 145 
casas, que equivalen al 48.33 % del total de unidades habitacionales que se va a 
construir en el proyecto de viviendas de bajo costo o villa obrera. 
Estos indicadores variaran según él % de ganancias que aspire el dueño o si el 
Proyecto es financiado por los bancos. 
4.4 Indicadores Financieros 
En el siguiente estudio financiero para el proyecto de las 300 Viviendas de Razón 
Social, teniendo como referencias todas las definiciones detalladas en nuestros 
estudios de mercado y técnico, ya  que  por  medio  de ellos se detalla las 
cantidades de lotes y viviendas a construir así como el tamaño y localización de 
nuestro  proyecto. 
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Esta evaluación está comprendida por los indicadores financieros VAN. TIR, R(B/C), 
R; Capital de trabajo y los flujos efectivos netos que tendrá nuestro proyecto en los 
tres años de operación. Analizados con financiamiento propio y mixto. La tasa de 
cambio a utilizar en este proyecto es de  1  U$  es  equivalente a 30 C$. 
4.4.1 Cálculo del Periodo de Recuperación              
El período de recuperación indica el tiempo que el proyecto tardará en recuperar la 
inversión, con la ganancia que generada en el tiempo según el FNE. 
El periodo de recuperación de nuestra inversión se efectúa en el cuarto trimestre, tanto 
con financiamiento propio, mixto o total bancario. 
4.4.2 Cálculo de la Tasa de Descuento 
a) Tasa de Descuento con Recursos Propios 
Según tabla No. 35 la tasa de descuento esperada por el dueño es del 24.55 % o tasa 
de corte para los inversionistas, que constituye el costo de oportunidad del capital. 
Tabla No. 35. Costo de Capital Propio 
 
TASA % Referencia 
Ke 24.55% Dueño del  proyecto 
Rf 4.55% bolsa valores 
Rp 20.00% TIO 
  Fuente: Elaboración Propia 
La tasa de descuento o CCP es decir el costo del capital propio, fue construida 
sumando la máxima tasa  pasiva pagada en la bolsa de valores de Nicaragua 
Rf=4.55%  más la tasa interna de oportunidad TIO, que hemos solicitado a los 
inversionistas consultados, no supere el 20% su ganancia por costo de oportunidad 
para hacer viable el proyecto, por lo tanto Rp= 20% 
De acuerdo a la tabla No. 36, a las participaciones de cada uno de los involucrados 
para la creación del proyecto, se les determina la Tasa de descuento para realizar la 
Evaluación del proyecto y después se obtiene una Tasa de Descuento General que 
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será la Estándar en los Indicadores VAN, VAN de costo y VAN de Beneficios para la R 
(B/C).  
Tabla No. 36 Fuentes de Financiamiento con Capital Propio. 





INVERSIONISTAS 1091,374.03 76.19% 24.55% 14.895% 
TERRENOS 341,037.55 23.81% 0.00% 0.000% 
PRIMA 0.00 0.00% 0.00% 0.000% 
TOTAL 1432,411.58 100.00% 0.00% 14.895% 
Fuente: Elaboración Propia 
Esta tasa de descuento del 14.89% anual, la cual es equivalente trimestralmente a 
3.723% y con esta se trabaja las evaluaciones financieras. 
4.5.2.2 Tasa de Descuento con Financiamiento. 
Esta tasa es conocida como TMAR,  es la tasa mínima| atractiva de retorno, es una 
tasa mixta, combinando la tasa de descuento esperada por el dueño y la tasa de 
descuento de la fuente de préstamo que cobra por su préstamo, obtenida en función 
de la proporción en que participa cada fuente de financiamiento ( PPCC), 
Tabla No. 37 Fuentes de Financiamientos  Opción  Bancaria /Mixto 
  MONTO  U$ % PARTICIPACION TASA DESCUENTO PPCC 
Terreno 341,037.54 24% 0% 0% 
Prima 0 0% 0% 0% 
Bancos 1091374.026 76% 12.03% 9.17% 
Total 1432411.576     9.17% 
         Fuente: Elaboración Propia 
La tasa  de descuento con financiamiento mixto es de 9.17 % anual, la cual es 
equivalente trimestralmente a 2.29%. 
Esta tabla se encuentra mejor detallada en la Tabla No. 07, del archivo digital de 
Excel, hoja de cálculo FNE. 
“ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA EL PROYECTO DE URBANIZACION DE 300 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL, 
PARA POBLADORES DE CIUDAD SANDINO” 
  Página 149 de 325 
Autores: Ing. Oscar Guardado e Ing. Fabrizzio Morales 
 
4.4.3 Cálculo de TIR y VAN  
a) TIR 
La Tasa Interna de Retorno (TIR), es la tasa de interés efectiva que da la inversión en 
el negocio en evaluación. Es la máxima tasa que es posible pagar por el 
financiamiento de  un proyecto, ya que devolviendo un préstamo con esa tasa, con los 
ingresos generados, el proyecto no daría ganancia ni pérdida. 
a) Criterios de Evaluación de la TIR 
 Cuando la TIR es positiva y supera a la TD  o la TMAR, conviene llevar a  
cabo la inversión. 
 Cuando es positiva o negativa pero inferior a la TD o la TMAR, no es 
conveniente implementar la inversión. 
b) Evaluación de la TIR en Proyectos de Viviendas de Bajos Costos Social  
Dado que los flujos netos de efectivo del proyecto para los caso de financiamiento 
tanto mixtos como financiamiento total, tienen más de un cambio de signo en el 
tiempo; el criterio del TIR no es aplicable; ya que el proyecto puede tener múltiples 
TIR; por lo que los criterios de evaluación financiera que prevalecen son: VAN, R B/C 
y PRI: 
Tabla No. 38 Resumen de TIR Por Escenarios 
  Flujos Netos de Efectivos TIR 
FNE  Sin Finan. -1432411.58 -525,642.30 116304.21 546349.57 1591836.1 4% 
FNE Con Finan. 
Mixto 
750336.48 -808979.89 -169291.32 258431.07 551191.30 #¡NUM! 
FNE Con Finan. Al 
100% 
1432411.58 -897518.52 -258535.52 168460.98 119436.86 #¡NUM! 
Fuente: Elaboración Propia 
Para mejor detalles vea Cuadros Números 32, 33, 34 y 35 en archivo digital. 
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b) VAN 
El VAN es el valor de la inversión en el momento cero, descontados todos sus 
ingresos y egresos a una determinada tasa, que refleja las expectativas de retorno 
depositadas en el proyecto. Indica un monto en dólares que representa la ganancia 
que se podría tomar por adelantado al comenzar un proyecto, considerando la "tasa 
de corte" establecida. 
 Criterios de Evaluación 
VAN > 0  Flujo actualizado positivo 
Se recupera el capital invertido más un beneficio, a una tasa  TD  o una TMAR, según 
la fuente de financiamiento. Hay un excedente real a la tasa de interés deseada, se 
acepta la inversión. 
VAN = 0 
El flujo actualizado se iguala al desembolso y se recupera la inversión, no hay 
ganancias, no se acepta la inversión 
VAN < 0  Flujo actualizado negativo 
No se recupera el capital invertido Hay una pérdida real a la tasa de interés deseada; 
se rechaza la inversión 
 Evaluación de VAN 
Para los FNE con recursos propios el VAN es POSITIVO, con 33,769.81dólares, 
descontados a una tasa de descuento del 3.72% trimestral 
Tabla No. 39 Valor de VAN para FNE sin Financiamiento 
  tri-0 tri-1 tri-2 tri-3 tri-4 
Flujo Netos de Efectivo 
con capital propio 
-1432411.58 -525642.30 116304.2 546349.5 1591836.14 
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VAN (3.72%) $33,769.81      
Fuente: Elaboración Propia. 
Para mejores detalles ver archivo digital de Evaluación Financiera, hoja de cálculo 
FNE cuadro número 32. 
En el FNE con financiamiento mixto, el VAN es positivo, con 542,573.58 dólares, 
descontados a una TMAR del 2.29% trimestral 
Tabla No. 40 Valor de VAN para FNE con Financiamiento Mixto. 
  tri-0 tri-1 tri-2 tri-3 tri-4 
Flujos Netos de 
Efectivos con 
Financiamiento mixto. 
750,336.477 -808,979.8895 -169,291.32 258,431.0 551,191.2 
VAN (2.29%) 542,573.58     
Fuente: Elaboración Propia 
Para mejores detalles ver archivo digital de Evaluación Financiera, hoja de cálculo 
FNE cuadro número 33 
En el FNE con financiamiento total, el VAN es positivo, con 577,657.97 dólares, 
descontados a una TD del 3.01% trimestral.  En esta opción el VAN  es el más alto. 
Tabla No. 41 Valor de VAN para FNE con Financiamiento Total 
  tri-0 tri-1 tri-2 tri-3 tri-4 




- 897,518.52 -258535.52 168,460.9 119,436.86 
VAN (2.29%) 577,657.97     
Fuente: Elaboración Propia 
Para mejores detalles ver archivo digital de Evaluación Financiera, hoja de cálculo 
FNE cuadro número 34 
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El resumen de las VAN para los diversos escenarios es el siguiente: 




La VAN en el FNE con financiamiento al 100% es la 2mayor, al acumular U$ 
577,657.97.  
4.4.4 Relación Beneficios a Costos R (B/C) 






La R (B/C) es mayor en la opción con financiamiento propio. 
Para ver el FNE total ver desde el anexo 26 al 28. 
4.5 Análisis de Sensibilidad: 
Al analizar el precio mínimo de la vivienda, que hace cero el VAN, calculamos lo 
siguiente: 
Tabla No. 44. Resumen de Sensibilidad según el Precio del Producto 
TIPO DE FINANCIAMIENTO VAN PRECIO MINIMO 
Fondos propios 0 U$ 13,819.00 
Fondos Mixtos 0 U$ 11,221.00 
Fondos bancarios totales 0 U$ 10,975.00 
ALTERNATIVAS VAN
FNE SIN  FINANCIAMIENTO 33769.81
FNE CON  FINANCIAMIENTO 100% 577657.97
FNE CON  FINANCIAMIENTO MIXTO 542573.58
Fuente: Elaboración Propia 
ALTERNATIVAS R(B/C)
FNE SIN  FINANCIAMIENTO 1.40
FNE CON  FINANCIAMIENTO 100% 1.18
FNE CON  FINANCIAMIENTO MIXTO 1.15
Tabla No. 43 Tabla Resumen de R (B/C) 
Fuente: Elaboración Propia  
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Fuente:  
Observando el mayor margen de disminución para un VAN =0, en una operación con 
un financiamiento total bancario; reduciéndose el valor  de venta de la vivienda a U$ 
10,975.00. 
Efectuando el análisis de sensibilidad del precio versus el comportamiento del VAN, en 
el escenario de financiamiento total, ya contamos con una potencial fuente de 
financiamiento y  se considera la opción económicamente más favorable con los 
resultados siguientes: 
PRECIO U$ SENSIBILIDAD % VAN 
14,700 5 711,310.97 
14,560 4 684,580.37 
14,420 3 657,849.77 
14,280 2 631,119.17 
14,140 1 604,388.57 
14,000 0 577,657.97 
13,860 -1 550,927.37 
13,720 -2 524,196.78 
13,580 -3 497,466.18 
13,440 -4 470,735.58 
13,300 -5 440,004.98 
12,600 -10 310,351.90 
11,900 -15 176,698.98 
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Fuente: Elaboración Propia 
La prueba de sensibilidad del precio versus el comportamiento del VAN, nos indica 
que el precio actual fijado ya es un precio competitivo. Si es elevado el precio el VAN 
crece geométricamente; por lo que debe analizarse en cada momento en particular la 
conveniencia comercial de elevarlo o no. 
La sensibilidad del precio, presenta una ventaja comercial competitiva, porque se tiene 
un amplio margen para bajar el precio en promociones de ventas con descuento; ya 
que el VAN se hace  0 hasta que el precio alcance un precio mínimo de U$ 10,795.00; 
es decir, tenemos un margen razonable de hasta un 10% en reducciones de precios, 
manteniendo el VAN positivo  y en monto razonable. 
Al efectuar el análisis de sensibilidad del costo directo versus el comportamiento del 
VAN, siempre en el escenario de financiamiento total, observamos los resultados 
siguientes: 
 




SENSIBILIDAD % VAN 
11,530.70 10 374,130.41 
11,006.58 5 475.894.19 
10,901.75 4 496,246.95 
10,796.93 3 516,599.70 
10,692.10 2 536,952.46 
10,587.28 1 577,305.22 
10,482.46 0 577,657.97 
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SENSIBILIDAD % VAN 
10,377.63 -1 598,010.73 
10,272.80 -2 618.363.49 
10,167.98 -3 638,716.26 
10,063.16 -4 659,069.00 
9,958.33 -5 679,421.76 
9,434.21 -10 781,185.54 
Fuente: Elaboración Propia 
La prueba de sensibilidad del costos directos o de producción versus el 
comportamiento del VAN, nos refleja la importancia de reducir los costos directos, ya 
que una reducción del 5% de dichos costos aumentaran el VAN en U$ 101,763.78; en 
cambio un aumento de los costos de producción  reducen progresivamente el valor del 
VAN. 
Debemos observar que los costos directos o de producción calculados, son altamente 
competitivos, ya que incluso un aumento del 15% de dichos costos, no afectaran 
sensiblemente el resultado del VAN. 
4.6 Estados de Resultados 
De acuerdo al estado de resultados, el proyecto de viviendas de bajo costo o villa 
obrera, presenta una utilidad de U$411,244.56 con recursos propios y de 
U$355,458.60 si se utilizara un financiamiento MIXTO: bancario y propio. 
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Tabla No. 46 Estado Resultado con Financiamiento 
Propio. 
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Precio de venta 14000 4,200,000.00        
Primas INVUR 2000 600,000.00            
Pago bancario 3,600,000.00        
TOTAL INGRESOS 4,200,000.00        
2.- Egresos
Costos Directos
Terreno 341,037.55            
Estudios Preliminares 11,300.00              
Construcción (Costos Directos) 2,290,705.17        
Costos de Urbanización 842,732.38            
Costos Indirectos -                           
Gastos Administrativos y técnicos 70,486.72              
Gastos Venta y Publicidad 16,800.00              
Gastos Jurídicos 39,445.96              
Gastos financieros (interés) 79,694.22              
TOTAL EGRESOS 3,692,202.00        
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 507,798.00            
30 % Impuesto Renta 152,339.40            
UTILIDAD NETA 355,458.60            
ESTADO DE RESULTADOS CON
FONDOS MIXTOS
Tabla No. 47 Estado Resultado con Financiamiento 
Mixto 
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4.7 Tablas Resúmenes de Evaluación Financiera y Análisis del 
Estudio  
Tabla No. 48 Tabla Resumen de Indicadores Financieros 
ESCENARIO VAN TIR R (B/C) PRI 
FNE con 









$542,573.58 #¡NUM! 1.20 1er trimestre 
Fuente: Elaboración Propia 
PRI: Periodo de Recuperación de la Inversión 
Para ver detalles de cómo se obtuvieron estos valores, ver archivo digital de 
Evaluación Financiera, hoja de cálculo FNE tablas 32,33 y 34. (Ver anexos 22, 23 Y 
24) 
El indicador de decisión fundamental que incide en la toma de decisión de este 
proyecto es el VAN MAYOR, por cuanto se recomienda hacer el proyecto con 
FINANCIAMIENTO TOTAL. En que obtenemos un VAN de U$ 577,657.97, una R 
(B/C) 1.18 y tenemos ganancias desde el primer trimestre. 
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CAPITULO 5. ESTUDIO SOCIOECONOMICO 
5.1. Valoración de Precios Sociales/Mano de Obra Calificada y No calificada. 
Tomando en cuenta nuestra organización establecida en nuestro estudio técnico la cual la detallamos en los gráficos No. 
13 y 14 de esta obra clasificamos nuestra mano de obra de la siguiente manera según los criterios establecido por el 
Sistema Nacional de Inversiones Públicas SNIP, tomando como base una economía con desempleo involuntario la cual 
es detallada en el documento digital28, y a nuestro parecer es el modelo económico que se ajusta más a nuestra 
problemática nacional. 
Tabla No. 49 Selección de la Mano de Obra del proyecto con sus respectivos Salarios 









RESIDENTES de proyectos 2.00 
15,000.00 1.3032 0.82 MOC 8.00 256,469.76 
Maestro de Obras A  2.00 8,000.00 1.3032 0.82 MOC 8.00 136,783.87 
Maestro de Obras B  2.00 7,000.00 1.3032 0.82 MOC 7.00 104,725.15 
Fiscal 2.00 7,500.00 1.3032 0.82 MOC 8.00 128,234.88 
Bodeguero 2.00 6,000.00 1.3032 0.82 MOC 8.0 102,587.90 
Vigilantes 4.00 8,000.00 1.3032 0.54 MONC 8.00 180,154.37 
                                            
28 SNIP (2010), Factores de Corrección Social (FCS) Salarios de Mercado en Nicaragua, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Nicaragua, pp 36-38, obtenido de 
http://www.snip.gob.ni/preinversion/ManodeObraCalificadayNoCalificada.pdf 
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Conductor 2.00 7,000.00 1.3032 0.54 MONC 8.00 78,817.54 
Topografía - INTRUMEN 2.00 12,000.00 1.3032 0.82 MOC 7.00 179,528.83 
Operador de Equipo 4.00 8,000.00 1.3032 0.82 MOC 7.00 239,371.78 
Servicios de Limpieza 1.00 6,000.00 1.3032 0.54 MONC 8.00 33,778.94 
Asesor Legal 1.00 12,000.00 1.3032 0.82 MOC 6.0 76,940.93 
Contador 1.00 12,000.00 1.3032 0.82 MOC 12.00 153,881.86 
Arquitecto de Control de 
Calidad 
1.00 18,000.00 1.3032 0.82 MOC 12.0 230,822.78 
Fuente: Elaboración Propia 
Notas: El  Factor 1.3032 que se designa en la tabla es correspondiente a cada una de las prestaciones que tiene derecho 
un trabajador  (seguro, aguinaldo a excepción de antigüedad ya que este es un proyecto muy pequeño. 
Los factores de precio social 0.54 y 0.82 son tomados del  SNIP dependiendo del nivel de escolaridad que tiene 
cada uno de los miembros del plantel en el proyecto. 
El primer salario es el salario de mercado, el último salario es el de precios sociales. 
MOC: Mano de Obra Calificada 
MONC: Mano de Obra No Calificada 
La sumatoria de todos los salario del plantel aproxima los  C$ 1, 902,098.59    
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En relación a los estudios y consultorías realizadas por el proyecto, se clasificaron de la siguiente manera y cada estudio 
es realizado por mano de obra calificada por lo tanto acá utilizaremos el factor de corrección para precios sociales de la 
MOC (0.82). 
Tabla No. 50 Determinación de precios sociales para mano de obra en personal de asesoría en proyecto de viviendas de 
bajo costo social. 
Estudios y 
Consultoría 
Unidad de Medida Costo Unitario $ 
Precio Privado 






















potable final GL 800.00 1 
MOC 
656.00 
Diseño de aguas 
negras final GL 1,500.00 1 
MOC 
1,230.00 
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Unidad de Medida Costo Unitario $ 
Precio Privado 
Cantidad Requerida Tipo de Servicio Costo Total $ Precio 
Social 
Diseño eléctrico 
final GL 750.00 1 
MOC 
615.00 
Plan de gestión 
ambiental GL 1,200.00 1 
MOC 
984.00 
Fuente: Elaboración Propia 
 Nota: En la última columna ya van corregidos los precios de mercado y habiendo un monto total en Estudios y 
consultorías de U$ 9,266.0 
Y por último tenemos una de las partes más importantes del proyecto, los vendedores quienes son los encargados de 
brindar la información adecuada con el fin de persuadir a los potenciales beneficiarios para optar a una solución 
habitacional. Los vendedores no poseen salario básico, sino un incentivo por cada casa que vendan, se capacitará a 24 
del plantel activo del proyecto en ventas y cobranzas, pero los vendedores foráneos serán solamente 6 y estos tendrán 
que hacer la tarea de vender las viviendas, cada uno tendrá asignado un teléfono celular. Los precios sociales para el 
personal de ventas del proyecto quedan de la siguiente manera. 
Tabla No. 51 Determinación de precios sociales para mano de obra en personal de venta en proyecto de viviendas de 
bajo precios sociales 
Conceptos Cantidad Costo Unitario $ Tipo de servicio 
Costo Total U$ Precio 
Social 
Comisión por ventas de 
Viviendas 
300 50 NA 15,000 
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Conceptos Cantidad Costo Unitario $ Tipo de servicio 












Capacitación en ventas y 
cobranzas 
1 capacitación en Gestión 
de cobros y 1 en gestión 







Capacitación a beneficiario Se capacitará a los 
beneficiarios en técnicas 
de cooperativismos, 
mantenimiento e 
infraestructura con un total 





Fuentes: Elaboración Propia 
Para las comisiones de ventas no se le aplicará el factor de corrección a las ventas ya que ya están involucrados en los 
costos de material, mano de obra y estudios realizados antes de empezar el proyecto. 
Las tarifas telefónicas no poseen factor de corrección debido a que son solo únicamente 6 planes y cada plan es por una 
duración máxima de 1 año y por último el costo en gastos de ventas redondea los U$ 13,145.  
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5.2. Valoración de Precios Sociales/Bienes e Insumos Nacionales o No Transables 
Para abordar este acápite, fue necesaria la consulta de datos primarios obtenidos del Banco Central de Nicaragua, contenidos en el 
“Informe Anual 2015”. Fue necesario utilizar esta referencia ya que para el momento en que se realizó este estudio económico era la 
única información existente. También se realizaron consultas en la Website de la Dirección General de Aduanas (DGA) para 
actualizar los promedios DAI, ISC e IVA. 
Variables 
BIENES IMPORTADO EXPORTACIONES 
CONSUMO INTERMEDIOS CAPITAL PETROLEO TRADICIONAL 
NO 
TRADICIONAL 
VOLUMEN comercio M,X 2277.80 1564.30 1339.40 690.00 1756.80 469.60 
Arancel promedio tm, tx 25% 17% 15% 17% 0% 10% 
Recaudación Rm, Rx (MILLONES) 569.45 265.931 200.91 117.3 0 46.96 
Comercio total M,X 5,871.50       2226.40   
Recaudación total Rm, Rx 1,153.59       46.96   
Factor de conversion estándar 
RPSPNT 
0.880 
Fuente: Informe Anual del 2016, BCN. Tablas I-6.3 
Esta tabla detalla la razón del precio social de los productos no transables (RPSPNT) durante el año 2016 siendo el valor calculado 
mediante los datos suministrados por el Banco Central de Nicaragua de 0.880 
Tabla No. 52  Factor de conversión standard que se aplica para calcular el precio social de los insumos nacionales no transables para el 
año 2016 
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5.3. Valoración de Precios Sociales en Bienes e Insumos Nacionales y Transables 
Para efectos de la realización de este acápite “Valoración de Precios Sociales en Bienes e Insumos Nacionales y Transables 
(Exportables e Importables)”, se hizo necesaria la consulta de datos primarios obtenidos del SNIP29 y de las tablas de aranceles de 
la DGA30 sobre productos de importación y exportación de bienes que salen y que ingresan al país.  
Tabla No. 53  Resumen de Precios Sociales de los Bienes Transables y no Transables para el 2016 
6Variables Importados (exportados) Nacionales 
Precio de Mercado (PM) 0 0 
Tasa Social de Descuento (TSD) 8% 8% 
Aranceles Promedios a las importaciones y las 
exportaciones (DGA) 
10.41% 14.10% 
Factor del Precio Social (PS) 1.17 0.88 
Fuentes: SNIP: Tasa Social de Descuesto (2010), Dirección General de Aduanas Tasas promedios y Efectivas pagada por impuestos (2017)  
5.4. Determinación de la Tasa Social de las Divisas para el año 2016. 
Para efectos de la realización de este punto fue necesaria la nuevamente la consulta de datos primarios obtenidos del 
Banco central de Nicaragua, por medio de estos se obtuvieron los volúmenes de comercio para el año 2016, clasificado 
en los diferentes rubros que ingresan al país, y de estos volúmenes se determinaron los aranceles a cada rubro; por otro 
lado el factor elasticidad se ha mantenido constante y se procede a calcular el Factor Social de las Divisas para el año 
2016. 
                                            
29 SNIP (2010), Tasa Social de Descuento en Nicaragua, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Nicaragua, pp 29-30, obtenido de 
http://www.snip.gob.ni/preinversion/TasaSocialdeDescuento.pdf 
30 DGA (2017), ESTADÍSTICAS de Tasa Promedio y Efectiva Pagada por Impuesto, obtenido el dia 15 de mayo del 2017 de https://www.dga.gob.ni/estadisticag01.cfm?varid=133 
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Tabla No. 54 Determinación del Factor Social de la Divisa de los Bienes Transables para el año 2016 
Variables 
BIENES IMPORTADO EXPORTACIONES 
CONSUMO  INTERMEDIOS CAPITAL PETROLEO  TRADICIONAL  
NO 
TRADICIONAL 
elasticidad nm,ex 1.5 0.5 1.5 1 0.5 1.5 
comercio M,X- SEGÚN  Informe 
Anual 2016 Tabla I-6.3 
Importaciones para usos 
económicos pp-55 
2277.8 1564.3 1339.4 690 1756.8 469.6 
ARANCEL PROMEDIO tm, tx 0.25 0.17 0.15 0.17 0 0.1 
TCO06/02/17 C$/US$ 29.95           
TASA EFECTIVA Pm, Px 37.4375 35.0415 34.4425 35.0415 29.95 32.945 
PONDERADORES             
NUMERADOR 3416.7 782.15 2009.1 690 878.4 704.4 
DENOMINADOR 8480.75           
PONDERADOR Wm, Wx 0.4028771 0.092226513 0.23690122 0.08136073 0.103575745 0.083058692 
Precio social de la divisa C$/ U$ 35.1634013           
RAZON SOCIAL DE LA DIVISA 1.17407016           
        Fuente: Banco Central de Nicaragua, Reporte Anual 2015 
 
Según el análisis detallado, de acuerdo a los datos se logró calcular que el precio de la divisa para el año 2016 
corresponde a 1.17, con este valor calculado haremos la corrección a cada bien exportado que se utilice en nuestro 
proyecto con el fin de incentivar la compra de productos nacionales. 
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5.5. Indicadores sociales de rentabilidad con la alternativa ya seleccionada. 
Los conceptos teóricos para cada uno de los indicadores que se estudian en esta sección, se encuentran definidos en el 
marco teórico de este documento, al igual que en la evaluación financiera se tomaran en cuenta los mismos indicadores 
VAN, TIR, R (B/C) y PRI (periodo de recuperación), pero con un enfoque meramente económico de tal manera que el 
valor calculado brindara información a los inversionistas si es o no conveniente la aceptabilidad del proyecto. 
En el documento se plantea únicamente los Flujos Netos de  Efectivo con sus diferentes valores del criterio a evaluar y 
por último se  presenta una tabla resumen  de todos los indicadores y se  concluye con un punto de vista personal. 
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5.5.1. Valor Actual de Beneficios Netos (VABN) 
Una vez realizado la transformación de los precios de mercado a precios sociales se 
calcula nuevamente la VABN, en base a los siguientes rubros, con una tasa social de 
descuento obtenida de la cifras del SNIP del 8%, pero como nuestro proyecto es de un 
año y para efectos de una mejor planeación en los flujos netos están divididos por 
trimestres entonces esta tasa también la determinamos de manera trimestral siendo 
de 1.9427% para cada flujo. 
En nuestro caso presentamos 3 escenarios, un escenario siendo dueños del proyecto 
quienes financian el proyecto sin ningún préstamo, en otras palabras, financiamiento 
con fondo propio, el segundo escenario es un financiamiento mixto y por último se 
realizó un ejercicio realizando un escenario teniendo un financiamiento al 100%.   
Escenario 1 Financiamiento con Fondos Propio 
La ecuación al igual que en la evaluación financiera es la misma. 




Bt: Beneficios totales. 
Ct: Costos totales 
t: año correspondiente a la vida del proyecto 
0: año inicial del proyecto 
r: tasa de descuento o de costo capital ( en este caso es de 1.9427 %) 
BNt: beneficio neto total. 
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Tabla No. 55 Flujos Netos de Efectivos con Fondos Propios                     
 Trim-0 Trim-1 Trim-2 Trim-3 Trim-4 
FNE SIN 
FINANCIAMIENTO 
-1427451.72 -710291.77 190450.99 815152.46 1824837.82 
VAN (1.9427%) 518,151.66     
 Fuente: Elaboración propia 
 
El VAN social es de U$ 518,151.66,  según el criterio de evaluación cuando la VAN es 
mayor que 1 el proyecto es rentable. 
Escenario 2 Financiamiento Mixto 
Las participaciones en este escenario son las siguientes: 
Tabla No. 56 Participaciones en Escenario con Financiamiento Mixto 
 MONTO  U$ % PARTICIPACION 
TERRENO 341,037.55 23% 
BANCOS 1124,587.67 77% 
TOTAL 1465,625.22 100% 
                                                        Fuente: Elaboración Propia 
Los flujos netos para este escenario son obtenidos del archivo de Excel Digital y la 
Tasa de Descuento Social es de 1.9427. % trimestral.  
Tabla No. 57 Flujos Netos de Efectivos Con Financiamiento Mixto 





(1001,728.32) (100,985.57) 523,715.91 788,024.64 
VAN (1.9427%) 889,559.12 
  Fuente: Elaboración Propia 
El VAN social para este escenario es de U$ 889,55912,  según el criterio de 
evaluación cuando la VAN es mayor que 1 el proyecto es rentable. 
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Escenario 3 Financiamiento Total 
Los flujos netos para este escenario son obtenidos del archivo de Excel Digital de la 
Evaluación Socioeconómica y la Tasa de Descuento Social siempre es de 1.9427 % 
trimestral. 
Tabla No. 58 Flujo Netos de Efectivo Con Financiamiento Total 
 
Trim-0 Trim-1 Trim-2 Trim-3 Trim-4 
FNE CON 
FINANCIA. TOTAL 
        
1427,451.72  
      
(1093,213.52) 
         
(192,470.76) 
           
432,230.72  
           
355,501.90  
VAN (1.9427%)                 907,022.61  
 Fuente: Elaboración Propia 
El VAN social para este escenario es de U$ 907,022.61,  según el criterio de 
evaluación cuando la VAN es mayor que 1 el proyecto es rentable. 
Analizando los 3 escenarios desde el punto de vista, la tercera opción es la mejor por 
tener una VABN mayor.  
5.5.2. Tasa Interna de Retorno 
Por conceptos teóricos la Tasa Interna de Retorno (TIR) es la máxima tasa de interés 
que puede pagarse o que gana el capital y que conlleva la recuperación o consumo de 
capital. Por otro lado, me hace la VABN cero. 
Ecuación No. 11 Tasa Interna de Retorno 
 
 
Tabla No. 59 Resumen de TIR en los diversos escenarios 
 Trimestre 0 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 TIR 
Escenario 1 -1427451.72 -710291.77 190450.99 815152.46 1824837.82 9.06% 
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 Trimestre 0 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 TIR 
Escenario 2 
745,376.62 
(1001,728.32) (100,985.57) 523,715.91 788,024.64 (#¡NUM!), 
Escenario 3               
1427,451.72  
      
(1093,213.52) 
         
(192,470.76) 
           
432,230.72  
           
355,501.90  
(#¡NUM!), 
 Fuente: Elaboración Propia 
Para los escenarios 2 y 3 hay un caso muy especial según E. Fontaine (2000), “La 
tasa interna de retorno trae problemas cuando se producen cambios de signo en el 
polinomio que expresa el flujo neto de ingresos (o sea, cuando alternativamente los 
ingresos netos son positivos y negativos.). Ello debido a que habrá más de una 
solución con signos positivos para ρ o bien serán imaginario”.  
En los escenarios 2 y 3 se observan a simple vista 2 cambios de signo de positivo a 
negativo y después de negativo a positivo para ambos casos. Se intentó realizar los 
cálculos utilizando la aplicación TIR de MS EXCELL pero nos arrojó error numeral 
(#¡NUM!), se procedió a calcular manual y fue imposible calcularla,  
Según la teoría cuando la TIR es mayor que la tasa de descuento se puede decir que 
el proyecto puede ser aceptado, para todos los casos esto se cumple. Al igual que en 
el estudio financiero la TIR no es segura como un indicador de aceptabilidad del 
proyecto por lo tanto no se calcula en este estudio. 
5.5.3. La razón de Beneficios a Costos R (B/C) 
Por teoría deducimos, que la relación beneficios a costos se define por el coeficiente 
entre los beneficios actualizados y los costos actualizados, descontados a la tasa de 
descuento con la cual se esté trabajando. Se refiere a los valores actuales de 
beneficios y de los costos del proyecto. Evidentemente, la VABN y la R (B/C) son 
perfectamente equivalentemente, pues si la VABN es mayor que 0 y la R (B/C) debe 
ser mayor que 1 y el proyecto debe aceptarse. 
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Tabla No. 60 Resúmenes de R (B/C) 




Escenario 2 5,480,212.86 4,249,616.20 1.3 
Escenario 3        5,505,474.91  
 
         4598,452.29 1.2 
   Fuente: Elaboración Propia 
Los datos son extraídos del archivo digital de la evaluación socioeconómica del 
proyecto del archivo de MS EXCEL. 
Observando los datos de la tabla No. 60 el escenario 1 presenta una mayor razón 
(B/C), esto puede explicarse debido a que posee poco gastos tales como pagos de 
amortizaciones y de interés por prestamos pero aun así su VABN es menor y siempre 
nos inclinamos por la opción del escenario 3 por poseer mayor VABN. 
Y para concluir, estudiaremos el último indicador para aceptación de proyectos que es 
el periodo de recuperación de capital.  
5.5.4. Período de Recuperación (R) 
El periodo de recuperación, mide el tiempo en recuperar el capital invertido dentro del 
proyecto, se trabaja con los flujos netos de efectivos por cada trimestre y en los 
diferentes escenarios, detallándose como se va solventando los saldos a lo largo del 
proyecto hasta obtener un flujo positivo. 
Tabla No. 61 Periodos de Recuperación por Escenarios Presentados 
  Trim. 0 Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4 R 
Ecuación No. 12 Relación de Beneficios a Costos 
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  Trim. 0 Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4 R 
Comportamie
nto de los 





































              
1427,451.
72  
      
(1093,213.5
2) 
         
(192,470.7
6) 
           
432,230.
72  









Fuente: Elaboración propia 
Como se puede observar, en el escenario 3 en los primero 3 meses del proyecto se 
logra recuperar el capital invertido con una ganancia positiva para ese trimestre de 
348,928.01, la cual va aumentando en el transcurso del proyecto hasta terminar el 
proyecto en el trimestre número 4 con una VAN de U$ 907,022.61. 
 
5.6. Análisis de Sensibilidad en el Precio 
En este caso solo analizamos la variable del precio social ya que en la evaluación 
financiera privada se realizan diferentes análisis. Teniendo un precio privado de 
14,000 dólares sin IVA. Se toma como punto de partida la VABN en todos los 
escenarios y utilizando la herramienta de MS EXCEL de análisis de hipótesis.  Se 
plantea hacer la VANB igual a 0 y posteriormente se busca un precio mínimo privado 
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para que se cumpla esta relación, una vez obtenido el precio mínimo privado se 
transforma a social multiplicándolos por los factores de corrección social calculado en 
el archivo digital de la evaluación socioeconómica. 
 
Tabla No. 62 Precio Mínimos Sociales Calculado 
Escenario Precio mínimo 
privado 
Precio Social de 
las Divisas  
Precio Social de 




Escenario 1 12,221 1.17 0.88 12,623 
Escenario 2 10,946 1.17 0.88 11,306 
Escenario 3 10,886 1.17 0.88 11,245 
   Fuente: Elaboración propia 
Como se puede observar el escenario 1 posee un mayor precio social mínimo ya que 
el dinero utilizado para hacer realidad este proyecto es de capital propio y posee una 
tasa de rentabilidad baja por esta razón el precio mínimo no puede bajar mucho sino el 
dueño del proyecto perdería; por otro lado, los escenarios 2 y 3 tienen un margen de 
variación mayor ya que las tasas de rentabilidad es mayor y el inversionista y dueños 
del proyecto están con la capacidad de bajar más el precio. 
5.7. Conclusiones de Estudio Socio-Economico 
 De acuerdo a los escenarios presentados en el estudio socioeconómico, se presenta 
la siguiente tabla con el resumen de todos los indicadores económicos para que los 
inversionistas tomen decisiones en base a estos valores. Cabe señalar que se 
brindara nuestro punto de vista en relación a estos valores. 
Tabla No. 63 Resumen de Indicadores Económicos para la Toma de Decisión 
ALTERNATIVAS VAN TIR R(B/C) R - Capital Precio minimo 
Social 
FNE SIN  
FINANCIAMIENTO 
$518,151.66  9.06% 1.62 4to 
trimestre 
12,623.00 
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FNE CON  
FINANCIAMIENTO 
MIXTO 
$889,559.12  #¡NUM! 1.29 3er 
trimestre 
11,306.00 
FNE CON  
FINANCIAMIENTO 
100% 




Desde el punto de Vista de la VAN, el escenario financiado al 100% genera mayores 
utilidades a lo largo del proyecto en comparación con el resto de escenarios, en 
comparación al escenario sin financiamiento genera de ganancias 388,870.95 dólares 
más y con relación al escenario 2 se genera 17,463.49 dólares más en un año. 
 
El análisis con relación a la TIR, la TSD según el SNIP es del 1.9427 % trimestral para 
todos los casos, pero debido al comportamiento que presentan los flujos netos de 
efectivos en los escenarios 2 y 3 no es posible calcular una tasa interna de retorno por 
lo tanto no se toma en cuenta para efectos de toma de decisión en este proyecto.    
 
El análisis con respecto a la relación beneficio a costos R (B/C), todos los escenarios 
son valores de razón mayores que 1 por lo tanto definimos que todos los proyectos 
son rentables ya que los beneficios son mayores que los costos, pero nos definimos 
siempre por el escenario con mayor VAN por ser un proyecto en corta duración, la 
razón B/C aunque es menor no se considera en mucho ya que al ser un proyecto 
financiado al 100%,  habrán otros tipos gastos que aumentaran mis costos y estos 
hacen que disminuya mi razón mientras que en los demás escenario que no se 
aprecia este análisis.  
 
El análisis para el periodo de recuperación, es sin duda rentable deducir que la opción 
con financiamiento total es la mejor de todas, ya que se recupera el capital invertido en 
los primeros 3 meses generando un poco de ganancia y se puede concluir que es 
mucho más rentable trabajar con dinero ajeno que invirtiendo el capital propio. 
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Para concluir, el análisis de sensibilidad solamente se le aplicó a la variable del precio 
revelándose que para las opciones con financiamientos se puede dar una mayor 
tolerancia en el margen del precio ya que poseen tasas de rendimiento mayores y se 
puede dar una holgura de perdida, por otro lado, en el escenario con capital propio no 
se pueden dar el derecho de perder dinero sino más bien ganar ya que es dinero del 
dueño y este desea más capital para poder invertir en otros proyectos. 
Ver de los anexos 29 al 31 
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CAPÍTULO 6: EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES  
En el marco del Decreto 76-2006, Sistema de Evaluación Ambiental de la República 
de Nicaragua31, los proyectos de desarrollo habitacional de interés social se ubican 
en la Categoría Ambiental III, considerándolos como obras que pueden causar 
impactos ambientales moderados, aunque pueden generar efectos acumulativos por lo 
que quedarán sujetos a una Valoración Ambiental32, como condición para que el 
Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) les otorgue la 
autorización ambiental correspondiente.  
 
Hasta el momento MARENA emite los TDR para el desarrollo de los estudios de 
valoración ambiental, en cumplimiento del Decreto 76-2006, pero en general éstos no 
precisan diferencias metodológicas relevantes a los Estudios de Impacto Ambiental y 
proponen contenidos similares. De acuerdo con esto, en este documento se desarrolla 
un estudio de valoración ambiental del proyecto de desarrollo habitacional de interés 
social, retomando los principales elementos del EIA, a saber: descripción del proyecto, 
estado inicial del medio, identificación de impactos positivos y negativos, valoración y 
significancia de los impactos, medidas ambientales y programa de gestión ambiental 
(plan de manejo de las medidas ambientales). 
 
6.1. Valoración de los Impactos Ambientales del Proyecto 
La metodología aplicada para evaluar los impactos ambientales negativos y positivos 
que el proyecto puede generar en sus diferentes etapas, se inserta en la tradición de 
evaluación mediante el uso de matrices causa-efecto. De manera particular, se ha 
                                            
31 Decreto No. 76-2006, Sistema de Evaluación Ambiental, aprobado el 19 de diciembre del 2006, Publicado en La 
Gaceta No. 248 del 22 de diciembre del 2006; Arto. 18, Numeral 13. 
32 Opus Cit. CAPITULO I. Disposiciones Generales. Arto 3.- Principios. Numeral 36. Valoración Ambiental: Proceso 
que identifica y valora los moderados Impactos Ambientales Potenciales que pueden generar ciertos proyectos y el 
dictamen se produce, sobre la base de valoraciones en el terreno, la normativa ambiental y las buenas prácticas, 
así como las medidas ambientales que serán adoptadas por el proponente del proyecto. Este proceso es aplicado 
por las autoridades ambientales territoriales y es apropiado para ciertos tipos de proyectos y contextos particulares, 
según la categorización ambiental de los proyectos. 
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propuesto una variante de matrices a las utilizadas usualmente en esta materia, para 
efectos de simplificar el procedimiento y no encarecer los costos del proceso de 
formulación, y por tanto del proyecto propiamente dicho.  
El método empleado incluye:  
 Descripción del proyecto, con especial énfasis en las actividades impactantes 
de sus diversas etapas del ciclo de vida del proyecto (construcción, 
funcionamiento y cierre). 
 Matriz de Identificación de Impactos negativos y positivos durante las etapas del 
proyecto  
 Matrices de Valoración e Importancia de los impactos ambientales negativos del 
proyecto 
 Matrices de Valoración e Importancia de los impactos ambientales positivos del 
proyecto 
 Matriz de medidas ambientales propuestas para los principales impactos 
negativos 
 Programa de gestión ambiental (con su desglose en planes específicos) 
 
6.1.1. Descripción del proyecto 
a) Aspectos Generales del Proyecto 
Los aspectos particulares del proyecto de desarrollo habitacional de interés social han 
sido descritos en el Capítulo 3 (Estudio Técnico) del presente documento, por lo que la 
información que se describe en este apartado no pretende repetir lo mencionado 
anteriormente sino que sirve al propósito de facilitar el trabajo con las matrices del 
método.  
Cabe destacar que este proyecto nace como una idea de apoyo a los sectores bajo y 
medio bajo de la sociedad en el municipio que poseen un ingreso familiar entre 
U$276.00 y U$386.00 pero que no tienen acceso a créditos para optar a vivienda 
debido a que estos montos son no rentables para las urbanizadoras. 
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Es por esta razón, que este proyecto agrupa a este sector de la población y mediante 
a criterios socio-económicos se les brinda la oportunidad de optar a un crédito para 
una vivienda de interés social. Este proyecto propone aliviar en un 23.31% el problema 
de hacinamiento de la población con demanda inmediata de vivienda en el municipio 
de Ciudad Sandino con la construcción de estas 300 viviendas. 
Este proyecto de materialización de la urbanización se desarrollará en tres mega-
etapas: etapa de lotificación, etapa de urbanización y etapa de construcción de 
viviendas, mismas que por ser con esfuerzo comunitario tendrán un proceso de 
desarrollo acorde al apoyo institucional que se logre captar. Cada etapa está detallada 
en el Capítulo 3 definiéndose la elección de terreno mediante método de selección, así 
como las especificaciones del terreno típico y de la construcción de la vivienda. Los 
costos asociados a la ejecución del proyecto se encuentran evaluados de manera 
particular en el Capítulo 4 usando precios de mercado y en el Capítulo 5 usando los 
precios sociales definidos por el Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP). 
El proyecto se inserta como una zona popular aislada (densidad alta), ubicada al 
suroeste colindando con la urbanización Santa Eduviges (Zona 6). El proyecto plantea 
una forma de crecimiento urbano, ordenado, con facilidades de servicios básicos, lo 
cual permitirá contar con un nuevo sistema habitacional moderno en cuanto a calidad 
se refiere, ya que cumple con todos los requisitos y normas de construcción moderna 
y además con la aprobación de las organizaciones y entidades reguladoras.   
Desde el punto de vista técnico el proyecto se vincula a Ciudad Sandino, sujeto a las 
ordenanzas del Plan de Ordenamiento Urbano y desde el punto de vista social, el 
proyecto tiende a proporcionar una opción ante el déficit habitacional acumulado y que 
en ocasiones se manifiesta a través de formas de asentamientos no planificadas, que 
generan serios problemas ambientales. 
A continuación se enumeran las principales actividades de las etapas del proyecto que 
tienen posibilidad de causar mayores impactos en su área de influencia:. 
b) Etapa de Construcción 
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 Limpieza  
 Movimiento de tierra y compactación  
 Cimentaciones 
 Estructuras (incluyendo obra gris) 
 Desvíos provisionales de servicios y obras complementarias 
 Cerramientos, divisiones interiores e instalaciones  
 Acabados 











c) Etapa de Operación y Mantenimiento 
 Operación de viviendas 
 Operación de accesos, parqueos y otras obras exteriores 
 Mantenimiento preventivo y correctivo de edificaciones 
 Mantenimiento de accesos, parqueos y otras obras exteriores 
 
Grafico No. 15 Etapa de Construcción 
en un proyecto común 
Fuente: Elaboración Propia 
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6.1.2. Situación Ambiental del Área de Influencia (Línea de Base 
Ambiental) 
 
a) Definición del área de influencia 
El área de influencia del proyecto incluye el área directa del proyecto (AP) que 
corresponde a un terreno urbanizable de 12 manzanas. El área de influencia directa 
(AID) se plantea como un anillo de 500 metros alrededor del terreno para efectos de 
analizar y valorar los impactos de repercusión inmediata que las actividades del 
proyecto tendrán sobre el terreno y su área circundante (e.g. olores, ruidos, 
vibraciones, polvo, intrusión visual, etc.).  
 
Finalmente el área de influencia indirecta (AII) del proyecto se determina como el 
espacio físico donde se aprecian las repercusiones a distancia o no inmediatas de los 
impactos y corresponde al Sector No.6 de Ciudad Sandino y, por tanto parte de la 
ciudad. Las 3 áreas superpuestas corresponden al área de influencia total (tal como se 




Gráfico No. 16 Etapa de Operación y 
Mantenimiento en un Proyecto 
Común 
Fuente: Elaboración Propia  
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b) Línea de base Ambiental del área de Influencia del proyecto  
 





Localización territorial El Proyecto Urbanístico de 300 viviendas de interés 
social geográficamente se localiza en la zona 06 
suroeste del municipio de Ciudad Sandino, contiguo a 
la Urbanización Santa Eduviges. 
Grafico No. 17 Area de Influencia Total del Proyecto (AP+AID+AII) 
Fuente: Elaboración Propia  
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Clima Posee un clima Zona sub-tropical de Sabana, con 
variaciones a sub-tropical, semi-húmedo de la parte 
Norte hacia las Sierras de Managua. 
La temperatura oscila al año entre los 250oC y 
270oC. 
La precipitación anual promedio es de 1,350 mm., 
variando de 1.10 mm en la franja costera a 1.300 MM 
en las partes altas de los filos de Cuajachillo. 
Su humedad relativa anual del 63%. 
La velocidad de los vientos en esta área varía de 12 a 
15 km/h. 
Posee un clima Zona sub-tropical de Sabana, con 
variaciones a sub-tropical, semi-húmedo de la parte 
Norte hacia las Sierras de Managua. 
La temperatura oscila al año entre los 250oC y 
270oC. 
La precipitación anual promedio es de 1,350 mm., 
variando de 1.10 mm en la franja costera a 1.300 MM 
en las partes altas de los filos de Cuajachillo. 
Su humedad relativa anual del 63%. 
La velocidad de los vientos en esta área varía de 12 a 
15 km/h. 
Posee un clima Zona sub-tropical de Sabana, con 
variaciones a sub-tropical, semi-húmedo de la parte 
Norte hacia las Sierras de Managua. 
La temperatura oscila al año entre los 250oC y 
270oC. 
La precipitación anual promedio es de 1,350 mm, 
variando de 1.10 mm en la franja costera a 1.300 MM 
en las partes altas de los filos de Cuajachillo. 
Su humedad relativa anual del 63%. 
La velocidad de los vientos en esta área varía de 12 a 
15 km/h. 
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Calidad del aire No se identifican fuentes de contaminación 
relevantes. Las emisiones se localizan en 
esporádicas quemas de basura y principalmente por 
las emanaciones de gases de los escapes de los 
automotores que circulan en la carretera  
Geología/Geomorfología 
Geomorfológicamente el área se localiza entre tres 
paisajes: Planicies, Sistema de Montañas de las 
Sierras de Managua y sistemas volcánicos del Oeste 
El territorio es relativamente plano con pendientes de 
0% al 2% en las áreas urbanizadas, en las áreas 
circundantes a estas, existen pendientes del 2% al 
4% y en la franja costera al Lago Xolotlán hay 
diversidad de pendientes que van del 4% al 50% 
oscilando el terreno de ligeramente ondulado hasta 
escarpado en algunas zonas como el Cerro 
Motastepe, con 359m de altura. Ver Plano N.02. Se 
identifica en el extremo sur afectación de fallas 
clasificadas como geológicas o superficial sin 
confirmación con datos subterráneos y falla dudosa 
basada en muy poca evidencia y parcialmente a los 
barrios Satélite Asososca y  Motastepe. El costado 
este es afectado parcialmente con fallas con la 
salvedad que no afectan directamente las zonas 
urbanizadas existentes en el sector, sino a las zonas 
baldías y la franja costera del lago Xolotlán.  
Hidrología 
superficial/Hidrogeología 
En el territorio se localiza el área de almacenamiento 
de las cuencas Chiltepe - Los Brasiles, los que 
debido a sus características hidráulicas y condiciones 
de ocurrencia se consideran entre los mejores 
acuíferos, la superficie de la cuenca se estima en 
unos 160 Km.2. Estudios realizados por Catastro y 
Procónsul, revelan que al acuífero tiene una 
disponibilidad de 30 MMC; la profundidad varía entre 
los 20,000 gpd/ft y los 127,000 gpd/ft.  Ver Plano 
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Los factores y procesos formadores que han 
modelado estos suelos son: vulcanismo, tectonismo, 
erosión y sedimentación. Suelos jóvenes poco 
desarrollados, se localizan alrededor del cerro 
Motastepe, se caracterizan por presentar un perfil de 
poco espesor, con texturas totalmente gruesas (arena 
franca) en todo el perfil. En la parte plana del 
Municipio, taxonómicamente son suelos Inséptisoles 
derivados de cenizas volcánicas, se caracterizan por 
presentar contenidos de 60% o más de cenizas 
volcánicas, lapilli o piro clásticos vítreos en la fracción 
de lino, arena o grava. Plano N.04. INETER 1994 
revela que la planicie del Municipio está clasificada 
como V2, o área humanizada, asociada a la 
producción de maíz, sorgo (millón y escobero), caña, 
frutales, café y vegetación herbácea, las zonas 
intermedias de lomas y quebradas está localizada 
alrededor del cerro buena vista al extremo noreste del 
Municipio, presentan un uso predominante de VA, 
(vegetación arbustiva). La zona más extrema al 
occidente del Municipio y la de mayor altura se 
caracteriza por la presencia de un bosque ralo. Plano 
N.06. 
Paisaje 
Al ser un terreno bastante plano y al ubicarse en una 
amplia zona residencial, el paisaje que prima es está 
marcado por las construcciones de un nivel, poca 
vegetación.  
Mar y lagos 
Características físicas, químicas y biológicas de las 
aguas marinas y lagos 
Estudio de la 
Biota 
Vegetación 
La vegetación en el área de influencia es 
relativamente pobre, sin especies endémicas de gran 
valor, aunque se localizan árboles típicos de este tipo 
de paisajes como: el quebracho, ojoche, cedro, roble, 
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La fauna local es de poco valor, sin especies 
endémicas relevantes. Dentro de las especies 
identificadas se pueden mencionar: zorra cola pelada, 
ardilla Común, guardatinaja, mapachín, urracas, 
chocoyos, loras, zanates, carpinteros, 
guardabarranco, salta piñuelos, Cenzontles, Zopilotes 





Análisis del asentamiento 
Se localizan varias urbanizaciones alrededor del 
terreno, experimentándose parcialmente el el 
fenómeno de "ciudad-dormitorio", ya que los 
habitantes de este sector se movilizan a laborar 
principalmente a Managua.  
Transporte 
El área es sumamente accesible ya que a través de 
la carretera se puede acceder por buses, taxis, 
vehículos propios o en motonetas que abundan en la 
zona. La carretera principal se encuentra en buen 
estado favoreciendo la accesibilidad 
Acueductos y 
alcantarillados 
Existe sistema de acueductos y alcantarillados en la 
zona, por lo que se facilita el acceso a estos servicios 
Tratamiento de desechos 
sólidos 
El tratamiento de los desechos lo realiza la Alcaldía 
local, aunque se han identificado algunos puntos 
ilegales como botaderos temporales de basura. 
Hábitat humano 
Predominan las viviendas de un solo nivel en la zona. 
Es una zona eminentemente residencial, bastante 
servida y con acceso a servicios, los cuales pueden 
ser ampliados. 
Espacios públicos 
Se localizan en Ciudad Sandino, por lo que los 
pobladores de las zonas residenciales periféricas 
deben movilizarse a pie o en medios de transporte 
hacia los mismos. 
Equipamientos/Servicios 
Existe un grado medio de satisfacción de los servicios 
básicos en la zona, pero existe la posibilidad y 
facilidad para ampliar la cobertura y el acceso 
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regulaciones urbanas y 
arquitectónicas 
El marco jurídico normativo urbanístico es el mismo 
que a nivel se aplica (Normas, Pautas y criterios para 
el ordenamiento Territorial, NTON de diseño y de 
accesibilidad, etc.), existiendo algunas ordenanzas 
municipales de la Alcaldía de Ciudad Sandino.  
En resolución Municipal Número 030/07, Arto. No. 2, 
literalmente se afirma que al efecto de desarrollarse 
un proyecto social, declárese de utilidad pública e 
interés social la siguiente propiedad. 
Salud humana 
Dentro de las causas de mortalidad que se han 
profundizado en la zona, se identifican los accidentes 
de tránsito, con la correspondiente pérdida de vida y 
destrucción de bienes.  
Calidad de vida local 
Se considera que la calidad de vida local es 
relativamente buena, aunque falta integrarse 
equipamientos y servicios urbanos que aumenten la 
calidad.  
Factores socioculturales 
No existen factores socioculturales de relevancia a 
nivel local que se destaquen. Se identifica el carácter 
de ciudad-dormitorio actual y los orígenes del 
territorio como zona de reasentamiento de 
damnificados. 
Vulnerabilidad 
Principalmente se identifica la vulnerabilidad de los 
peatones al circular en las vías. Igualmente la 
circulación de bicicletas y motonetas 
Economía 
Se dispone de mano de obra local, aunque de 
calificación técnica media. Hay infraestructuras 
disponibles y disposición de agua. Las principales 
actividades económicas se localizan en Ciudad 
Sandino, principalmente del sector terciario.  
Fuente: Elaboración propia con base en:  
 Datos extraídos de la Ficha Municipal de Ciudad Sandino; disponible en Internet en: 
http://www.inifom.gob.ni/municipios/documentos/MANAGUA/ciudad_sandino.pdf 
 Observaciones de campo 
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6.1.3. Valoración de Impactos Ambientales Negativos 
 
a) Identificación de Impactos Negativos durante la Construcción y el 
Funcionamiento del proyecto  
 
Tabla No. 65 Matriz de Identificación de Impactos Ambientales Negativos durante las etapas de 
Construcción y Funcionamiento del Proyecto 
Etapas Actividad generadora de 
Impacto 












Limpieza del terreno 
Aire  
Contaminación del aire por la incorporación de 
partículas de polvo en suspensión 
Ruido ambiental 
Contaminación acústica por el incremento de 
los decibeles debido al empleo de máquinas y 
herramientas 
Flora 
Incorporación de superficies desnudas, al 
erradicar la flora autóctona localizada en el 
terreno 
Fauna 
Erradicación de micro fauna y fauna localizada 
en el terreno 
Relaciones ecológicas Eliminación del hábitat natural en el terreno 
Tratamiento desechos 
sólidos 
Incremento de la cantidad de los desechos 
sólidos generados en el área de influencia del 
proyecto 
Salud 
Posibilidad de Incremento de las enfermedades 
respiratorias de las personas que habitan en 
zonas pobladas en dirección sureste por causa 
de la diseminación del viento particulado 
Calidad de vida  
Alteración de la tranquilidad de los habitantes 
del área de influencia directa, por causa del 
ruido, vibraciones, etc. 
Vulnerabilidad 
Creación de estados de predisposición al daño 
o accidentes por el empleo de máquinas y 
herramientas 
Movimiento de tierra y 
compactación 
Aire  
Contaminación del aire por la incorporación de 
partículas de polvo en suspensión 
Ruido ambiental 
Contaminación acústica por el incremento de 
los decibeles debido al empleo de máquinas y 
herramientas 
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Etapas Actividad generadora de 
Impacto 
Componente ambiental Descripción del Impacto/Efecto 
Suelos 
Cambio de las capacidades naturales del suelo 
y pérdida del potencial productivo por 
sustitución del uso 
Hidrología e 
hidrogeología 
Alteración a los patrones naturales de 
escorrentía superficial e infiltración hídrica 
Geología y 
geomorfología 
Alteración de la topografía natural y 
compactación del suelo 
Flora 
Incorporación de superficies desnudas, al 
erradicar la flora autóctona localizada en el 
terreno 
Fauna 
Erradicación de micro fauna y fauna localizada 
en el terreno 
Relaciones ecológicas Eliminación del hábitat natural en el terreno 
Paisaje 
Alteración de la cuenca visual por la eliminación 
de especies arbustivas 
Base económica 
Afectación temporal de actividades económicas 
en el área de influencia del proyecto por la 
circulación y el empleo de maquinaria pesada 
Fuentes energéticas 
Gastos de combustible producido por el empleo 




Incremento de la cantidad, tamaño y tipo de los 
desechos sólidos generados en el área de 
influencia del proyecto 
Salud 
Posibilidad de Incremento de las enfermedades 
respiratorias de las personas que habitan en 
zonas pobladas en dirección sureste por causa 
de la diseminación del viento particulado 
Calidad de vida  
Alteración de la tranquilidad de los habitantes 
del área de influencia directa, por causa del 
ruido, vibraciones, etc. 
Vulnerabilidad 
Creación de estados de predisposición al daño 




Contaminación del aire por la incorporación de 
partículas de polvo en suspensión 
Ruido ambiental 
Contaminación acústica por el incremento de 
los decibeles debido al empleo de máquinas y 
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Etapas Actividad generadora de 
Impacto 
Componente ambiental Descripción del Impacto/Efecto 
herramientas para limpiar el terreno 
Suelos 
Cambio de las capacidades naturales del suelo 
y pérdida del potencial productivo por 
sustitución del uso 
Tratamiento desechos 
sólidos 
Incremento de la cantidad de los desechos 
sólidos generados en el área de influencia del 
proyecto 
Vulnerabilidad 
Creación de estados de predisposición al daño 





Contaminación del aire por la incorporación de 
partículas de polvo en suspensión 
Ruido ambiental 
Contaminación acústica por el incremento de 
los decibeles debido al empleo de máquinas y 
herramientas 
Paisaje 
Alteración de la cuenca visual por la eliminación 
de especies arbustivas 
Fuentes energéticas 
Gastos de combustible producido por el empleo 




Incremento de la cantidad, tamaño y tipo de los 
desechos sólidos generados en el área de 
influencia del proyecto 
Calidad de vida  
Alteración de la tranquilidad de los habitantes 
del área de influencia directa, por causa del 
ruido, vibraciones, etc. 
Vulnerabilidad 
Creación de estados de predisposición a 
accidentes por el empleo de máquinas y 
herramientas 
Desvíos provisionales de 
servicios y obras 
complementarias 
Aire  
Contaminación del aire por la incorporación de 
partículas de polvo en suspensión 
Ruido ambiental 
Contaminación acústica por el incremento de 
los dB por al empleo de máquinas y 
herramientas 
Paisaje 
Alteración de la cuenca visual por la eliminación 
de especies arbustivas 
Base económica 
Afectación temporal de actividades económicas 
en el área de influencia del proyecto por la 
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Etapas Actividad generadora de 
Impacto 
Componente ambiental Descripción del Impacto/Efecto 
circulación y el empleo de maquinaria pesada 
Relaciones de 
dependencia 
Alteración del funcionamiento articulado de los 
asentamientos locales 
Fuentes energéticas 
Gastos de combustible producido por el empleo 




Incremento de la cantidad, tamaño y tipo de los 
desechos sólidos generados en el área de 
influencia del proyecto 
Calidad de vida  
Alteración de la tranquilidad de los habitantes 
del área de influencia directa, por causa del 
ruido, vibraciones, etc. 
Vulnerabilidad 
Creación de estados de predisposición al daño 




Afectación temporal a los equipamientos y 
servicios básicos urbanos del área de influencia 
Cerramientos, divisiones 
interiores e instalaciones 
Aire  
Contaminación del aire por la incorporación de 
partículas residuales de material de 
construcción y olores 
Ruido ambiental 
Contaminación acústica por el incremento de 
los dB  debido al empleo de máquinas y 
herramientas 
Fuentes energéticas 
Gastos de combustible producido por el empleo 




Incremento de la cantidad, tamaño y tipo de los 
desechos sólidos generados en el área de 
influencia del proyecto 
Calidad de vida  
Alteración de la tranquilidad de los habitantes 
del área de influencia directa, por causa del 
ruido, vibraciones, etc. 
Vulnerabilidad 
Creación de estados de predisposición al daño 




Contaminación del aire por la incorporación de 
partículas residuales de material de 
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Etapas Actividad generadora de 
Impacto 
Componente ambiental Descripción del Impacto/Efecto 
construcción y olores 
Ruido ambiental 
Contaminación acústica por el incremento de 
los decibeles debido al empleo de máquinas y 
herramientas 
Fuentes energéticas 
Gastos de combustible producido por el empleo 




Incremento de la cantidad, tamaño y tipo de los 
desechos sólidos generados en el área de 
influencia del proyecto 
Calidad de vida  
Alteración de la tranquilidad de los habitantes 
del área de influencia directa, por causa del 
ruido, vibraciones, etc. 
Vulnerabilidad 
Creación de estados de predisposición al daño 
o accidentes por el empleo de máquinas y 
herramientas 
Construcción de vías, 
accesos, parqueos y 
obras exteriores 
Aire  
Contaminación del aire por la incorporación de 
partículas residuales de material de 
construcción y olores 
Ruido ambiental 
Contaminación acústica por el incremento de 
los decibeles debido al empleo de máquinas y 
herramientas 
Base económica 
Afectación temporal de actividades económicas 
en el área de influencia del proyecto por la 
circulación y el empleo de maquinaria pesada 
Relaciones de 
dependencia 
Alteración del funcionamiento articulado de los 
asentamientos locales 
Fuentes energéticas 
Gastos de combustible producido por el empleo 




Incremento de la cantidad, tamaño y tipo de los 
desechos sólidos generados en el área de 
influencia del proyecto 
Calidad de vida  
Alteración de la tranquilidad de los habitantes 
del área de influencia directa, por causa del 
ruido, vibraciones, etc. 
Vulnerabilidad Creación de estados de predisposición al daño 
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Etapas Actividad generadora de 
Impacto 
Componente ambiental Descripción del Impacto/Efecto 




Contaminación del aire por la incorporación de 
partículas residuales de material de 
construcción y olores 
Ruido ambiental 
Contaminación acústica por el incremento de 




Incremento de la cantidad, tamaño y tipo de los 
desechos sólidos generados en el área de 
influencia del proyecto 
Calidad de vida  
Alteración de la tranquilidad de los habitantes 
del área de influencia directa, por causa del 
ruido, vibraciones, etc. 
Vulnerabilidad 
Creación de estados de predisposición al daño 














Operación de viviendas 
Aire  
Contaminación del aire por la emisión de olores 
y gases generados por las actividades humanas 
en las viviendas  
Ruido ambiental 
Contaminación acústica por las actividades 
humanas particulares en la zona residencial 
Suelos 
Cambios permanentes en la capacidad del 
suelo,  aumento de la compactación y pérdida 
de infiltración 
Patrón Cultural 
Posibilidad de alteración en las formas de 
integración socio-cultural de los pobladores de 
la zona residencial, generándose mayor 
individualidad. 
Fuentes energéticas 
Incremento del gasto energético para satisfacer 
la demanda de los pobladores de las viviendas 
del proyectos habitacional 
Tratamiento desechos 
solidos 
Incremento de la cantidad, tamaño y tipo de los 
desechos sólidos generados por las actividades 
humanas en el área residencial 
Vulnerabilidad 
Creación de estados de predisposición al daño 
o accidentes por las actividades cotidianas en 
las viviendas del proyecto habitacional 
“ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA EL PROYECTO DE URBANIZACION DE 300 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL, 
PARA POBLADORES DE CIUDAD SANDINO” 
  Página 196 de 325 
Autores: Ing. Oscar Guardado e Ing. Fabrizzio Morales 
 
Etapas Actividad generadora de 
Impacto 
Componente ambiental Descripción del Impacto/Efecto 
Equipamientos y 
servicios 
Saturación de las demandas de equipamientos 
y servicios básicos urbanos del área de 
influencia 
Operación de accesos, 
parqueos y otras obras 
exteriores 
Aire  
Contaminación del aire por la emisión de olores 
y gases generados por la circulación vehicular y 
las actividades humanas en las áreas 
complementarias de la urbanización 
Ruido ambiental 
Contaminación acústica por la circulación 
vehicular y las actividades humanas en las 
áreas complementarias de la urbanización 
Suelos 
Cambios permanentes en la capacidad del 
suelo,  aumento de la compactación y pérdida 
de infiltración 
Fuentes energéticas 
Incremento del gasto energético para satisfacer 




Incremento de la cantidad, tamaño y tipo de los 
desechos sólidos generados por las actividades 
humanas en el área residencial 
Vulnerabilidad 
Creación de estados de predisposición al daño 
o accidentes por las actividades cotidianas en 
las áreas o espacios urbanos complementarios 
Equipamientos y 
servicios 
Saturación de las demandas de equipamientos 
y servicios básicos urbanos del área de 
influencia 
Mantenimiento 
preventivo y correctivo 
de edificaciones 
Aire  
Contaminación del aire por la emisión de olores 
y gases generados por las actividades de 
mantenimiento y reparación de viviendas  
Ruido ambiental 
Contaminación acústica por el empleo de 
máquinas, equipos y herramientas utilizadas en 
actividades de mantenimiento y reparación de 
viviendas  
Fuentes energéticas 
Incremento del gasto energético para 




Incremento de los desechos sólidos generados 
en las actividades de mantenimiento de las 
edificaciones 
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Etapas Actividad generadora de 
Impacto 
Componente ambiental Descripción del Impacto/Efecto 
Vulnerabilidad 
Creación de estados de predisposición al daño 
o accidentes por las actividades de 
mantenimiento de las edificaciones 
Mantenimiento de 
accesos, parqueos y 
otras obras exteriores 
Aire  
Contaminación del aire por la emisión de olores 
y gases generados por las actividades de 
mantenimiento y reparación de las áreas 
complementarias de la urbanización 
Ruido ambiental 
Contaminación acústica por el empleo de 
máquinas, equipos y herramientas utilizadas en 
actividades de mantenimiento y reparación de 
las áreas complementarias de la urbanización 
Fuentes energéticas 
Incremento del gasto energético para 
desarrollar las actividades de mantenimiento de 
las áreas complementarias de la urbanización 
Tratamiento desechos 
sólidos 
Incremento de los desechos sólidos generados 
en las actividades de mantenimiento de las 
áreas complementarias de la urbanización 
Vulnerabilidad 
Creación de estados de predisposición al daño 
o accidentes por las actividades de 
mantenimiento de las áreas complementarias 
de la urbanización 
Fuente: Elaboración Propia
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A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9
1 a 3 1 a 3 1 a 3 1 a 3 1 a 3 1 a 3 1 a 3 1 a 3 1 a 3 
Micro-clima M1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aire M2 1 2 1 2 2 1 1 3 1 2
Ruido ambiental M3 1 2 2 3 2 1 1 3 1 2
Suelos M4 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0.4
Hidrologia e hidrogeologia M5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0.2
Geologia y geomorfologia M6 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0.3
Flora M7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.3
Fauna M8 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.3
Relaciones ecológicas M9 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0.3
Culturales Patrón Cultural M10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estéticos Paisaje M11 0 3 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Base económica M12 0 1 0 0 2 0 0 2 0 1
Relaciones de dependencia M13 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0.4
Fuentes energéticas M14 0 2 0 2 2 2 2 2 0 1.3
Tratamiento desechos sólidos M15 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2
Hábitat humano M16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salud M17 1 3 0 0 0 0 0 0 0.5
Calidad de vida M18 1 3 0 2 2 1 1 1 1 1.3
Vulnerabilidad M19 1 3 1 3 2 2 2 3 1 2
Regulaciones institucionales M20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Equipamientos y servicios M21 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0.3
1 2 0.2 1 1 0 0.4 0.8 0.2
0


















































1.45 - 2.44 Impacto Negativo Moderado
Impacto Negativo Relevante
Descripción de la Significancia



















Cuando el grado o nivel del daño es moderado
Cuando el grado o nivel del daño es bajo
Cuando el grado o nivel del daño es crítico o significativo
Matriz No. 2: Importancia de Impactos Ambientales Negativos de las Actividades de la Etapa de Construcción
Bióticos
Actividades de la Etapa de Construcción
Factores 
Ambientales


































Tabla No. 66 Matriz de importancia de Impactos Ambientales Negativos de las Actividades de Construcción 
Fuente: Elaboración Propia Extraído de Archivo MS Excel Matriz de EIA/Val Imp Neg Construcción 
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De la matriz de importancia anterior se aprecia que las actividades de la etapa de construcción que generan mayores 
impactos corresponden principalmente a: movimiento de tierra y compactación, construcción de vías, accesos, parqueos 
y obras exteriores y estructuras. En menor medida se identifican también: los desvíos provisionales de servicios y obras 
complementarias.  
Por otro lado, se identifica que los componentes ambientales más afectados por las actividades del proyecto son: la 
vulnerabilidad y el ruido ambiental; y en menor medida: aire, suelos, geomorfología, paisaje, salud, calidad de vida y 
equipamientos y servicios.  
En total se identifican 12 impactos negativos relevantes, a los que hay que proponerles medidas de prevención, 
mitigación o compensación (ver cuadro de medidas ambientales). De forma general se puede visualizar que la mayor 
parte de los impactos son moderados e irrelevantes. 
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A1 A2 A3 A4
1 a 3 1 a 3 1 a 3 1 a 3
Micro-clima M1 0 0 0 0 0
Aire M2 1 2 1 1 1
Ruido ambiental M3 2 3 2 2 2
Suelos M4 1 1 0 0 1
Hidrología e hidrogeología M5 0 0 0 0 0
Geología y geomorfología M6 0 0 0 0 0
Flora M7 0 0 0 0 0
Fauna M8 0 0 0 0 0
Relaciones ecológicas M9 0 0 0 0 0
Culturales Patrón Cultural M10 2 0 0 0 1 1
Estéticos Paisaje M11 0 0 0 0 0 0.0
Base económica M12 0 0 0 0 0
Relaciones de dependencia M13 0 0 0 0 0
Fuentes energéticas M14 3 2 2 2 2
Tratamiento desechos sólidos M15 3 3 3 2 3
Hábitat humano M16 0 0 0 0 0
Salud M17 0 0 0 0 0
Calidad de vida M18 0 0 0 0 0
Vulnerabilidad M19 1 1 2 1 1
Regulaciones institucionales M20 0 0 0 0 0
Equipamientos y servicios M21 2 1 0 0 1
1 0.4 0.4 0.3
0.0
Descripción de la Significancia
Cuando el grado o nivel del daño es inexistente
Cuando el grado o nivel del daño es bajo
Cuando el grado o nivel del daño es moderado
Semáforo Ambiental





≤1.44 Impacto Negativo Irrelevante
Cuando el grado o nivel del daño es crítico o significativo



































































1.5 - 2.44 Impacto Negativo Moderado
≥2.45 Impacto Negativo Relevante
Matriz No. 3: Importancia de Impactos Ambientales Negativos de las Actividades de la Etapa de Funcionamiento
Factores del Medio Ambiente
























Tabla No. 67 Matriz de Importancia de Impactos Ambientales Negativos de las Actividades de la Etapa 
de Funcionamiento 
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De la matriz de importancia anterior se aprecia que las principales actividades de la etapa de funcionamiento que generan 
mayores impactos corresponden a: Operación de las viviendas y Operación de accesos, parqueos y otras obras 
exteriores. En menor medida se identifica también: el mantenimiento preventivo y correctivo de edificaciones. En total son 
6 los impactos ambientales relevantes que las actividades generan.  
Por otro lado, se logra identificar que el componente ambiental que sufre los mayores impactos negativos es el 
tratamiento de desechos sólidos, y en menor medida: el ruido ambiental (o sonido de base preexistente ambientalmente) 
y las fuentes energéticas.  
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6.1.4. Valoración de Impactos Ambientales Positivos 
a) Identificación de Impactos Positivos durante la Construcción y el Funcionamiento del proyecto 
Tabla No. 68 Matriz de Identificación de Impactos Ambientales Negativos durante las Etapas de Construcción y Funcionamiento del Proyecto 












Limpieza del terreno 
Paisaje 
El paisaje se ve beneficiado al erradicar basura y 
elementos que afean las vistas hacia y desde el terreno 
de emplazamiento del proyecto 
Base económica 
Se generan empleos temporales relacionados con los 
trabajadores que desarrollan las actividades de desbroce 
(eliminación de obstáculos) y de limpieza del terreno 
donde se emplazará el proyecto de desarrollo 
habitacional (e.g. operarios, rozadores, etc.) 
Tratamiento desechos sólidos 
Se eliminan desechos acumulados en el predio baldío 
que estaban contaminando de forma acumulativa al 
suelo. 
Calidad de vida 
Se incrementa el acceso del trabajador y su entorno 
familiar a servicios básicos, como resultado de los 
ingresos percibidos al laborar en las obras del proyecto 
de desarrollo habitacional de interés social 
Movimiento de tierra y 
compactación Base económica 
Se generan empleos temporales relacionados con los 
trabajadores que desarrollan las actividades de 
movimiento de tierra y compactación   
Tratamiento desechos sólidos 
Se eliminan desechos enterrados en el subsuelo y los 
materiales acumulados que dificultaban el uso del terreno 
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Etapas Actividad generadora de Impacto Componente ambiental Descripción del Impacto/Efecto 
para fines productivos o económicos  
Calidad de vida 
Se incrementa el acceso del trabajador y su entorno 
familiar a servicios básicos, como resultado de los 
ingresos percibidos al laborar en las obras del proyecto 
de desarrollo habitacional de interés social 
Cimentaciones 
Base económica 
Se generan empleos temporales relacionados con los 
trabajadores que desarrollan las actividades de 
construcción de las cimentaciones/fundaciones/bases de 
las obras del proyecto de desarrollo habitacional 
(excavadores de zanjas, armadores de zapatas, vigas, 
concreteros, etc.) 
Calidad de vida 
Se incrementa el acceso del trabajador y su entorno 
familiar a servicios básicos, como resultado de los 
ingresos percibidos al laborar en las obras del proyecto 
de desarrollo habitacional de interés social 
Estructuras (incluyendo obra gris) 
Base económica 
Se generan empleos temporales relacionados con los 
trabajadores que desarrollan las actividades de 
construcción de las estructuras verticales (marcos 
estructurales, muros estructurales, paredes húmedas, 
estructuras de techos, cubiertas, etc.) de las obras del 
proyecto de desarrollo habitacional (armadores, albañiles, 
oficiales, maestros de obra, soldaduras, etc.) 
Calidad de vida 
Se incrementa el acceso del trabajador y su entorno 
familiar a servicios básicos, como resultado de los 
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Etapas Actividad generadora de Impacto Componente ambiental Descripción del Impacto/Efecto 
ingresos percibidos al laborar en las obras del proyecto 
de desarrollo habitacional de interés social 
Desvíos provisionales de servicios 
y obras complementarias 
Base económica 
Se generan empleos temporales relacionados con los 
trabajadores que desarrollan las actividades de Desvíos 
provisionales de servicios y obras complementarias del 
proyecto de desarrollo habitacional 
Calidad de vida 
Se incrementa el acceso del trabajador y su entorno 
familiar a servicios básicos, como resultado de los 
ingresos percibidos al laborar en las obras del proyecto 
de desarrollo habitacional de interés social 
Cerramientos, divisiones 
interiores e instalaciones 
Base económica 
Se generan empleos temporales relacionados con los 
trabajadores que desarrollan los muros de cerramiento, 
particiones internas, instalaciones eléctricas e 
hidrosanitarias, etc., en las edificaciones construidas en 
el proyecto de desarrollo habitacional (afinadores, 
albañiles, oficiales, maestros de obra, soldadores, 
carpinteros, etc.) 
Calidad de vida 
Se incrementa el acceso del trabajador y su entorno 
familiar a servicios básicos, como resultado de los 
ingresos percibidos al laborar en las obras del proyecto 
de desarrollo habitacional de interés social 
Acabados 
Paisaje 
El paisaje se ve beneficiado al tener finalizadas las 
edificaciones del proyecto habitacional y poder visualizar 
las formas arquitectónicas del proyecto habitacional 
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Etapas Actividad generadora de Impacto Componente ambiental Descripción del Impacto/Efecto 
Base económica 
Se generan empleos temporales relacionados con los 
trabajadores que desarrollan los acabados de las 
edificaciones construidas en el proyecto de desarrollo 
habitacional (afinadores, albañiles, oficiales, maestros de 
obra, soldadores, carpinteros, pintores, electricistas, etc.) 
Fuentes energéticas 
Se optimizan los recursos al incorporarse dispositivos de 
ahorro energético en forma de acabados (luminarias 
ahorrativas, luces CFL o LED, sensores, etc.) 
Calidad de vida  
Se incrementa el acceso del trabajador y su entorno 
familiar a servicios básicos, como resultado de los 
ingresos percibidos al laborar en las obras del proyecto 
de desarrollo habitacional de interés social 
Construcción de vías, accesos, 
parqueos y obras exteriores 
Flora 
Se generan obras de reforestación en las áreas 
exteriores o urbanas del proyecto habitacional, 
permitiendo el establecimiento de nuevas áreas verdes 
que compensan la deforestación o erradicación del verde 
inicial. 
Fauna 
Se generan obras de reforestación en las áreas 
exteriores o urbanas del proyecto habitacional, que 
permiten la adaptación de nuevas especies de micro 
fauna local. 
Relaciones ecológicas 
La creación de áreas de reforestación, como mecanismo 
de compensación de los procesos de erradicación del 
verde inicial, propicia el surgimiento de nuevos 
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Etapas Actividad generadora de Impacto Componente ambiental Descripción del Impacto/Efecto 
hábitats/micro ecosistemas  
Paisaje 
El paisaje se ve beneficiado al tener finalizadas las obras 
externas o urbanas, complementarias a las edificaciones, 
permitiendo visualizar el nuevo paisaje construido a nivel 
local. 
Base económica 
Se generan empleos temporales relacionados con los 
trabajadores que construyen las vías internas del 
proyecto habitacional, accesos, estacionamientos y obras 
urbanas exteriores, complementarias.  
Calidad de vida  
Se incrementa el acceso del trabajador y su entorno 
familiar a servicios básicos, como resultado de los 
ingresos percibidos al laborar en las obras del proyecto 
de desarrollo habitacional de interés social 
Limpieza final 
Suelos 
Al eliminarse los desechos del proceso constructivo, se 
erradican los focos de contaminación del suelo y del 
subsuelo. 
Paisaje 
El paisaje se ve beneficiado al erradicar los últimos 
vestigios de desechos y elementos que afean las vistas 
hacia y desde el proyecto habitacional, permitiendo una 
imagen urbana más definida 
Base económica 
Se generan empleos temporales relacionados con los 
trabajadores que desarrollan las actividades de limpieza 
final en las obras de edificación del proyecto de 
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Etapas Actividad generadora de Impacto Componente ambiental Descripción del Impacto/Efecto 
desarrollo habitacional (operarios de camiones, 
jardineros, señalizadores, recolectores de basura, etc.) 
Tratamiento desechos sólidos 
Se eliminan los desechos de la construcción y 
habilitación de las edificaciones del proyecto habitacional  
Calidad de vida  
Se incrementa el acceso del trabajador y su entorno 
familiar a servicios básicos, como resultado de los 
ingresos percibidos al laborar en las obras del proyecto 













Operación de viviendas 
Flora 
Se generan obras de reforestación en las áreas 
exteriores o urbanas del proyecto habitacional, 
permitiendo el establecimiento de nuevas áreas verdes 
que compensan la deforestación. 
Fauna 
Se generan obras de reforestación en las áreas 
exteriores o urbanas del proyecto habitacional, que 
permiten la adaptación de nuevas especies de micro 
fauna local. 
Relaciones ecológicas 
La creación de áreas de reforestación, como mecanismo 
de compensación de los procesos de erradicación del 
verde inicial, propicia el surgimiento de nuevos 
hábitats/micro ecosistemas  
Base económica 
Se crea la posibilidad de que las familias generen 
ingresos adicionales en las viviendas de las que son 
dueños (pulperías, comiderías, etc.) 
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Etapas Actividad generadora de Impacto Componente ambiental Descripción del Impacto/Efecto 
Relaciones de dependencia 
La zona residencial en funcionamiento se complementa 
con los radios de influencia de los servicios, 
equipamientos e infraestructuras públicas de otros 
asentamientos humanos del área de influencia, 
favoreciendo la interacción ciudadana y la atención de las 
demandas urbanas 
Fuentes energéticas 
Se optimizan los recursos al incorporarse dispositivos de 
ahorro energético  (luminarias ahorrativas, luces CFL o 
LED, sensores, etc.) durante el funcionamiento cotidiano 
de las viviendas 
Tratamiento desechos sólidos 
Se instaura un procedimiento para la recolección, 
tratamiento temporal, traslado y deposición final de los 
desechos generados en el proceso funcional de las 
viviendas o edificaciones del proyecto habitacional  
Salud 
El suministro de hábitats seguros para los pobladores de 
este proyecto habitacional, tendrá en el corto plazo 
beneficios sobre la salud de los miembros de la familia, al 
eliminarse vectores de contaminación que poseían en 
sus asentamientos de origen 
Calidad de vida  
Se incrementa el acceso del trabajador y su entorno 
familiar a servicios básicos, como resultado de los 
ingresos percibidos al laborar en las obras del proyecto 
de desarrollo habitacional de interés social 
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Etapas Actividad generadora de Impacto Componente ambiental Descripción del Impacto/Efecto 
Vulnerabilidad 
Al incrementarse los niveles de atención a las demandas 
urbanas de los pobladores de este proyecto residencial, 
se reducirán las condiciones de vulnerabilidad social a 
nivel local (morbilidad, mortalidad, morbi-mortalidad) 
Equipamientos y servicios 
La creación del nuevo uso residencial/habitacional 
permite optimizar los equipamientos y servicios urbanos 
existentes.  
Operación de accesos, parqueos y 
otras obras exteriores 
Flora 
Se generan obras de reforestación en las áreas 
exteriores o urbanas del proyecto habitacional, 
permitiendo el establecimiento de nuevas áreas verdes 
que compensan la deforestación. 
Fauna 
Se generan obras de reforestación en las áreas 
exteriores o urbanas del proyecto habitacional, que 
permiten la adaptación de nuevas especies de micro 
fauna local. 
Relaciones ecológicas 
La creación de áreas de reforestación, como mecanismo 
de compensación de los procesos de erradicación del 
verde inicial, propicia el surgimiento de nuevos 
hábitats/micro ecosistemas  
Patrón Cultural 
La creación de las áreas u obras exteriores (parqueos, 
accesos, etc.) del proyecto habitacional permitirá 
incorporar nuevos patrones socioculturales de 
aprovechamiento de los espacios públicos urbanos, 
facilitando la interacción vecinal y la cohesión social.  
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Etapas Actividad generadora de Impacto Componente ambiental Descripción del Impacto/Efecto 
Relaciones de dependencia 
La zona residencial en funcionamiento se complementa 
con los radios de influencia de los servicios, 
equipamientos e infraestructuras públicas de otros 
asentamientos humanos del área de influencia, 
favoreciendo la interacción ciudadana y la atención de las 
demandas urbanas 
Fuentes energéticas 
Se optimizan los recursos al incorporarse dispositivos de 
ahorro energético (luminarias ahorrativas, luces CFL o 
LED, sensores, etc.) en las áreas urbanas 
complementarias a las edificaciones (accesos, parqueos, 
etc.) 
Tratamiento desechos sólidos 
Se instaura un procedimiento para la recolección, 
tratamiento temporal, traslado y deposición final de los 
desechos generados en el proceso de operación de 
accesos, parqueos y otras obras exteriores del proyecto 
habitacional  
Salud 
El suministro de hábitats seguros para los pobladores de 
este proyecto habitacional, tendrá en el corto plazo 
beneficios sobre la salud de los miembros de la familia, al 
eliminarse vectores de contaminación que poseían en 
sus asentamientos de origen 
Calidad de vida  
Se incrementa el acceso del trabajador y su entorno 
familiar a servicios básicos, como resultado de los 
ingresos percibidos al laborar en las obras del proyecto 
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Etapas Actividad generadora de Impacto Componente ambiental Descripción del Impacto/Efecto 
de desarrollo habitacional de interés social 
Equipamientos y servicios 
La creación del nuevo uso residencial/habitacional 
permite optimizar los equipamientos y servicios urbanos 
existentes.  
Mantenimiento preventivo y 
correctivo de edificaciones 
Base económica 
Se generan empleos temporales relacionados con los 
trabajadores que desarrollan las actividades de 
mantenimiento preventivo y correctivo de edificaciones 
del proyecto habitacional/residencial 
Fuentes energéticas 
Se optimizan los recursos al incorporarse dispositivos de 
ahorro energético (luminarias ahorrativas, luces CFL o 
LED, sensores, etc.) en las actividades de mantenimiento 
preventivo y correctivo de las edificaciones  
Tratamiento desechos sólidos 
Se instaura un procedimiento para la recolección, 
tratamiento temporal, traslado y deposición final de los 
desechos generados en el proceso de mantenimiento 
preventivo y correctivo de edificaciones del proyecto 
habitacional/residencial 
Mantenimiento de accesos, 
parqueos y otras obras exteriores 
Base económica 
Se generan empleos temporales relacionados con los 
trabajadores que desarrollan las actividades de 
mantenimiento de accesos, parqueos y otras obras 
exteriores del proyecto habitacional/residencial 
Fuentes energéticas 
Se optimizan los recursos al incorporarse dispositivos de 
ahorro energético (luminarias ahorrativas, luces CFL o 
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Etapas Actividad generadora de Impacto Componente ambiental Descripción del Impacto/Efecto 
LED, sensores, etc.) en las actividades de mantenimiento 
de accesos, parqueos y obras exteriores urbanas. 
Tratamiento desechos sólidos 
Se instaura un procedimiento para la recolección, 
tratamiento temporal, traslado y deposición final de los 
desechos generados en el proceso de mantenimiento de 
accesos, parqueos y otras obras exteriores del proyecto 
habitacional/residencial 
Equipamientos y servicios 
La creación del nuevo uso residencial/habitacional 
permite optimizar los equipamientos y servicios urbanos 
existentes.  
Fuente: Elaboración Propia 
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A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9
1 a 3 1 a 3 1 a 3 1 a 3 1 a 3 1 a 3 1 a 3 1 a 3 1 a 3 
Micro-clima M1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aire M2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruido ambiental M3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suelos M4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Hidrologia e hidrogeologia M5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geologia y geomorfologia M6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flora M7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Fauna M8 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Relaciones ecológicas M9 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Culturales Patron Cultural M10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Estéticos Paisaje M11 1 0 0 0 0 0 3 3 3 1 1.1
Base económica M12 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2
Relaciones de dependencia M13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuentes energéticas M14 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Tratamiento desechos sólidos M15 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1
Habitat humano M16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salud M17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Calidad de vida M18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Vulnerabilidad M19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Regulaciones institucionales M20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipamientos y servicios M21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0














Significancia del Impacto según intensidad Descripción de la Significancia
Factores 
Ambientales
Componentes Ambientales por 
Factores
COD
Cuando el grado o nivel del beneficio es casi imperceptible
Cuando el grado o nivel del beneficio es moderado
Cuando el grado o nivel del beneficio es alto o significativo




Factores del Medio Ambiente


















































































Tabla No. 69 Matriz de Importancia de Impactos Ambientales Positivos de las Actividades de la Etapa de 
Construcción 
Fuente: Elaboración Propia obtenida de Archivo MS Matriz EIA/ Val Imp Pos Const 
“ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA EL PROYECTO DE URBANIZACION DE 300 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL, PARA POBLADORES DE CIUDAD SANDINO” 
  Página 214 de 325 
Autores: Ing. Oscar Guardado e Ing. Fabrizzio Morales 
 
Si bien todos los impactos identificados y valorados son positivos, benéficos, de la matriz de importancia anterior se 
aprecia que la principal actividad de la etapa de construcción que genera los mayores impactos positivos corresponde a 
la limpieza final, seguida del movimiento de tierras y compactación, acabados y construcción de vías, accesos, parqueos 
y obras exteriores.  
En el marco de esta interpretación, se identifica que el paisaje y la base económica –y en menor sentido el tratamiento de 
desechos sólidos–, son los componentes ambientales que reciben los mayores beneficios.  
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A1 A2 A3 A4
1 a 3 1 a 3 1 a 3 1 a 3
Micro-clima M1 0 0 0 0 0
Aire M2 0 0 0 0 0
Ruido ambiental M3 0 0 0 0 0
Suelos M4 0 0 0 0 0
Hidrología e hidrogeología M5 0 0 0 0 0
Geología y geomorfología M6 0 0 0 0 0
Flora M7 1 1 0 0 1
Fauna M8 1 1 0 0 1
Relaciones ecológicas M9 1 1 0 0 1
Culturales Patrón Cultural M10 0 1 0 0 0.3 0.3
Estéticos Paisaje M11 0 0 0 0.0
Base económica M12 1 0 1 1 1
Relaciones de dependencia M13 1 1 0 0 1
Fuentes energéticas M14 1 1 1 1 1
Tratamiento desechos sólidos M15 1 2 2 2 2
Hábitat humano M16 0 0 0 0 0
Salud M17 1 3 0 0 1
Calidad de vida M18 2 3 0 0 1
Vulnerabilidad M19 1 0 0 0 0.3
Regulaciones institucionales M20 0 0 0 0 0
Equipamientos y servicios M21 2 3 0 1 2
1 1 0.3 0.3
Cuando el grado o nivel del beneficio es inexistente
Cuando el grado o nivel del beneficio es casi imperceptible
Cuando el grado o nivel del beneficio es moderado
Cuando el grado o nivel del beneficio es alto o significativo
Semáforo Ambiental
Significancia del Impacto según 
intensidad
Descripción de la Significancia
≥2.45 Impacto Relevante
≤1.44 Impacto Irrelevante



























































































Componentes Ambientales por 
Factores
COD
Factores del Medio Ambiente
Actividades de la Etapa de Funcionamiento Promedios
Tabla 70  Importancia de Impactos Ambientales Positivos de las Actividades de la Etapa de 
Funcionamiento 
Fuente: Elaboración Propia, extraído de archivo de MS Excel Matriz de EIA 
Fuente: Elaboración Propia  
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La matriz de importancia de los impactos positivos de la etapa de funcionamiento evidencia que la operación de accesos, 
parqueos y otras obras exteriores, es la actividad que genera los mayores beneficios al medio ambiente.  
En el caso de los componentes ambientales más favorecidos, son la salud, calidad de vida y los equipamientos y 
servicios los que reciben los principales impactos positivos en esta etapa del proyecto. 
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6.1.5. Medidas Ambientales 
En cumplimiento de la doctrina de la evaluación de impactos ambientales, que establece que la relevancia de la 
identificación y valoración de los impactos ambientales es la base para tomar medidas o decisiones técnicas-
administrativas orientadas a prevenirlos, mitigarlos-reducirlos o compensarlos, a continuación se presenta el cuadro 
donde se resumen las medidas que atienden los 18 impactos negativos de mayor preocupación del proyecto de 
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Tabla No. 71 Medidas Ambientales Propuestas para los principales Impactos Negativos de las Etapas de Construcción y 
















Descripción de la Medida Costo de la 
Medida ($) 
Responsable 
de la gestión 





Suelos Cambio de las 
capacidades 
naturales del 








Estabilización de los 
sectores o lugares 




sedimentación de los 
suelos 
Creación de pequeñas obras 
de estabilización de suelos 
expuestos, mediante el empleo 
de vegetación  






































Cierre perimetral del 
área de intervención 
Empleo de barda temporal de 
material de baja calidad, como 
barrera visual y para disminuir 
la propagación del viento 
contaminado por el polvo 
Contratista 
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Descripción de la Medida Costo de la 
Medida ($) 
Responsable 
de la gestión 
de la medida 
en dirección 
sureste por 






Alteración de la 
tranquilidad de 
los habitantes 
del área de 
influencia 
directa, por 








por ruido, vibraciones 
o similares 
Establecer mecanismos para 
atender casos específicos de 
afectación a infraestructura de 
los pobladores del área de 
influencia directa afectados por 















Empleo de medidas 
de protección y  
seguridad laboral  
Empleo permanente de 
medidas de protección y 
seguridad laboral en el sitio de 
construcción del proyecto (e.g. 
señalización pública, 
prohibición de ingreso al sitio 
por particulares, uso de 

















protección y  
seguridad laboral  
Empleo permanente de 
equipos y dispositivos de 
protección acústica (orejeras, 
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Descripción de la Medida Costo de la 
Medida ($) 
Responsable 
de la gestión 














Empleo de medidas 
de protección y  
seguridad laboral  
Empleo permanente de 
medidas de protección y 
seguridad laboral en el sitio de 
construcción del proyecto (e.g. 
señalización pública, 
prohibición de ingreso al sitio 
por particulares, uso de 


































Desarrollo de plan de 
comunicación de las 
afectaciones 
temporales al público 
afectado 
Empleo de medios de 
comunicación tradicionales 
para poner al tanto a los 
pobladores sobre los horarios 
de afectación temporal de 
equipamientos y servicios 
urbanos en el área de 
influencia (e.g. perifoneo, 




parqueos y obras 
exteriores  
Aire  Contaminación 










Cierre del perímetro 
del área del proyecto 
y riego frecuente del 
suelo   
Cierre perimetral del área de 
intervención para disminuir la 
propagación del aire 
contaminado, por la circulación 
del viento y riego frecuente 
mediante la contratación de 














protección y  
seguridad laboral  
Empleo permanente de 
equipos y dispositivos de 
protección acústica (orejeras, 
disipadores de sonido, barreras 
acústicas)  
Contratista 
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Descripción de la Medida Costo de la 
Medida ($) 
Responsable 
de la gestión 

















Empleo de medidas 
de protección y  
seguridad laboral  
Empleo permanente de 
medidas de protección y 
seguridad laboral en el sitio de 
construcción del proyecto (e.g. 
señalización pública, 
prohibición de ingreso al sitio 
por particulares, uso de 











la demanda de 
los pobladores 









energía en las 
viviendas del 
proyecto habitacional 
de interés social 
Utilización de bombillos 
ahorrativas y aplicación de 




















Incremento de la 
cantidad, 












tratamiento de los  
desechos sólidos 
generados en las 
viviendas 
Planificación de las actividades 
de recolección, manejo, 
traslado y tratamiento de los 
desechos sólidos generados 
en las viviendas, con apoyo de 
la Alcaldía local.  
Contratista 
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Descripción de la Medida Costo de la 
Medida ($) 
Responsable 
de la gestión 
de la medida 
Operación de 
accesos, 





acústica por la 
circulación 












protección y  
seguridad laboral  
Empleo permanente de 
equipos y dispositivos de 
protección acústica (orejeras, 
disipadores de sonido, barreras 
acústicas)  



















Incremento de la 
cantidad, 












tratamiento de los  
desechos sólidos 
generados en las 
viviendas 
Planificación de las actividades 
de recolección, manejo, 
traslado y tratamiento de los 
desechos sólidos generados 
en las viviendas, con apoyo de 























tratamiento de los  
desechos sólidos 
generados en las 
viviendas 
Planificación de las actividades 
de recolección, manejo, 
traslado y tratamiento de los 
desechos sólidos generados 
en las viviendas, con apoyo de 
la Alcaldía local.  
Contratista 
Fuente: Elaboración Propia (matriz número 1 del Estudio de impacto ambiental del proyecto) con datos de costos obtenidos del estudio financiero  hoja de cálculo de los 
costos.
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6.2. Programa de Gestión Ambiental 
El Programa de Gestión Ambiental (PGA), se define como el conjunto de planes con 
sus respectivas acciones debidamente articuladas en etapas que tienen como 
finalidad mejorar el desempeño ambiental de cualquier actividad, para reducir o 
eliminar el impacto ambiental negativo que estas puedan causar al medio ambiente. 
El Programa de Gestión Ambiental (PGA) constituye una herramienta para la autoridad 
ambiental y proponente del proyecto que facilita dar seguimiento a la ejecución y 
aplicación de normativas ambientales, implementación de medidas para la prevención, 
mitigación y control de los impactos potenciales negativos al ambiente por el desarrollo 
del proyecto. 
El Programa de Gestión Ambiental (PGA), del proyecto está conformado por los 
siguientes planes: 
 Plan de manejo de residuos sólidos no peligrosos durante las etapas de 
construcción y funcionamiento 
 Plan de manejo de agua Negras 
 Plan de manejo del sistema de abastecimiento de agua potable 
 Plan de manejo de aguas pluviales 
 Plan de adecuación forestal. 
 Plan de manejo de partículas de polvo 
 Planes de contingencias 
 Plan de Supervisión Ambiental  
6.2.1. Plan de Manejo de Residuos Sólidos no Peligrosos  
Los desechos sólidos provenientes de la Primera etapa de construcción se estiman en 
unos 30 metros cúbicos de desechos de materiales de construcción como: bloques, 
madera, arena. Tubos de PVC, zinc, plycem, hierro, ladrillos etc., estos materiales 
serán recolectados y trasladados por el contratista hacia lugares destinados por la 
municipalidad para tal fin. 
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Es posible que se realicen algunos cortes de material vegetativo para luego conformar 
las terrazas donde se construirán las viviendas, por lo que se transportará material 
selecto para tal fin, en caso de que haya necesidad de regar, se realizará ya que, en 
estos momentos al oeste del proyecto, no existen viviendas.   
En la etapa de operación del proyecto se estima se generarán unos 2,000 kilogramos 
de desechos sólidos por día. El sistema de eliminación previsto es el tradicional 
mediante el servicio público de recolección, sin medidas de separación, a través de 
bolsas plásticas, sacos o envases plásticos. La Alcaldía municipal de Ciudad Sandino 
se ha comprometido a recolectar tres veces a la semana los desechos sólidos que 
generará esta urbanización y para esto cuenta con unidades móviles en buen estado 
físico. El destino final será el basurero municipal de Ciudad Sandino ubicado en la 
parte Oeste del barrio Nueva Vida. 
a) Objetivos 
 Garantizar un manejo eficiente de los residuos sólidos no peligrosos durante las 
etapas de construcción y funcionamiento del Proyecto a través de un buen 
servicio de recolección de desechos. 
b) Objetivos específicos 
 Incrementar la adquisición de materiales y productos reciclables. 
 Reducir la cantidad total de desechos generados. 
 Reducir la cantidad de desechos enviados a disposición final. 
 Reducir los impactos negativos sobre el ambiente y la salud. 
 Evitar la contaminación de los suelos y mantos freáticos 
 
c) Metas 
 Garantizar que los desechos sean recolectados de una manera eficiente en 
toda la urbanización. 
 Que la población haga uso del servicio de recolección de desechos que presta 
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la municipalidad. 
 Lograr que los pobladores del proyecto, separen los desechos desde el origen 
para lograr un mejor tratamiento a los desechos en su disposición final. 
d) Actividades 
 Recolección de los desechos por medio del servicio de recolección de la 
municipalidad. 
 Concientización a la población para lograr una buena separación de los 
desechos desde la fuente. 
 Supervisiones constantes para garantizar la buena labor de los operarios de la 
municipalidad así como también de los pobladores. 
e) Responsable 
Será el colectivo que se formara con el grupo de beneficiarios en combinación con el 
responsable del departamento de servicios Municipales de la Alcaldía Municipal de 
Ciudad Sandino. 
f) Indicadores para medir el desempeño 
 Cantidad de desechos recolectados. 
 Cantidad de desechos dejados en el origen. 
 Cantidad de pobladores. 
 Cantidad de desechos producidos. 
 Días de recolección. 
 Cantidad recolectada por día 
 
g) Plazos 
El servicio de recolección de desechos se garantizará tres veces por semana, como 
está estipulado para cada barrio, teniendo inicialmente que reorganizar las zonas para 
la prestación de este servicio.  
h) Costos 
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La prestación del servicio de recolección de desechos sólidos en la Urbanización de 
las 300 viviendas de razón social, le costara a la municipalidad entre 2,500.00 y 
3,000.00 córdobas mensuales según servicio brindados por la alcaldía a las 
urbanizadoras. Cabe mencionar, que a esto se le suma la capacitación por parte de la 
urbanizadora en materia de cooperativismo, mantenimiento e infraestructura donde se 
hablara un poco sobre el tratamiento de desechos sólidos haciendo un total general de 
$ 1,870.   
 
Tabla No. 72 Cuadro de Resumenes de medidas de Mitigacion de Residuos Solidos 
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Fuente: Elaboración Propia 
Como se puede apreciar en el cuadro no. 21 se presentan los impactos más 
representativos en la etapa de construcción detallándose las medidas más viables 
para estos. 
6.2.2. Plan de Manejo de Aguas Negras 
Las aguas negras del proyecto se conectaran al alcantarillado sanitario del municipio. 
El sistema es diseñado en función del movimiento del flujo por gravedad, bajo la 
premisa de que las condiciones del flujo son constantes y bajo carga o presión interna 
residual baja o nula; por lo tanto es un sistema de gravedad; las condiciones del flujo 
se ajustan a la ecuación de Manning. 
La red será construida con tubería de PVC Sdr. 41, en diámetro de ф6´´ y ф8´´ con 
una pendiente requerida para alcanzar las velocidades mínimas y máximas del flujo. 
Los pozos de visita serán de ladrillo cuarteros trapezoidales con paredes afinadas, aro 
y tapa de polietileno, de altura variable. 
El sistema funcionara por gravedad, y de tipo separativo, teniendo el punto de 
interconexión en la cota 94.75, y el sistema funciona de salida en la cota 97.40, con un 
caudal de diseño de 26 l/seg. y una velocidad  de 1.22 m/ seg. A lo que se  debe 
efectuar  aforo  en el pozo de visita previsto a ser la interconexión entre la red de 
drenaje sanitario del Proyecto de las 300 viviendas de interés social y  la red 
municipal, para determinar la factibilidad de dicha interconexión por el caudal residual 
Q  y velocidad del flujo producido en la urbanización; así mismo debe evaluarse dicho 
flujo en función de la calidad de las aguas residuales crudas y nivel de descarga, 
caudal promedio, temperatura promedio, PH promedio, demanda bioquímica de 
oxigeno (DBO),  coniformes  fecales, aceites y grasas, sólidos suspendidos, elementos 
tóxicos si los hubiere, todo ello para determinar si la planta de tratamiento municipal 
podrá absorber esta carga adicional, de lo contrario deberá considerarse otra 
alternativa para la disposición y tratamiento de las aguas negras y grises que genere 
la Urbanización “300 viviendas de Interés Social”. 
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1 Memorias de cálculo y diseño -  (presentes en el Estudio Técnico) 
2 Constancia de factibilidad de ENACAL-  (adjunto en anexos 18-1) 
 
a) Objetivos 
Garantizar un manejo eficiente de las aguas negras mediante el servicio de 
alcantarillado sanitario del municipio para evitar insalubridad en la urbanización. 
b) Metas 
1. Garantizar que las aguas negras sean recolectados y vertidas al sistema de 
tratamiento del alcantarillado sanitario. 
2. Que la población haga un buen uso del servicio de alcantarillado sanitario. 
3. Lograr que los pobladores de la urbanización, se conecten a la red de 
alcantarillado haciendo un buen uso del mismo. 
 
c)  Actividades 
1 Conexión domiciliares a la red de alcantarillado sanitario: Trecientas (300) 
Viviendas. 
2 concientización a la población para lograr un buen uso del servicio de 
alcantarillado sanitario. 
3 Supervisiones constantes para garantizar que los pobladores se conecten a la 
red de alcantarillado sanitario. 
 
d) Responsable 
Durante este proceso de ejecución, seguimiento, control y de sostenibilidad esta 
municipalidad delega: por parte de ENACAL el delegado Municipal y por la 
municipalidad el responsable del Departamento de Urbanismo. 
e) Indicadores para medir el desempeño. 
1 Cantidad de viviendas conectadas. 
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2 Cantidad de pobladores. 
3 Litros de agua consumidos. 
 
f)  Plazos 
El servicio de alcantarillado sanitario se presta de manera diaria a todos los usuarios. 
g) Costos 
Se detallan en el estudio Financiero en la parte de costos. Ver archivo Digital 
Evaluación Financiera, Hoja de cálculo COSTOS. 
6.2.3. Sistema de Abastecimiento de Agua Potable  
El abastecimiento de agua potable de la urbanización “300 viviendas de interés 
social”, será garantizado por la conexión al sistema existente del municipio. El punto 
de acople estará ubicado en las afueras de Urbanizadora Santa Eduviges, mediante 
una tubería de 6’’ Ø con presiones que fluctúan entre 33.00 PSI a 68 PSI.  
La red interna estará compuesta por tubería de PVC SDR-26, cuyo diámetro mínimo 
es de 1-1/2 pulgadas y el diámetro mayor de 4 pulgadas, las conexiones domiciliares 
son de ½ pulgada para cada vivienda.   La dotación per cápita es de 180 lppd., 
teniendo un consumo total diario de 515 m3 diarios para el final del periodo de diseño, 
el cual es de 20 años (año 2029). 
a) Objetivos 
Garantizar el servicio de agua potable de manera continua y de calidad a los 
beneficiarios de las trecientas (300) viviendas que se construirán en la urbanización. 
b) Metas 
1 Garantizar que todos los pobladores de la Urbanización “300 viviendas de 
interés social” cuenten con el vital líquido. 
2 Que la población haga uso de manera racional del vital líquido  
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c)  Actividades 
1 Realizar todas las conexiones domiciliares de la primera etapa de la 
urbanización con visión de futuro en cuanto al crecimiento poblacional al 
remanente por construirse. 
2 Sensibilizar a la población para lograr un uso eficiente y racional del vital 
líquido. 
3 Supervisiones constantes para garantizar la buena utilización del vital líquido. 
d) Responsable 
Por parte de ENACAL el Delegado Municipal y por la municipalidad el responsable del 
Departamento de Urbanismo y medio Ambiente. 
e) Indicadores para medir el desempeño 
1 Cantidad de viviendas conectadas. 
2 Cantidad de pobladores. 
3 Litros de agua consumidos 
4 Conexiones instaladas. 
f) Plazos 
El proyecto del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable tendrá un tiempo de 
ejecución de sesenta 60 días hábiles, donde se realizaran las siguientes actividades: 
1 Limpieza inicial 
2 Excavación de zanjas  
3 Instalación de tuberías 
4 Pruebas hidrostática 
5 Conexiones domiciliares 
6 Relleno y compactación de zanjas 
 
g) Costos 
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Se detallan en el estudio Financiero en la parte de costos. Ver archivo Digital 
Evaluación Financiera, Hoja de cálculo COSTOS. 
6.2.4. Sistema de abastecimiento de aguas pluviales 
El caudal de las aguas pluviales que genera toda el área de la urbanización con o sin 
proyecto se estima en (1.095 ) m3/seg y 2.925 m3/seg, respectivamente, por el cual el 
proyecto generará un caudal adicional de 1.83 m3/seg., por el cambio de uso de suelo 
de esta área.  
El sistema de recolección de esta agua consistirá en construcción de cunetas de 
tamaño Standard conforme el NIC-2000, en todo el sistema de vialidad, estas 
colectaran las aguas en once micro cuencas, que serán recolectadas en once pozos 
de visita respectivamente.  Estos pozos  de visita se interconectaran con líneas  
colectoras de  pvc  tipo RIB LOC, de 400, 600, 750,900 y 1100 milímetros de diámetro; 
colocadas a su profundidad  mínima para soportar cargas  tipo H-20 , bajo la norma   
AASHTO. Las pendientes de instalación oscilan entre 0.63% y 2.31 %.    
Dado que, aunque la urbanización colinda con un cauce natural que conduce 19.38 
mt3/seg., no es posible desfogar las aguas pluviales hacia dicho cauce, ya que 
conforme al plan de prevención y mitigación de desastres del municipio de Ciudad 
Sandino, todas las aguas pluviales de la urbanización, relativamente se infiltraran en 
una zanja de infiltración a ser construida en las áreas verdes ubicadas   en el extremo 
norte de la misma.  Solamente 0.10 mt3/seg. Serán vertidos hacia fuera en la avenida 
de acceso oficial de la villa.  
a) Objetivos 
Lograr que las aguas pluviales circulen de manera eficiente sin perjuicio de la 
población y encausarlas a lugares propicios para su infiltración al acuífero. 
b)  Metas 
1 Garantizar que las aguas pluviales se encausen por los lugares destinados para 
su infiltración. 
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2 Que la población no deposite desechos sólidos en lugares que puedan 
perjudicar el sistema de aguas pluviales. 
3 Lograr que los pobladores de la urbanización, mantengan limpias las calles y 
avenidas para logar el objetivo deseado. 
c) Actividades 
1 Supervisiones constantes para garantizar la buena construcción de un buen 
sistema de aguas pluviales. 
 
d) Responsable 
Responsable del Departamento de Obras Municipales de la Alcaldía de Ciudad 
Sandino. 
e) Plazos 
El plan del manejo de las aguas pluviales se ejecutara en un periodo de sesenta 60 
días hábiles, donde se realizaran las siguientes actividades: 
1. Limpieza inicial 
2. Excavación de zanjas  
3. Instalación de tuberías 
4. Pruebas hidrostática 
5. Conexiones domiciliares 
6. Relleno y compactación de zanjas 
 
f) Costos 
Se detallan en el estudio Financiero en la parte de costos. Ver archivo Digital 
Evaluación Financiera, Hoja de cálculo COSTOS. 
6.2.5. Plan de adecuación forestal 
Dentro del área de la urbanización se encuentran algunos árboles, los que se 
“ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA EL PROYECTO DE URBANIZACION DE 300 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL, 
PARA POBLADORES DE CIUDAD SANDINO” 
  Página 236 de 325 
Autores: Ing. Oscar Guardado e Ing. Fabrizzio Morales 
 
protegerán en caso de no afectar la construcción de las viviendas, en el área de retiro 
de las viviendas hacia el cauce, se reforestará con especies tales como: Acacias (de 
diferentes colores), laurel de la India, caña fistola, sardinillo y otras que embellezcan el 
lugar y protejan el lecho del cauce. 
Las calles por lo general los pobladores siembran los árboles de su preferencia, 
aunque la municipalidad se encargará de recomendarles donde sembrarlos y que tipos 
de árboles pueden sembrar para evitar problemas futuros. 
a) Objetivos 
Garantizar un microclima que garantice una vida sana a los pobladores de la 
urbanización. 
b)  Metas 
1 Garantizar la siembra de plantas de rápido crecimiento que garanticen un 
cambio en el microclima y panorámica de la urbanización. 
2 Garantizar que los pobladores se apropien de las áreas verdes y garanticen el 
cuido de las mismas. 
 
c) Actividades 
1. Siembra de árboles de rápido crecimiento. 
2. Jornadas de Limpieza y mantenimientos de las áreas verdes. 
 
d) Responsable 
Responsables del Departamento de servicios Municipales y urbanismo de la Alcaldía 
Municipal de Ciudad Sandino. 
e) Indicadores para medir el desempeño 
1. Cantidad áreas sembradas.  
2. Árboles plantados. 
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f)  Plazos 
Permanente. 
g) Costos 
Un promedio de 15 córdobas por planta producida para un total de 5000 plantas. 
6.2.6. Plan de manejo de partículas de polvo 
Las partículas de polvo generadas por los movimientos de tierra que se realizaran 
en el proyecto urbanización “300 viviendas de Razón Social”, se mitigaran 
humedeciendo el suelo afectado para controlar esta afectación, aunque es 
necesario dar a conocer que la existencia de viviendas en el sector del proyecto 
están ubicadas a unos 800 – 1000 metros, por lo que se determinará a la hora de 
iniciar los movimientos de tierra si es necesario o no la ejecución de este plan.     
6.2.7. Planes de contingencias 
El plan de contingencia es un procedimiento formal, que describe los cursos de 
acciones en el caso de accidente mayor, de fenómenos naturales o de situación que 
planteen una amenaza para la población y la infraestructura que pudiera incidir en 
riesgos a la salud humana y el ambiente. 
Por las actividades del proyecto y de acuerdo a la situación de riesgo de la zona, las 
posibles emergencias que puedan ocurrir están dirigidas en función de los 
movimientos sísmicos y rupturas de tuberías de conducción de agua potable y aguas 
servidas. 
Con base en lo anterior es importante que la urbanización tenga un nivel de 
organización y coordinación ante la eventualidad de algunos de los eventos 
mencionados. 
a) Análisis de la amenaza 
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Se distinguen dos tipos de factores de riesgos que inciden en el aumento de daños o 
pérdidas humanas y materiales en el municipio de Ciudad Sandino. Las externas son 
todas aquellas amenazas que pueden convertirse o transformarse en eventos 
desastrosos como fenómenos hidrometeorológicos, geológicos y los generados por la 
actividad humana. Los factores internos del riesgo se asumen como las 
Vulnerabilidades o bien la capacidad de respuesta o condiciones para enfrentar un 
fenómeno perturbador del sistema de vida cotidiano de la población del municipio. La 
capacidad de respuesta se expresa en la prontitud de recuperación, reconstrucción y 
lo más importante la reorientación del desarrollo para evitar nuevos desastres. 
Las amenazas más importantes a las que está expuesta el municipio de Ciudad 
Sandino y que pueden generar desastres son: inundaciones, deslizamientos, erupción 
volcánica y sismicidad, estos fenómenos se manifiestan en el municipio con mayor o 
menor intensidad y con recurrencias periódicas a excepción de la actividad volcánica. 
La actividad volcánica está relacionada con la sísmica y los deslizamientos por que 
puede generar el choque de las placas Coco y caribe y activar las fallas locales y 
regionales existentes en el municipio generando movimientos telúricos y 
deslizamientos 
 Amenazas naturales 
o Amenaza Sísmica 
El Municipio de Ciudad Sandino, se encuentra en una zona de amenaza sísmica alta, 
debido a la presencia de fallas sísmicas locales, las que si bien no presentan efectos 
desastrosos como antecedentes, la sola existencia de ellas supone una amenaza, 
dado que no se puede descartar su activación en un futuro, pudiendo provocar serias 
afectaciones a la población residente. 
En Ciudad Sandino podrían producirse sismos de naturaleza tectónica, originados por 
la liberación brusca de energía acumulada en la corteza terrestre, por la interacción de 
las placas Coco y Caribe, lo que puede activar las fallas locales. El municipio está 
circundado por fallas sísmicas locales, ubicadas en las cercanías del casco urbano de 
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la ciudad. 
Es importante indicar que en la mayor parte del sector urbano no se encuentran fallas 
locales de consideración, identificándose como zonas afectadas, el extremo sur donde 
se localizan fallas clasificadas como probable falla activa y falla dudosa. Estas fallas 
afectan directamente y parcialmente un 8% del total de viviendas del área urbana del 
Municipio, siendo cuatro los principales sectores afectados: Satélite Asososca, 
Motastepe, La Gruta y el Anexo Eduardo Contreras. 
La presencia de dos zonas de fallamiento sísmicos regionales, la conocida como falla 
de Mateare y el alineamiento que va de Miraflores a Motastepe, junto con la presencia 
del cono truncado del volcán Apoyeque con su cráter relleno en parte por agua, 
constituyen factores de alta amenaza por desastre como resultado de fallamiento. 
La falla Mateare comprende el límite exterior de la depresión Nicaragüense, la que se 
formó durante el Mioceno superior (Mc Birney, Willias 1965). El alineamiento tectónico 
Miraflores-Motastepe constituye otra área de fallamiento sísmico importante, que 
aunque no constituyen fallas activas, si son conocidas por su configuración. 
Otra fuente de sismos la constituye la actividad volcánica del volcán Apoyeque, que en 
los últimos años ha producido varios enjambres sísmicos de carácter Vulcano – 
tectónicos, por lo cual INETER mantiene en la falda oeste del volcán una estación 
sísmica 
Cabe destacar que en Ciudad Sandino, la sismicidad también puede ser activada por 
movimientos del magma a lo interno de los edificios volcánicos activos (Complejos 
Volcánico Monótono - Las Pilas - El Hoyo), además de la interacción de las placas 
Coco y Caribe, y/o por la actividad de fallas locales y la actividad geotérmica, referida 
con anterioridad. 
Los sismos no solamente pueden ser dañinos por sus efectos directos, sino también 
de forma indirecta, dado que las fallas al atravesar cuerpos con formaciones de 
deslizamientos, podrían provocar desprendimiento de laderas con probabilidad de 
afectar diversas localidades a su alrededor. También pueden ocasionar incendios en 
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las viviendas donde existen conexiones ilegales para obtener energía eléctrica. 
o Inundaciones 
Las inundaciones constituyen una de las principales amenazas para el municipio, 
especialmente al producirse precipitaciones intensas ligadas a fuertes tormentas, 
actuando en complicidad con las características topográficas del terreno, facilitando 
escorrentías y acumulación de agua en las partes bajas, además de los desbordes de 
cauces, que producen serias afectaciones a la población. 
Las inundaciones por flujos torrenciales representan el fenómeno catastrófico que con 
mayor frecuencia afecta al municipio. Desde el año 1982, los huracanes Alleta, Juana 
y Mitch, entre otros fenómenos; han originado grandes daños con altos riesgos en la 
infraestructura y vidas humanas. 
Actualmente los cauces representan una amenaza de inundación para 
aproximadamente el 30% de las viviendas que están ubicadas sobre el derecho de vía 
(de los cauces del sector), sujetos también a la erosión. Muchas de las viviendas se 
encuentran en riesgo a ser inundadas y/o arrastradas por las corrientes de los 
mismos. 
Ciudad Sandino, tiene en su periferia urbana un cauce de 18 metros de ancho por 
unos 10 Kms. de longitud, que va desde el cerro Motastepe hasta el lago de Managua, 
pasando por el centro del casco urbano y sirve como desagüe natural de las aguas de 
las Sierras de Managua, sin embargo, producto que estas pasan a orilla del cerro 
Motastepe, las aguas arrastran arena en grandes cantidades, y como consecuencia, 
se ha puesto en peligro a la población en varias ocasiones en los últimos dos años, 
ocasionando decenas de familias damnificadas. 
Se estima además que el 15.41% de las viviendas se encuentran en riesgo por 
inundación. Especialmente por pendientes menores del 1% localizadas al oeste del 
sector donde se sitúa la urbanización Nueva Vida (10.41%), y algunas áreas urbanas 
de Ciudad Sandino (5%). El hecho de que la pendiente del terreno sea menor al 1% 
hace que la velocidad de los flujos sea baja, aumentando su vulnerabilidad ante este 
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fenómeno en épocas de lluvias. 
o Deslizamientos 
Ciudad Sandino presenta amenazas por deslizamientos debido a la estructura frágil de 
terrenos inestables, susceptibles ante fenómenos hidrometeorológicos, los que 
producen socavamiento en las bases de laderas y pendientes, ocasionando el 
desprendimiento de rocas. 
Los principales cerros propensos a deslizamientos son el Motastepe y los ubicados en 
el sector de cuajachillo # 1, Nueva Jerusalén, Oro Verde y Tangará, los cuales 
presentan deslizamientos superficiales y pequeñas coladas; producto de las 
precipitaciones, sumados a cierta inestabilidad de los suelos y pendiente pronunciada. 
La probabilidad de deslizamientos de estos cerros está dada por el despale, quemas 
excesivas y extracción de materiales, actividades muy comunes en esta zona y que se 
dan primordialmente, debido a la falta de conciencia de los buscadores de leña, los 
explotadores de las minas de arena y el poco control de los organismos reguladores 
de los recursos naturales. 
o Vulcanismo 
El Plan Contingente ante Erupción Volcánica es un componente del Plan Municipal de 
Prevención, Mitigación y Atención a Desastres. Describe los procesos de 
administración de la respuesta ante la ocurrencia de una erupción del Volcán 
Apoyeque que podría afectar a la población del municipio de Ciudad Sandino. 
Es una herramienta clave para la organización, coordinación y dirección entre las 
autoridades civiles, militares y sociedad civil, a fin de disponer los recursos humanos, 
técnicos y materiales de forma organizada y en la dirección priorizada para el 
desarrollo de las acciones de respuestas rápida, que permitan la reducción de los 
efectos negativos que se presenten al producirse este tipo de fenómeno. 
El Plan Contingente lo componen una parte textual y una parte gráfica, en ambas 
contiene las medidas de protección a la población, la disposición de recursos y las 
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responsabilidades de cada una de las comisiones del Comité Municipal de Prevención, 
Mitigación y Atención a Desastres y las Brigadas Municipales de Respuesta ante las 
declaratorias de alerta. 
Características del riesgo volcánico  
El Volcán Apoyeque representa para el municipio de Ciudad Sandino, una importante 
amenaza para su seguridad, debido a su constante actividad y a su zona cercana de 
ubicación. Apoyeque es un volcán que forma parte de la amplia península de Chiltepe, 
que se extiende hacia la parte sur y central del Lago de Managua. 
Presenta una caldera con un diámetro de 2.5 Km. y una profundidad de 400 mts. 
Contiene una laguna cercana al nivel del lago de Managua. Esta caldera fue la fuente 
de una capa espesa de pómez dacítico que cubre toda el área vecina. 
Existe un peligro latente por la cercanía del volcán Apoyeque, el cual a la hora de una 
erupción, Ciudad Sandino sería afectada por las caídas de piro clastos (piedra pómez 
gruesa y arena fina), que causarían daños por cubrimiento o enterramiento total, 
daños por impactos de fragmentos; otras afectaciones por efecto de la erupción serían 
los daños provocados por las tobas; estas tobas se transforman en lodo pastoso, difícil 
de remover por la alta presencia de agua. Otro cráter contiene la Laguna de Xiloá, la 
cual se sitúa al sur este de Apoyeque.  
La formación de Xiloá ocurrió después de la última erupción del Volcán Apoyeque, de 
cuya fecha no se tiene referencia, pero se cree que las Huellas de Acahualinca 
(huellas prehistóricas encontradas en el Barrio Acahualinca de Managua de 
aproximadamente 6 mil años de edad), podrían ser relacionadas con una erupción de 
Apoyeque o de un centro eruptivo cercano, localizado en el Lago de Managua.  
Existen fumarolas y aguas termales activas en la Laguna de Xiloá. El Volcán 
Apoyeque por su cercanía y su carácter explosivo, también representa una amenaza 
volcánica para la ciudad de Managua.  
El grado de vulnerabilidad física que tiene la población de Ciudad Sandino ante la 
“ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA EL PROYECTO DE URBANIZACION DE 300 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL, 
PARA POBLADORES DE CIUDAD SANDINO” 
  Página 243 de 325 
Autores: Ing. Oscar Guardado e Ing. Fabrizzio Morales 
 
amenaza de una Erupción Volcánica es considerada alta, debido a la ubicación 
cercana de las viviendas y asentamientos al Volcán Apoyeque y la falta de programas 
de sensibilización que fomenten una cultura de prevención en todos los niveles de la 
sociedad en Ciudad Sandino, así como de programas educativos de prevención, 
mitigación y atención a desastres que abarque la educación formal e informal. 
En este sentido, la amenaza latente de una erupción volcánica asociada con el 
conjunto de factores de vulnerabilidad existentes en el Municipio constituye elevados 
niveles de riesgo, tanto para la seguridad física de la población como para su 
economía. 
 Amenazas Antrópicas 
Son generadas por la acción del hombre que provocan desastres, principalmente en 
pérdidas de vidas humanas cuando entran en contacto con factores de vulnerabilidad. 
Cabe destacar que entre los factores principales que propician algunas amenazas de 
origen antrópico, están las condiciones socioeconómicas de pobreza, que inducen a la 
sobre explotación de los recursos naturales y al establecimiento de familias en zonas 
de alto riesgo, la ausencia de un plan de ordenamiento territorial y el inadecuado e 
intensivo uso del suelo y la vegetación, asimismo, la existencia y/o falta de aplicación 
de ordenanzas y normativas jurídicas que eviten la generación de nuevos riesgos en el 
municipio. 
o Basureros 
En Ciudad Sandino han proliferado los basureros ilegales principalmente en la parte 
urbana donde parte de los habitantes depositan la basura en todos los cauces que 
atraviesan el municipio. 
Se tienen identificados 23 sitios que actualmente están convertidos en basureros. 
Entre los más permanente y de mayor tamaño están: 
 Zona 2, parte trasera del mercado municipal 
 Zona 8, esquina sur del cementerio 
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 Zona 8, los tubos 
 Zona 3, La cachorra 
 Zona 3, frente a colegio Marvin Francisco 
 Zona 10, contiguo a EMENSA 
 Zona 10, puente PROMAPER 
 Zona 8, puente la Isla 
 Contiguo al campo deportivo Satélite Asososca 
 Contiguo a matadero masili 
 Entrada principal de ciudad Sandino 100 metros carretera a Mateare 
 Nueva vida parte final zona 6, 
 Entrada a quinta etapa Nueva Vida, 
 Tercera etapa Nueva Vida terrenos de CECIM, 
 Tope oeste iglesia san Martín cuarta etapa Nueva Vida 
 Costado este del pozo de ENACAL, Bello Amanecer 
 Tangará zona # 7 
 Cuarta etapa Nueva Vida 
 
La alcaldía realiza limpieza de la basura en la mayoría de estos sitios, sin embargo el 
problema persiste y se debe en primer lugar a la poca cultura de higiene ambiental de 
la población, el desempleo, la cultura de no pago. 
Debido a la falta del manejo adecuado a los desechos sólidos generados en el 
municipio y la falta de educación ambiental en la población, la basura ocasiona 
problemas de acumulación de sedimentos en los cauces, atascamiento y daños de las 
estructuras hidráulicas de la red de drenaje pluvial. 
Durante el periodo de invierno, el atascamiento de las estructuras hidráulicas conlleva 
al desborde de los cauces e inundaciones en los barrios del casco urbano provocando 
daños en las viviendas y en las infraestructuras públicas y privadas. 
La contaminación ambiental puede ocasionar el incremento de plagas y vectores que 
ocasionarían epidemias que provocan la pérdida de vidas humanas y afectarían a gran 
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parte de la población. 
b) Análisis del riesgo 
El riesgo lo configura la amenaza y las condiciones de vulnerabilidad ante esa 
amenaza, y en dependencia de su interrelación se determina el nivel del riesgo alto, 
medio o bajo. Al realizar el análisis se deben considerar sus características: dinámico 
y cambiante y se construye socialmente. 
La exposición de la población de Ciudad Sandino ante las diferentes amenazas: 
Sismos, erupciones volcánicas, inundaciones, deslizamientos, grupos delincuenciales, 
oleoducto, torres de alta tensión, entre otros, son complementadas y por tanto 
dimensionadas, por los diversos factores de vulnerabilidad existentes en el municipio. 
En este sentido, las amenazas y las vulnerabilidades constituyen elevados niveles de 
riesgo para la seguridad física de la población, así como para su economía, 
obstruyendo de esta forma alternativas viables de desarrollo. 
Para el caso de la amenaza sísmica, las características estructurales y topológicas de 
los asentamientos tienen una importancia fundamental para la determinación de los 
niveles de riesgos, y dado esas características es que se considera que el nivel de 
riesgo de la población y sus bienes ante la ocurrencia de sismos es alto, 
particularmente para unas 14,543 familias habitantes de todo el municipio, es decir 
toda la población urbana del municipio. Conforme estudio de SINAPRED. 
Por otra parte, las erupciones volcánicas constituyen un riesgo moderado para los 
habitantes de todo el municipio. No obstante, el nivel de riesgo de la población es 
variado, ya que está determinado por su cercanía al volcán Apoyeque potencial 
generador de daños y afectaciones a la población, de producirse una eventual 
erupción. Se estima que unas 14,267 familias pueden sufrir afectaciones a diferentes 
niveles. Involucra a toda la población más cercana al volcán Apoyeque. Conforme 
estudio de SINAPRED. 
Como factor generador de daños más recurrentes están las inundaciones que 
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constituyen un nivel de riesgo alto para la población que habitan a orillas o incluso 
sobre el lecho de los cauces que atraviesan casi todo el casco urbano del municipio. 
Las inundaciones se generan principalmente por precipitaciones intensas asociadas a 
tormentas y ondas tropicales, que en complicidad con las características físicas-
geográficas del terreno, además de la cantidad de basura depositada en los múltiples 
cauces, son potenciales generadores de inundaciones en muchas áreas del municipio. 
Se estima que unas 1,039 familias pueden sufrir afectaciones a causa de las 
inundaciones. Familias que habitan en los bordes de los cauces principales. Conforme 
estudio de SINAPRED. 
Otro de los riesgos importantes en el municipio son los deslizamientos que constituyen 
un nivel de riesgo alto para los habitantes de las comunidades de Motastepe, Nueva 
Jerusalén, Cuajachillo # 1, Tangará y Oro Verde, debido a la cercanía de las viviendas 
o en los cuerpos mismos de deslizamientos: cerros y elevaciones con tendencia a 
derrumbes y coladas, lahares y erosión de los suelos. Se estima que unas 1,125 
familias pueden sufrir afectaciones al presentarse. Deslizamientos en estas áreas. Son 
familias que habitan en las laderas de los cerros. Conforme estudio del SINAPRED. 
Las amenazas Antrópicas: torres de alta tensión, oleoducto, grupos delincuenciales, 
contaminación ambiental, conexiones ilegales a sistema de energía, constituyen un 
riesgo muy alto, principalmente para la población que está expuesta de manera 
directa, y cuya actitud es de resignación de convivir con estos riesgos en lugar de 
reducirlos. Todo ello, se incrementa debido al cúmulo de condiciones favorables: 
desempleo, acelerado crecimiento demográfico y la desintegración familiar, entre 
otros. 
La consolidación o generación de nuevos riesgos en el municipio es tarea de la 
gestión de riesgo en el desarrollo, en consecuencia de los actores que realizan 
directamente la gestión del desarrollo, o sea los ejecutores directos son a su vez los 
llamados a reducir los distintos riesgos que caracterizan al municipio y es el nivel 
concreto en que se puede dar la reducción efectiva del riesgo a través de la 
incorporación de criterios en los procesos y dinámica del desarrollo. 
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A nivel nacional, sobre los procesos anteriores existe un cuerpo jurídico y normativo 
sumamente amplio, que permite controlar los procesos generadores de riesgos. En 
este ámbito las entidades controladoras del estado y la sociedad civil podrían jugar un 
rol vital tanto para la gestión correctiva (que es en la que se actúa sobre el riesgo 
existente, llamado también riesgo consolidado), como para la gestión prospectiva (que 
implica evitar la creación de riesgos futuros y controlar aquellos que deba considerarse 
aceptables o inevitables). 
6.2.8. Plan de Supervisión Ambiental 
El plan de supervisión cuyo objetivo principal es presentar las asignaciones de 
responsabilidades para el cumplimiento de las medidas y actividades de seguimiento y 
permitir diferenciar en cada caso en quien recae la responsabilidad en el cumplimento 
de las medidas planteadas en el Programa de Gestión Ambiental. 
a) Responsabilidades del equipo proyectista. 
Todas las medidas propuestas estarán supervisadas por el equipo formulador de este 
plan quienes supervisarán las obras a realizarse en dicho proyecto en las diferentes 
etapas del mismo y se pretende que las acciones vayan en caminadas a mitigar los 
impactos y a evitar que las medidas propuestas en el PGA tengan otra dirección. 
b) Responsabilidades institucionales  
En cuanto a responsabilidades Institucionales, El Ministerio del Ambiente y los 
Recursos Naturales (MARENA) debe actuar en todas las fases del proyecto como 
vigilante en el cumplimiento de las medidas planteadas en este programa de Gestión 
Ambiental y el cumplimiento de las normativas ambientales existentes. 
El Ministerio de salud (MINSA) por su parte deberá estar atento con el manejo de los 
residuos sólidos y las condiciones de higiene de la urbanización. 
Cabe mencionar que el principal instrumento para verificar la puesta en marcha del 
programa de gestión es la inspección o supervisión. La Inspección está orientada 
hacia la evolución de la continuidad en la aplicación de medidas permanentes o que 
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requieren algún tipo de mantenimiento, así como evaluar la efectividad de las mismas 
o la aparición de impactos negativos al ambiente no previstos por el proyecto. 
Es importante señalar que la inspección debe tomar en cuenta los siguientes 
lineamientos. 
1. Conocimientos a detalle del programa de gestión ambiental y normativas 
ambientales destinadas a la protección del ambiente y a la reducción de 
impactos negativos. 
2. Programación de visitas en las diferentes etapas de ejecución del proyecto 
(Construcción y Operación). 
3. Conocer y solicitar si fuese necesario los cronogramas de ejecución 
actualizados para el seguimiento. 
4. Proponer medidas correctivas a problemas ambientales no previstos en el 
PGA que pudieran presentarse. 
5. Evitar en lo posible, que terceros sean afectados o sufran daños en su 
propiedad como consecuencia de la construcción y operación del proyecto. 
6. Elaborar informes periódicos donde se reporten los avances de las medidas 
ambientales y las acciones realizadas durante la construcción y operación del 
proyecto.  
 
El plan de supervisión es un instrumento de seguimiento tanto para el ejecutor como 
para las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de las acciones que de 
este plan se derivan, ya que en él se resumen la implementación de las medidas 
ambientales, preventivas y correctivas descritas en el Programa de Gestión Ambiental 
(PGA). Por tanto es importante establecer un indicador de desempeño, como por 
ejemplo: % de avance de las medidas ambientales propuestas, con base a una 
programación proyectada la que puede ser mensual, trimestral o semestral. Sin 
embargo, no es recomendable utilizar períodos muy largos para realizar las 
actividades de seguimiento, está en dependencia de las etapas en las que se 
encuentra el proyecto. Esto se puede realizar a través de los informes de avance, 
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entrevistas o inspecciones visuales.        
A continuación se presenta un cuadro dividido en etapas y medidas que deben ser 
tomadas en cuenta para el cumplimiento de las medidas ambientales y supervisión del 
proyecto. 
Tabla No. 73 Plan de Supervisión Ambiental 
MEDIDA /DESCRIPCIÓN IMPACTO AL QUE VA 
DIRIGIDO 
UBICACION 
Etapa de construcción 
Mitigación – prevención 
Contratar una empresa que 
tenga maquinaria y equipo en 
buen estado. 
Evitarla contaminación del 
suelo y agua subterráneas por 
hidrocarburos, por medio de un 
adecuado funcionamiento de la 
maquinaria evitando ruidos 
innecesarios, fugas eventuales 
y emisiones excesivas de 
gases de combustión. 
Talleres privados o 
estaciones de servicios. 
Mitigación. 
Realizar trabajos solo en 
horarios diurnos. 
Esta medida reducirá el nivel 
de perturbaciones al medio 
circundante al proyecto 
principalmente en las 
poblaciones vecinas al 
desarrollo del mismo.  
Área de emplazamiento 
Mitigación 
Organizar y optimizar el 
movimiento de maquinaria. 
Esta medida reducirá el nivel 
de perturbaciones al medio 
circundante al proyecto 
Entrada Principal. 
Mitigación – Prevención. Esta medida reducirá el nivel Área de emplazamiento 
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MEDIDA /DESCRIPCIÓN IMPACTO AL QUE VA 
DIRIGIDO 
UBICACION 
Uso de equipos de 
protección por parte del 
personal. 
de perturbaciones al personal 
de construcción de las obras. 
Prevención. 
Implementación de los 
mantenimientos 
programados de las 
maquinarias y los vehículos 
para que el equipo se 
encuentre en óptimas 
condiciones previo al inicio 
de la etapa de construcción.  
Evitar la generación de ruidos 
necesarios; así como el 
desperfecto de equipos que 
implique el cambio de aceites y 
lubricantes que pueden 
provocar fugas al suelo y 
aguas subterráneas. 
Talleres de la empresa 
contratada. 
Prevención –Mitigación. 
Evitar el empozamiento de 
aguas en las excavaciones 
de los cimientos. 
 
Evitar mayores afectaciones a 
la geomorfología del terreno 
evitando que este soporte 
cargas estructurales que estén 
por encima de su resistencia 
natural y cedan ante el peso de 
las estructuras. 
Área de emplazamiento 
Mitigación. 
Riego por lo menos dos 
veces por semana en las 
zonas de trabajo. 
Esta medida permitirá el control 
de materiales particulados y 
evita el levantamiento de polvo 
a los vecinos del proyecto. 
Área de emplazamiento 
Mitigación. Esta medida permitirá el control Área de emplazamiento 
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MEDIDA /DESCRIPCIÓN IMPACTO AL QUE VA 
DIRIGIDO 
UBICACION 
Rociar con agua la superficie 
expuesta al viento en lugares 
de acopio. 
de materiales particulado 
Mitigación. 
Cubrir con lona camiones 
que transportan material de 
desecho y material de 
construcción.  
Esta medida permitirá el control 
de materiales particulado 
Area de emplazamiento 
Mitigación. 
Remover semanalmente el 
material sobrante de los 
movimientos de tierra y las 
excavaciones para evitar una 
multiplicación de montículos 
de tierra y evitar dispersión 
de partículas en suspensión 
Esta medida permitirá el control 
de materiales particulado 
Área de emplazamiento 
Mitigación – Prevención. 
Abastecimiento de 
combustible solamente en 
estaciones de servicio o 
talleres vecinos al desarrollo 
del proyecto. 
 Esta medida evitará que fugas 
ocasionales de hidrocarburos 
se dispongan directamente en 
el suelo. 
Área de emplazamiento 
Mitigación 
Los desechos sólidos no 
Esta medida garantizará un 
manejo adecuado de los 
Area de emplazamiento 
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MEDIDA /DESCRIPCIÓN IMPACTO AL QUE VA 
DIRIGIDO 
UBICACION 
peligrosos serán dispuestos 
en lugar único previa 
autorización de la Alcaldía 
municipal de Ciudad Sandino 
desechos sólidos para evitar 
afectaciones. 
Prevención _ Mitigación 
Habilitar en la zona de 
construcción letrinas 
temporales las que deberán 
ser vaciadas por la empresa 
que brindará el servicio 
previa autorización de 
ENACAL en el alcantarillado 
de Ciudad Sandino. 
Se garantizará no dispones de 
aguas crudas en cualquier 
lugar que pudiera drenajes 
superficiales. 
Área de emplazamiento 
Mitigación 
Arborización en las áreas 
verdes, andenes y linderos 
de la urbanización.   
 
 Orientada a mejorar el 
microclima visual. 
Áreas Verdes 
Etapa de Operación 
Mitigación – restauración 
Mantenimiento de la 
arborización de la 
urbanización. 
Esta medida está orientada a 
integrar el área construida con 
el medio natural circundante. 
Así mismo estos árboles 
servirán como fuente de 
Áreas Verdes. 
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MEDIDA /DESCRIPCIÓN IMPACTO AL QUE VA 
DIRIGIDO 
UBICACION 
alimento y refugio para la fauna 
local.   
Prevención  
 Recolección de basura con 
una frecuencia no menor de 
tres veces por semana y 
dispuesta en el vertedero de 
la municipalidad.  
Con esta medida se garantiza 
el buen funcionamiento del 
servicio de recolección de 
desechos sólidos y evitar la 
propagación de vectores y 
enfermedades. 
Área de emplazamiento 
Control 
Cumplimiento de la NTON de 
desechos sólidos no 
peligrosos. 
Se garantiza la calidad 
ambiental de la zona y se 
previene la contaminación del 
suelo y los recursos hídricos. 
Área de emplazamiento 
Prevención 
Cumplimiento del plan de 
contingencia 
Garantizar coordinaciones con 
las diferentes estructuras del 
estado y privadas necesarias 
para dar respuesta ante 
posibles eventos que pudieran 
ocurrir. 
Área de emplazamiento 
Fuente: Elaboración Propia 
Como se puede ver en la tabla No. 60, las medidas están clasificadas según las 
etapas de construcción y operación del proyecto. 
De acuerdo de la resolución ministerial No. 013-2008 En su artículo 10. Que 
literalmente dice:  
El sitio donde se ubiquen urbanizaciones, lotificaciones, proyectos de viviendas de 
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interés social que se desarrollen de forma concentrada y programas de mejoramiento 
de barrios deben estar lejos de fuentes emisoras de radiaciones no ionizantes y se 
deberán a:  
1. Distancias mayores de 50 metros de líneas de transmisión de electricidad de 
alta tensión medidos desde el centro de la línea. 
 
Lo que respecta a los lotes ubicados cerca del lidero del cauce ya que lo estipulado 
por MARENA son 15 metros del lecho del cauce, y además se estarán realizando 
diferentes trabajos de protección del mismo de acuerdo con lo estipulado en el estudio 
hidrológico. 
6.2.9. Plan para la Implementación  
Esto será realizado una vez puesto en marcha el proyecto, pero se define la siguiente 
matriz para para la ejecución de este plan. 
Tabla 74. Matriz a Elaborar para el Plan de Implementación en Proyecto Puesto en Marcha 
ÁREA PROCESO PERIODICIDAD ACCIONES DESEMPEÑO 
     
Fuente: Elaboración Propia 
Area: Se entiende por el sector donde se realice alguna acción dentro del proyecto. 
Ejemplo. Bloque A, Calle de acceso, etc. 
Procesos: Entiéndase por las un procedimiento general que conlleva la realización de 
muchas acciones. Ejemplo: Adoquinar calle de acceso, este proceso conlleva la 
realización de muchas acciones 
Periodicidad: Es la frecuencia del Proceso en una unidad de tiempo. Ejemplo. 5 veces 
al día, 2 veces por semana, etc. 
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Acciones: Son las diversas actividades de manera detallada y especificas por cada 
proceso. Ejemplo: Dentro del mismo ejemplo de proceso, supongamos 3 acciones 
para hacer una columna: armar acero, formaleta y colar el concreto  
6.2.10. Plan de Monitoreo 
De acuerdo a lo que respecta al plan de monitoreo esto lo estará realizando ENACAL 
(ya que es el este regulador de lo que respecta al Agua potable y alcantarillado 
sanitario) y en combinación con algún representante de la Unidad Ejecutora del 
Proyecto. 
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CAPÍTULO 7: ASPECTOS FINALES 
7.1. Conclusiones Finales del Estudio de Pre factibilidad 
Tomando en cuenta los resultados obtenidos en el presente estudio de pre factibilidad, 
con respecto al proyecto de construcción de las 300 viviendas de razón social para 
habitantes de Ciudad Sandino, hemos llegado a las siguientes conclusiones. 
El análisis de marco lógico, determino que el problema focal de los pobladores son las 
malas condiciones de habitabilidad  de las familias y que la mejor alternativa de 
solución es reducir el hacinamiento. 
En el  estudio de mercado definimos que nuestra demanda  insatisfecha  en el grupo 
meta  para la ejecución de nuestro proyecto es de 30% de la población que equivalen 
a 1603 familias con una tendencia creciente en el transcurso de los años. Este 
proyecto es dirigido únicamente al sector de ingresos bajos a moderados, que puedan 
cubrir con un 20-30% de sus ingresos familiares, la cuota mensual destinada al pago 
del crédito hipotecario  de su nueva vivienda durante los 25 años de compromiso. El 
beneficiario debe tener presente que los primeros 10 años la cuota es de 67 dólares  
ya que será subsidiada por el INVUR pero terminando estos la cuota subirá  88  
dólares mensuales. 
La casa a ofertar es una vivienda mediana de 42.93 mts2 en un lote de 173.80 vr2. 
El canal de comercialización que se usara en el proyecto es el de Beneficiario-
Fundación-Urbanización y Bancaria-Beneficiario, quedando únicamente ya ligados 
estos dos últimos, en otras palabras. La Fundación construye las viviendas a través de 
de su unidad ejecutora. El beneficiario llega a la Fundación, quien realiza la parte legal 
y recopila la información técnica correcta y luego pasa a la institución bancaria quien 
determina si el beneficiario califica o no al crédito hipotecario y termina el proceso, por 
otro lado, una vez aprobado el crédito  el banco compra la casa de contado a la 
fundación y luego es el banco quien se arregla con el beneficiario para el pago 
mensual de las cuotas. 
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En el  estudio técnico  se concluye  que el tamaño del proyecto es mínimo, ajustado 
más a la capacidad económica de la Fundación que impulsara el proyecto; ya que la 
demanda insatisfecha inmediata supera cinco veces la propuesta actual de tamaño. El 
proyecto obtuvo la mejor localización, en la zona 06 de Ciudad Sandino, lo que 
permitirá a los beneficiarios el acceso a todos los servicios y equipamiento comunal 
municipal sin mayores inconvenientes. El producto de urbanización y vivienda, se 
ajusta a los requerimientos y capacidades económicas de los beneficiarios. La 
urbanización será completa incluyendo: calles, avenidas, vías peatonales, andenes, 
electricidad. La red de agua potable y la red de aguas negras serán interconectadas a 
las redes municipales. El drenaje pluvial fundamentalmente será superficial, 
infiltrándose en las áreas verdes todo el excedente de escorrentía. Todos los sistemas 
urbanísticos cumplen con las normas técnicas de la materia: NIC-2000, NTON-1113 y 
de accesibilidad. La vivienda, es mediana, de 42.93 mt2; construidas de concreto 
monolítico; lo que garantiza una seguridad estructural. La vivienda cuenta con los 
servicios y comodidades para una familia de 4-5 miembros, conforme refleja la 
encuesta es el tamaño medio de las familias en Ciudad Sandino. Se contempla un 
área de crecimiento de 22 mt2.  El diseño de la vivienda cumple con las normas del 
RNC-07. El uso de vías peatonales de 4 mts de ancho, permiten el uso extensivo del 
terreno, abaratando los costos de la vivienda urbanizada, al poder disponer de más 
viviendas en una misma área, ajustados a la norma urbanística de zonas 
habitacionales de densidad media. La villa cuenta con un área de verde y 
equipamiento del 21.89% lo que permitirá a la comunidad contar con amplias áreas de 
esparcimiento y suficiente para obras de educación y salud. 
Conforme el estudio financiero se determinó que el proyecto es rentable por los 
siguientes criterios En base a la VAN se obtuvo $ 577,657.97, indicándonos que el 
proyecto es apto porque genera ganancias a lo largo del proyecto, con una la tasa de 
descuento 12.03% anual o 3.01% trimestral; que cobra la banca. Al relacionar el 
indicador R/BC encontramos que es mayor que 1 y recuperamos la inversión del 
préstamo desde el primer trimestre. Por cuanto se concluye que el proyecto es 
rentable. 
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El proyecto se financiará al 100% con los bancos, para la compra del terreno, la 
urbanización y la construcción de las viviendas. La tasa de descuento del banco es 
12.03% anual, equivalente al 3.01% trimestral. El criterio de la TIR no se utiliza en este 
análisis debido a que los flujos netos de efectivos presentan cambios de signos y no 
se puede calcular una TIR confiable para este proyecto por lo tanto no debe de 
tomarse en cuenta para la toma de decisiones. Con relación al precio de venta de la 
casa será de $ 14,000 con una prima inicial de $ 2000 facilitada por el INVUR, y 
después se pagará la casa a un periodo de 25 años con una cuota de $ 67.44 durante 
los primeros 10 años del subsidio INVUR, posteriormente se incrementa $89.85 
durante los últimos 15 años. La sensibilidad del precio, presenta una ventaja comercial 
competitiva, porque se tiene un amplio margen para bajar el precio en promociones de 
ventas con descuento; ya que el VAN se hace 0 hasta que el precio alcance un precio 
mínimo de U$ 10,795.00; es decir, tenemos un margen razonable de hasta un 10% en 
reducciones de precios, manteniendo el VAN positivo  y en monto razonable. 
Conformo el análisis de sensibilidad costo de producción/VAN, los costos directos o de 
producción calculados, son altamente competitivos, ya que incluso un aumento del 
15% de dichos costos, no afectaran sensiblemente el resultado del VAN. La 
conclusión como consultores privados es que se recomienda hacer la inversión. 
El estudio  socioeconómico, refleja algo diferente, como el proyecto desea contribuir 
más al desarrollo de la economía nicaragüense pretendiendo llevar a cabo las 
compras de los materiales, insumos y contratación de mano de obra nicaragüense. 
Con respecto a la mano de obra se resuelve, pero la mayoría de los materiales e 
insumo para concretar el proyecto son bienes no transables generándoseles un 
impuesto un poco mayor a que posee en un precio de mercado, sin importar que el 
proyecto esté libre de impuestos. 
Los precios de mercados fueron transformados a precios sociales usando los factores 
de corrección tanto para bienes transables como no transables. El escenario con 
mejor alternativa al igual que la evaluación financiera es el escenario con 
financiamiento total ya que la VAN social obtenida fue de $ 1112,096.55, mucho mayor 
en comparación al proyecto privado, con relación a la TIR no se pudo calcular también 
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debido al comportamiento de los flujos en el transcurso del proyecto, por lo tanto, no 
se utilizó para toma de decisiones. La R (B/C) fue de 1.17 indicando que es rentable 
por ser mayor de 1 y con relación al periodo de recuperación se recupera el capital de 
trabajo en el primer trimestre poniendo un escenario positivo, suponiendo que todas 
las ventas programadas se realicen en su tiempo.  
El proyecto se financiará al 100% con los bancos, para la compra del terreno, la 
urbanización y la construcción de las viviendas. La tasa de descuento social es del 
8.0% anual, equivalente al 2.0% trimestral. Con relación al precio de venta de la casa 
de manera social será de $ 15,584 con una prima inicial de $ 2000, y después se 
pagará la casa a un periodo de 10 años con una cuota de $ 67.44 durante los primeros 
10 años del subsidio INVUR, posteriormente se incrementa $89.85 durante los últimos 
15 años. Las conclusiones como consultores privados para este análisis es que el 
proyecto es socialmente rentable. (Ver Anexo 32 para el pago de las cuotas) 
La evaluación ambiental refleja que el proyecta genera más impactos positivos 
que negativos. Los impactos negativos se mitigaran con  medidas ambientales 
atravez del Plan de Gestión Ambiental que se ejecutara  rigurosamente en la 
etapa de construcción y se procurara que en la etapa de operación del proyecto 




Se recomienda hacer el proyecto, dado que es  rentable y de mucho beneficio  para 
las familias objetivo de este proyecto. 
Para garantizar la inclusión de las familias beneficiadas y con capacidad de 
sostenibilidad de dicho pago a largo plazo se ha planteado la participación colectiva de 
la misma en las distintas fases del proyecto en conjunto con la Fundación que asuma 
la ejecución del proyecto; Esto como una estrategia para que la comunidad se sienta 
comprometida y al mismo tiempo aporte su grano de arena. 
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En la distribución urbanística, el área verde y equipamiento es del 21.89%, con un 
área de 13,213.74 mt2; por lo que es conveniente una vez estén enlistados las 300 
familias beneficiarias, es prudente organizar el comité de desarrollo comunal, para que 
realicen las gestiones pertinentes para diseñar las obras recreativas, de educación y 
salud; que podrán construirse en la villa; gestionando así mismo los recursos 
necesarios para su concretización. 
Con relación al Estudio de Impacto Ambiental, la fichas técnicas del área de influencia 
con relación a las características de área son algo desactualizadas es necesario crear 
por medio de la municipalidad de Ciudad Sandino la actualización de estos datos, 
aunque sabemos que es algo muy complicado y muy costosos no es difícil y es 
posible. 
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7.4. Anexos  
Anexo No.1: Contenido Temático de la Encuesta a beneficiarios 
Encuesta a beneficiario 
Agradecemos su participación en esta encuesta, la cual nos ayudara a brindarle a Ud. 
la mejor alternativa para adquirir su casa, la que necesita su familia. 
DATOS GENERALES: 
a) Sexo: 
        Masculino: _______ 
        Femenino: ________ 
 
b) Estado  Civil: 
                    Soltero (a):______ 
                    Casado (a):______ 
                    Unión de hecho estable: _______ 
c) Barrio o Zona: 
 
Perfil SOCIO ECONOMICA  FAMILIAR: 
 
a) ¿Tiene vivienda propia?: 
                                                  Si: _____ 
                                                  No: ____ 
 
b) Ocupación del beneficiario:_____________________________ 
 
c) Ingreso  familiar promedio mensual  en córdobas:____________ 
 
d) ¿Cuántas  personas conforman su núcleo familiar?:____________ 
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e) ¿Es usted el jefe (a) de familia?: 
                                                   Si: _____ 
                                                        No: ____ 
f) ¿Cuántos hijos  menores de 16 años  que viven con Ud?, tiene:___ 
 
g) ¿Cuánto gasta por consumo de electricidad cada mes?:________ 
 
h) ¿Cuenta con otros ingresos y cuánto?: 
     Si: _______,   NO: _______ Cuanto $:_______ 
 
i) Fuente de otros ingresos:_______________________________ 
 
j) ¿Tienen vehículo en buen estado? 
                                                                           Si: ______ 
                                                                           No: _____ 
 
k) ¿Cuántos  miembros de su núcleo familiar trabajan remunerada- 
mente?_____________________ 
 
l) ¿Cuánto gasta por consumo de agua mensual?: 
_____________________ 
 
m) ¿Trabaja su conyugue o compañero (a)?:________________ 
 
 
n) ¿Qué porcentaje de su ingreso familiar considera usted puede disponer 
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1. ¿Cuáles de las siguientes ambientes le gustarían en su nueva casa? 
Puede marcar más de una opción. 
 Un cuarto:____________ 
 Dos cuartos:__________ 








2. Seleccione la frase con la que esta Ud.  más de acuerdo  : 
 
 Me interesa comprar  al  crédito  todo de una vez, 
urbanización y vivienda______ 
 Solo me interesa comprar al crédito mi vivienda____ 
 Yo construiré mi casa a como pueda, pero me interesa 
comprar al crédito la urbanización de calles, andenes y 
todos los servicios básicos.______ 
 No estoy  interesado( a ) en comprar al crédito ni vivienda ni  
obras de urbanización__________ 
 
3. ¿Qué tamaño de casa le gustaría? 
 Grande de + de 60 mt2:_____ 
 Mediana  de 40 a 60 mt2:____ 
 Pequeña  de 36 a 40mt2:____ 
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5. ¿A qué plazo le gustaría poder pagar su casa? 
 Diez años:_____ 
 Quince años:___ 
 Veinte años:____ 
 Veinte y cinco años:____ 
 
6. ¿Si le presentaran una oferta atractiva de precio de una vivienda al 




7. ¿Le  gustaría   que su nueva vivienda  tenga ventanas  tipo francesa 
aunque fuese  más cara?: 
 Si:______ 
 No:_____ 
8. Marque la frase con la que más está Ud.  de acuerdo: 
 Me gusta  esta casa: grande y bonita aunque sea 
cara:________ 
 Me gusta esta casa: compacta y bonita, ajustada a mi 
presupuesto.:______ 
 Me conformo con una casa sencilla y de poco espacio, 
siempre que sea barata.________ 
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10. El piso de su nueva casa debe ser de: 
 Ladrillo rojo de cemento:________ 
 Baldosa cerámica:_____________ 
 Baldosa Chiltepe:______________ 
 Piso embaldosado:_____________ 
 Otros:_______________________ 
 





12. Marque la frase con la que usted está de acuerdo: 
 Para decidirme a comprar una vivienda, lo más importante  
es el precio, no importa  la cuota mensual de pago_________ 
 Para decidirme a comprar una vivienda, lo más importante  
es la cuota de pago mensual, no importa   el precio, lo 
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Anexo No.2: Población del Municipio de Ciudad Sandino (Censo INEC 
2005) 





Fuente: Elaboración Propia  
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Anexo No.3: Tabla de Contingencia: “Tiene vivienda propia vs Cuál es su 
Estado Civil” 
 
¿Cuál es su estado civil? 
Total soltero casado 






si 4 8 3 0 15 
no 75 123 97 1 296 
Total 79 131 100 1 311 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Anexo No.4: Estudio de la Variable “Sexo vs Liderazgo en el Hogar” 
 
¿Es usted el jefe (a) de familia? 
Total si no no contesto 
¿Cuál es su sexo? masculino 207 16 1 224 
femenino 56 30 0 86 
no contesto 1 0 0 1 
Total 264 46 1 311 
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Anexo No.5: Tabla de Ingresos familiares, ingresos extras y gastos por 
servicios básicos. 
 N Mínimo Máximo Media 
Ingreso  familiar promedio mensual  en córdobas 311 1000 40000 8254.66 
¿Cuánto gasta por consumo de electricidad cada 
mes? 
311 80.00 2000.00 424.2444 
¿Cuenta con otros ingresos y cuánto?: 311 0 10000 705.95 
¿Cuánto gasta por consumo de agua mensual? 311 0.00 500.00 261.1415 
N válido (según lista) 311    
Fuente: Elaboración Propia 












                            Fuente: Elaboración Propia 
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1. un cuarto, sala, cocina, 
comedor, baño, 
lavandero, porche 
25 8.0 8.0 8.0 
2. dos cuartos, garaje, 
sala, cocina, comedor, 
baño, lavandero, 
porche 
35 11.3 11.3 19.3 
Fuente: Elaboración Propia (Software SSPS V. 19) 
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112 36.0 36.0 55.3 
4. tres cuartos, garaje, 
sala, cocina, comedor, 
baño, lavandero, 
porche 
57 18.3 18.3 73.6 
5. tres cuartos, sala, 
cocina, comedor, baño, 
lavandero, porche 
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Anexo No.9: Instrumento para Obtener Información de Urbanizadoras 
. Cuestionario para Urbanizadoras: 
Lea cuidadosamente cada pregunta y conteste conforme lo indicado en cada una. 
1. ¿Su urbanizadora atiende al segmento de mercado con ingreso familiar no 
mayor de U$300.00? (trescientos dólares). Marque  con una X: 
                  Si_____ 
                  No____, Explique por qué: 
2. El 36% de las familias nicaragüense, obtienen ingresos mensuales entre U$276 
y U$ 300 dólares. ¿Su urbanizadora estaría dispuesta  a vender un proyecto 
habitacional para este segmento? Marque con una X: 
                  Si_____ 
                  No____, Explique qué características tendría: 
3. Según la experiencia de su urbanizadora, en un proyecto habitacional  para 
este segmento  de ingresos  familiares de hasta U$ 300; la vivienda debería 
tener un área mínima de: 
Marque con una X: 
                 36 mt2_________ 
                 38mt2__________ 
                 40mt2__________ 
                 42mt2__________ 
                 46mt2__________ 
                 48mt2__________ 
               +48mt2__________ 
 
4. Un proyecto habitacional económico, donde las familias puedan pagar; según 
su urbanizadora, ¿Cómo debería la urbanizadora estar equipada? Explique: 
 
5. ¿Su urbanizadora podría considerar rentable un proyecto habitacional para el 
segmento de ingreso familiar mensual de U$300.00? Favor explique : 
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techo zinc zinc zinc zinc zinc zinc 
piso Ceram. Ceram. Ceram. Ceram. Ceram. Ceram. 
puerta metalic metalic metalic metalic metalic metalic 
acabados No No No No No No 
Cielo r No Si Si Si Si Si 
ventan celosia celosia celosia Francesa celosia france 
pintura Si Si Si Si Si Si 
 Fuente: Elaboración Propia 
Urban.: significa urbanizadora 
Bloq-reforz: significa bloque reforzado 
Ceram: significa cerámico 
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Anexo No.11: Diferentes Forma para acceder a una vivienda en alguna de 



















Prima U$ 1500 1500 1500 1500 1400 1250 
Interés 
U$ 
7.13 7.13 7.5 7.13 8.5 7.13 
Posibles 
Cuotas 
250 210 135 140 112 136 
Años de 
plazo 
15-20 15-20 15-20 15-20 15-20 15-20 
Fuente: Elaboración Propia 











Fuente: Elaboración Propia  
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Anexo No. 14 Área de Lotificación en Proyecto de Urbanización 
Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia  
“ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA EL PROYECTO DE URBANIZACION DE 300 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL, 
PARA POBLADORES DE CIUDAD SANDINO” 
                 Página 278 de 325 
Autores: Ing. Oscar Guardado e Ing. Fabrizzio Morales 
 
Anexo No. 16 Plan de Ejecución Física  
 
 
Año 01(t-01) Año  01(t-02)Año  01(t-03)Año  01(t-04)
PROYECTO VILLA Unidad CANTIDAD
URBANIZAR  
CUNETA  ML 1616.4
ANDEN ML 2309.19
VIA PEATONAL MT2 2916.48
ADOQUINADO MT2 5978
DRENAJE PLUVIAL ML 507
AGUA POTABLE ML 1467.56
AGUAS NEGRAS ML 1468
ELECTRIFICACION ML 1550
MOV DE TIERRA vr2 85259.3873
 VIVIENDA U 300 52 130 118
Preliminares MT2 76800
FUNDACION ml 41460









PARTICIONES DE GYPSUM MT2 17544
PINTURA MT2 233298
LIMPIEZA FINAL gl 300
OTROS GL 1
PLAN DE EJECUCION FISICA   VIVIENDAS SOCIALES CIUDAD SANDINO
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Anexo No. 17 Plan de Ejecución Financiera. 
 
Año 01(t-01) Año  01(t-02) Año  01(t-03) Año  01(t-04)
PROYECTO VILLA Unidad CANTIDAD Total C$
URBANIZAR  C$ 25,281,971.45    
CUNETA  ML 1616.4 1,092,453.31      1,092,453.31  
ANDEN ML 2309.19 1,028,888.99      514,444.49       514,444.49               
VIA PEATONAL MT2 2916.48 1,299,474.77      649,737.39       649,737.39               
ADOQUINADO MT2 5978 2,547,058.28      1,273,529.14  1,273,529.14    
DRENAJE PLUVIAL ML 507 2,289,077.96      1,144,538.98    1,144,538.98           
AGUA POTABLE ML 1467.56 1,805,254.76      902,627.38     902,627.38       
AGUAS NEGRAS ML 1468 4,115,980.31      2,057,990.16  2,057,990.16    
ELECTRIFICACION ML 1550 4,153,464.72      2,076,732.36    2,076,732.36           
MOV DE TIERRA vr2 85259.3873 6,950,318.34      5,212,738.76 1,737,579.59  
 VIVIENDA C$ 1 137,442,310.05 
Preliminares MT2 256 537,616.72          93,186.72        232,967.07       211,462.93               
FUNDACION ml 138.2 10,717,414.41    1,857,681.59  4,644,209.34    4,215,523.48           
MAMPOSTERIA  DE CONCRETO MT2 314.45 31,178,215.84    5,404,213.69  13,510,549.80 12,263,452.35         
TECHO MT2 173.74 20,697,148.86    3,587,498.90  8,968,757.61    8,140,892.35           
ACABADOS MT2 0 2,005,043.24      347,540.16     868,851.40       788,651.68               
PISOS mt2 159.4 15,336,782.21    2,658,370.47  6,645,933.84    6,032,477.89           
CIELO RASO mt2 159.4 7,189,440.80      1,246,167.34  3,115,421.95    2,827,851.51           
PUERTAS U 20 10,026,417.50    1,737,909.02  4,344,777.57    3,943,730.90           
VENTANAS MT2 20.8 4,196,033.27      727,311.04     1,818,279.69    1,650,442.55           
ELECTRICIDAD PL 52 9,819,293.54      1,702,007.61  4,255,023.93    3,862,262.00           
HIDROSANITARIO ML 46 8,548,449.20      1,481,728.35  3,704,325.14    3,362,395.72           
PARTICIONES DE GYPSUM MT2 58.48 5,780,714.21      1,001,988.54  2,504,974.23    2,273,751.44           
PINTURA MT2 777.66 10,601,931.79    1,837,664.64  4,594,166.91    4,170,100.24           
LIMPIEZA FINAL gl 1 807,808.45          140,019.86     350,050.06       317,738.53               
OTROS GL 1 2686101.6 2,686,101.60 
PLAN DE EJECUCION FINANCIERA   VIVIENDAS SOCIALES CIUDAD SANDINO
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                                    Fuente: Formatos de Gestión de Calidad INVUR
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Fuente: Formato de Gestión de calidad INVUR 
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Anexo No. 18-3 Requerimientos para calificar ante el INVUR 
  Fuente: Formato de Gestión de la Calidad, INVUR 
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    Fuente: Formato de gestión de Calidad INVUR 
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Anexo No. 19-1. Constancia de Uso de Suelo  
























    Fuente: Alcaldía de Ciudad Sandino 
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Anexo No. 19-2. Constancia de Uso de Suelo  

























   Fuente: Alcaldía de Ciudad Sandino 
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Anexo No. 19-3. Constancia de Uso de Suelo  



















         Fuente: Alcaldía de Ciudad Sandino 
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Anexo No. 19-4. Constancia de Uso de Suelo  
(Este es un ejemplo de cómo podría ser una constancia de Uso de Suelo). 























        Fuente: Alcaldía de Ciudad Sandino 
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Anexo No. 19-5. Constancia de Uso de Suelo  
(Este es un ejemplo de cómo podría ser una constancia de Uso de Suelo). 


















  Fuente: Alcaldía de Ciudad Sandino 
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Anexo No. 19-6. Constancia de Uso de Suelo  
(Este es un ejemplo de cómo podría ser una constancia de Uso de Suelo). 
                                        
Fuente: Alcaldía de Ciudad Sandino 
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Anexo No. 20-1. Factibilidades Hidrosanitarias  



















          Fuente: ENACAL 
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Anexo No. 20-2. Factibilidades Hidrosanitarias  
(Este es un ejemplo de cómo podría ser un reporte de factibilidad hidrosanitario) 
            Fuente: ENACAL 
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Anexo No. 21. Factibilidad Eléctrica  
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Anexo No. 22-1. Instructivo de formulario de solicitud para autorización 


















           Fuente: MARENA 
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Anexo No. 22-2. Instructivo de formulario de solicitud para autorización 


















    Fuente: MARENA 
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Anexo No. 22-3. Instructivo de formulario de solicitud para autorización 
ambiental en proyectos 
         Fuente: MARENA 
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Anexo No. 22-4. Instructivo de formulario de solicitud para autorización 
ambiental en proyectos 
























 Fuente: MARENA 
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Anexo No. 22-5. Instructivo de formulario de solicitud para autorización 
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Anexo No. 23-1. Formulario Oficial de Inspección Ambiental/Representante 
del MARENA 


















              Fuente: MARENA 
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Anexo No. 23-2. Formulario Oficial de Inspección Ambiental/Representante 
del MARENA 


















      
Fuente: MARENA 
          
“ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA EL PROYECTO DE URBANIZACION DE 300 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL, 
PARA POBLADORES DE CIUDAD SANDINO” 
                 Página 300 de 325 
Autores: Ing. Oscar Guardado e Ing. Fabrizzio Morales 
 
Anexo No. 23-3. Formulario Oficial de Inspección Ambiental/Representante 
del MARENA 






















            Fuente: MARENA 
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Anexo No. 24. Histograma Evaluación del Emplazamiento del 
Proyecto/Representante MARENA 


















 Fuente: Elaboración Propia 
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Anexos No. 25 Cálculo del Capital de trabajo por método de periodo de desfase 
CONCEPTO u/m Total  X casaU$ Total   VILLAU$ Trimestre 0 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
COSTO OPERACIÓN Viviendas 300.00 52 130 118
Costo de operación  x viv urbanizada U$ 11065.32 3319596.00
Costo de produccion U$ 10482.46 3144737.55 716322.52 525424.09 997535.57 905455.37
Gasto administrativo U$ 197.29 59186.72 14796.68 14796.68 14796.68 14796.68
Gasto de ventas U$ 56.00 16800.00 0.00 2912.00 7280.00 6608.00
Gasto financiero U$ - - - - - -
Gastos de capacitacion U$ 7.50 2250.00 1080.00 1170.00
Otros imprevistos U$ 322.07 96621.73 24155.43 24155.43 24155.43 24155.43
Tiempo de operación proyecto-MES 12.00 1.0 años calenda 3.00 3.00 3.00 3.00
tiempoconstruccion urbanizacion-mes 4.00 0.33 años 0.75 0.25
tiempoconstruccion viviendas-mes 8.00 0.67años 0.17 0.43 0.39
COSTO trimestral DE OPERACIÓN U$ Ca 756354.64 567288.20 1044937.68 951015.48
NUMERO DE DIAS DE DESFACE nd 120.00 9094.78
INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO ICT 1091374.03  
Fuente: Elaboración Propia 
Nota: Para mejor detalles sobre cálculos, ver hoja de cálculo de MS Excel, hoja de cálculo INVERSIONES, tabla número 
16. 
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Anexos No. 26 Flujos Netos de Efectivos (FNE) con Capital Propio 
    Fuente: Elaboración Propia 
Correspondiente al Cuadro No. 32 en el archivo Digital Excel, Evaluación Financiera, 
Hoja de cálculo FNE. 
RUBROS AÑO 0 Año1-t-01 Año1-t-02 Año1-t-03 Año1-t-04
INGRESOS 0.00 728000.00 1820000.00 1652000.00
VENTA DE VIVI-URBANIZ 52 130 118
COSTOS DE OPERACIÓN 756354.64 567288.20 1044937.68 951015.48
Costo de produccion 716322.52 525424.09 997535.57 905455.37
Gasto administrativo 14796.68 14796.68 14796.68 14796.68
Gasto de ventas 0.00 2912.00 7280.00 6608.00
Gasto financiero 0.00 0.00 0.00 0.00
Gasto de capacitacion 1080.00 0.00 1170.00 0.00
Otros imprevistos 24155.43 24155.43 24155.43 24155.43
DEPRECIACION 0.00 0.00 0.00 3978.00
Depreciacion de equ-oficina 495.00
Depreciacion de mobiliario oficina 283.00
Depreciacion de maquinaria 3200.00
AMORTIZ INV DIFERIDA 12686.48999 12686.48999 12686.48999 12686.48999
VALOR EN LIBROS 0.00 15,912.00
VL equipo oficina 1,980.00
VL mobi-oficina 1,132.00
VL maquinaria 12,800.00
UTILIDAD ANTES DE IR -769041.13 148025.31 762375.83 668408.03
IR -30% -230712.34 44407.59 228712.75 200522.41
UTILIDAD NETA -538328.79 103617.72 533663.08 467885.62
DEPRECIACION 0.00 0.00 0.00 3978.00
AMORTIZ INV DIFERIDA 12686.48999 12686.48999 12686.48999 12686.48999









R ( recuperaracion del capital) 4 (trimestre) -1958053.87 -1841749.67 -1295400.10 296436.04
BENEFICIOS 0.00 0.00 728000.00 2911374.03 1667912.00
COSTOS 0.00 525642.30 611695.79 1273650.43 1151537.89
VAN BENEFICIOS $4726,575.52
VAN COSTOS $3211,535.38
FNE SIN  FINANCIAMIENTO
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Anexos No. 27 Flujos Netos de Efectivos (FNE) con Financiamiento Mixto 
Fuente: Elaboración Propia 
Correspondiente al Cuadro No. 33 en el archivo Digital Excel, Evaluación Financiera, 
Hoja de cálculo FNE. Se observa que el resultado de la TIR  es #!NUM!, lo que  indica 
que hay varios cambio de signo en el flujo neto por cuanto la TIR  está fuera de rango 
y ya no es posible usarla como variable de decisión. 
 
RUBROS AÑO 0 Año1-t-01 Año1-t-02 Año1-t-03 Año1-t-04
INGRESOS 0.00 728000.00 1820000.00 1652000.00
VENTA DE VIVI-URBANIZ 0.00 52.00 130.00 118.00
COSTOS DE OPERACIÓN 787786.21 591193.31 1061099.57 959211.13
Costo de produccion 716322.52 525424.09 997535.57 905455.37
Gasto administrativo 14796.68 14796.68 14796.68 14796.68
Gasto de ventas 0.00 2912.00 7280.00 6608.00
Gasto financiero 31431.57 23905.11 16161.89 8195.66
Gasto de capacitacion 1080.00 0.00 1170.00 0.00
Otros imprevistos 24155.43 24155.43 24155.43 24155.43
DEPRECIACION 0.00 0.00 0.00 3978.00
Depreciacion de equ-oficina 0.00 0.00 0.00 495.00
Depreciacion de mobiliario oficina 0.00 0.00 0.00 283.00
Depreciacion de maquinaria 0.00 0.00 0.00 3200.00
AMORTIZ INV DIFERIDA 12686.49 12686.49 12686.49 12686.49
VALOR EN LIBROS 15912.00
VL equipo oficina 1980.00
VL mobi-oficina 1132.00
VL maquinaria 12800.00
UTILIDAD ANTES DE IR -800472.70 124120.20 746213.94 660212.38
IR -30% -240141.81 37236.06 223864.18 198063.71
UTILIDAD NETA -560330.89 86884.14 522349.76 462148.66
DEPRECIACION 0.00 0.00 0.00 3978.00
AMORTIZ INV DIFERIDA 12686.49 12686.49 12686.49 12686.49
VALOR EN LIBROS 15912.00
RECUPERACION CAP-TRABJ 341037.55
AMORTIZACION DEUDA 261335.49 268861.95 276605.18 284571.41
PRESTAMO 1091374.03
INVERSION 341038




R ecuperacion de capital 4trimestre -58643 -227934.73 30,496.34          581,687.63       
BENEFICIOS 1091374.03 0.00 728000.00 1820000.00 2008949.55
COSTOS 0.00 808979.89 897291.32 1561568.93 1441846.25
VAN BENEFICIOS $5322,428.43
VAN COSTOS $4424,283.90
FNE CON  FINANCIAMIENTO MIXTO
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Anexos No. 28 Flujos Netos de Efectivos (FNE) con Financiamiento Total 
Fuente: Elaboración Propia 
Correspondiente al Cuadro No. 34 en el archivo Digital Excel, Evaluación Financiera, 
Hoja de cálculo FNE. Se observa que el resultado de la TIR  es #!NUM!, lo que  indica 
que hay varios cambio de signo en el flujo neto por cuanto la TIR  está fuera de rango 




RUBROS AÑO 0 Año1-t-01 Año1-t-02 Año1-t-03 Año1-t-04
INGRESOS 0.00 728000.00 1820000.00 1652000.00
VENTA DE VIVI-URBANIZ 0.00 52.00 130.00 118
COSTOS DE OPERACIÓN 797608.09 598663.29 1066149.91 961772.15
Costo de produccion 716322.52 525424.09 997535.57 905455.37
Gasto administrativo 14796.68 14796.68 14796.68 14796.68
Gasto de ventas 0.00 2912.00 7280.00 6608.00
Gasto financiero 41253.45 31375.09 21212.23 10756.67
Gasto de capacitacion 1080.00 0.00 1170.00 0.00
Otros imprevistos 24155.43 24155.43 24155.43 24155.43
DEPRECIACION 0.00 0.00 0.00 3978.00
Depreciacion de equ-oficina 0.00 0.00 0.00 495.00
Depreciacion de mobiliario oficina 0.00 0.00 0.00 283.00
Depreciacion de maquinaria 0.00 0.00 0.00 3200.00
AMORTIZ INV DIFERIDA 12686.49 12686.49 12686.49 12686.49
VALOR EN LIBROS 0.00 0.00 0.00 15912.00
VL equipo oficina 0.00 0.00 0.00 1980.00
VL mobi-oficina 0.00 0.00 0.00 1132.00
VL maquinaria 12800.00
UTILIDAD ANTES DE IR -810294.58 116650.22 741163.60 657651.36
IR -30% -243088.37 34995.07 222349.08 197295.41
UTILIDAD NETA -567206.21 81655.16 518814.52 460355.95
DEPRECIACION 0.00 0.00 0.00 3978.00
AMORTIZ INV DIFERIDA 12686.49 12686.49 12686.49 12686.49
VALOR EN LIBROS 15912.00
RECUPERACION CAP-TRABJ
AMORTIZACION DEUDA 342998.80 352877.17 363040.03 373495.58
PRESTAMO 1432411.58
INVERSION




R -trimestre 4 trimestre 534893 276358 444818.52 564255.38
BENEFICIOS 1432,411.58                                     0.00 728,000.00                 1820,000.00            1667,912.00      
COSTOS 0.00 897,518.52            986,535.52                 1651,539.02            1532,563.14      
VAN BENEFICIOS $5351,975.51
VAN COSTOS $4763,045.25
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Anexos No. 29 Flujos Netos de Efectivos (FNE) con Fondos Propios en 
estudio socioeconómico 
RUBROS Trimestre 0 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
INGRESOS 0.00 751962.48 1879906.21 1706376.41
VENTA DE VIVI-URBANIZ 0.00 52.00 130.00 118.00
COSTOS DE OPERACIÓN 710291.77 561511.50 1064753.75 967952.76
Costo de produccion 683895.70 533089.03 1031003.88 935834.29
Gasto administrativo 13308.50 13308.50 13308.50 13308.50
Gasto de ventas 0.00 2912.00 7280.00 6608.00
Gasto financiero 0.00 0.00 0.00 0.00
Gasto de capacitacion 885.60 0.00 959.40 0.00
Otros imprevistos 12201.96 12201.96 12201.96 12201.96
UTILIDAD NETA ANTES DE IR -710291.77 190450.99 815152.46 738423.65
IR (30%) 0.00 0.00 0.00 0.00
UTILIDAD NETA -710291.77 190450.99 815152.46 738423.65
AMORTIZ INV DIFERIDA 0.00 0.00 0.00 0.00
RECUPERACION CAP-TRABJ 1086,414.17
AMORTIZACION DEUDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRESTAMO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVERSION 1427451.72 0.00 0.00 0.00 0.00
FNE SIN FINANCIAMIENTO -1427451.72 -710291.77 190450.99 815152.46 1824837.82
VAN (1.9427%) 518,151.66            
TIR 9.06%
R(B/C) 1.6
R ( recuperaracion del capital) 4to trimestre -2137743.49 -1947292.50 -1132140.04 692697.78
BENEFICIOS 0.00 0.00 751962.48 1879906.21 2792790.58




FNE SIN  FINANCIAMIENTO
Fuente: Elaboración propia. 
Para un mejor detalle ver archivo digital Evaluación Socioeconómica, hoja de cálculo 
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Anexos No. 30 Flujos Netos de Efectivos (FNE) c/Financiamiento 
Mixto/estudio socioeconómico 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Para un mejor detalle ver archivo digital Evaluación Socioeconómica, hoja de cálculo 
FNE, tabla numero 33. Se observa que el resultado de la TIR  es #!NUM!, lo que  
indica que hay varios cambio de signo en el flujo neto por cuanto la TIR  está fuera de 
rango y ya no es posible usarla como variable de decisión. 
 
 
RUBROS Trimestre 0 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
INGRESOS -                           751,962.48                    1879,906.21     1706,376.41     
VENTA DE VIVI-URBANIZ -                           52                                     130                      118                      
COSTOS DE OPERACIÓN 741,580.50            585,307.97                    1080,842.18     976,111.17       
Costo de produccion 683,895.70            533,089.03                    1031,003.88     935,834.29       
Gasto administrativo 13,308.50              13,308.50                      13,308.50          13,308.50          
Gasto de ventas -                           2,912.00                         7,280.00            6,608.00            
Gasto financiero 31,288.73              23,796.47                      16,088.44          8,158.41            
Gasto de capacitacion 885.60                    -                                   959.40                -                      
Otros imprevistos 12,201.96              12,201.96                      12,201.96          12,201.96          
AMORTIZ INV DIFERIDA -                           -                                   -                      -                      
UTILIDAD NETA ANTES DE IR (741,580.50)          166,654.52                    799,064.03       730,265.24       
IR (30%) -                           -                                   -                      -                      
UTILIDAD NETA (741,580.50)          166,654.52                    799,064.03       730,265.24       
AMORTIZ INV DIFERIDA -                           -                                   -                      -                      
RECUPERACION CAP-TRABJ 341,037.55       
AMORTIZACION DEUDA 260,147.83            267,640.08                    275,348.12       283,278.14       
PRESTAMO 1086,414.17        
INVERSION 341,037.55          
FNE CON FINANCIAMIENTO MIXTO 745,376.62          (1001,728.32)        (100,985.57)                  523,715.91       788,024.64       
VAN (1.9427%) 889,559.12          
TIR #¡NUM!
R(B/C) 1.29
R ecuperacion de capital 3er trimestre (256,351.70)          -357337.27 166,378.64       954,403.28       
BENEFICIOS 1086414.17 0.00 751962.48 1879906.21 2047413.96
COSTOS 0.00 1001728.32 852948.05 1356190.30 1259389.31
VAN BENEFICIOS 5480,212.86        
VAN COSTOS 4249,616.20        
FNE CON  FINANCIAMIENTO MIXTO
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Anexos No. 31 Flujos Netos de Efectivos (FNE) c/Financiamiento 
Total/estudio socioeconómico 
RUBROS Trimestre 0 Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
INGRESOS -$                      751,962.48$       1879,906.21$     1706,376.41$     
VENTA DE VIVI-URBANIZ 0 52 130 118
COSTOS DE OPERACIÓN 751402.38 592777.95 1085892.52 978672.19
Costo de produccion 683895.70 533089.03 1031003.88 935834.29
Gasto administrativo 13308.50 13308.50 13308.50 13308.50
Gasto de ventas 0.00 2912.00 7280.00 6608.00
Gasto financiero 41110.61 31266.45 21138.78 10719.43
Gasto de capacitacion 885.60 0.00 959.40 0.00
Otros imprevistos 12201.96 12201.96 12201.96 12201.96
AMORTIZ INV DIFERIDA 0.00 0.00 0.00 0.00
UTILIDAD NETA ANTES DE IR -751402.38 159184.54 794013.69 727704.22
IR (30%) -                         -                         -                         -                         
UTILIDAD NETA -751402.38 159184.54 794013.69 727704.22
AMORTIZ INV DIFERIDA 0.00 0.00 0.00 0.00
RECUPERACION CAP-TRABJ 0.00 0.00 0.00 0.00
AMORTIZACION DEUDA 341811.14 351655.30 361782.97 372202.32
PRESTAMO 1427452
INVERSION
FNE CON FINANCIAMIENTO TOTAL 1427,451.72             (1093,213.52)      (192,470.76)        432,230.72          355,501.90          
VAN (1.9427%) 907,022.61               
TIR #¡NUM!
R(B/C) 1.20
Recuperacion de capital 1er trimestre 334,238.21          141,767.45          573,998.16          929,500.06          
BENEFICIOS 1427,451.72             -                         751,962.48          1879,906.21       1706,376.41       
COSTOS 0.00 1093213.52 944433.24 1447675.49 1350874.50
VAN BENEFICIOS 5505,474.91             
VAN COSTOS 4598,452.29             
FNE CON  FINANCIAMIENTO 100%
Fuente: Elaboración Propia 
Para un mejor detalle ver archivo digital Evaluación Socioeconómica, hoja de cálculo 
FNE, tabla numero 34.  Se observa que el resultado de la TIR  es #!NUM!, lo que  
indica que hay varios cambio de signo en el flujo neto por cuanto la TIR  está fuera de 
rango y ya no es posible usarla como variable de decisión. 
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Anexo No. 32 Formas de Pago del Beneficiario con su respectivo Subsidio 
valor de la casa 14,000.00$           
prima 2,000.00$             INVUR
Deuda a pagar 12,000.00$           
25 años  de pagos del beneficiado
4.50% CON SUBSIDIO POR DIEZ AÑOS
9.00% BANCENTRO SIN SUBSIDIO
15 años sin subsidio
Calendario de pagos para el beneficiario
PERIODO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
AMORTIZACION 269.27$                     281.39$              294.05$           307.28$          321.11$           335.56$          350.66$        366.44$       382.93$         400.16$         #¡NUM!
INTERES 540.00$                     527.88$              515.22$           501.99$          488.16$           473.71$          458.61$        442.83$       426.34$         409.11$         -$             
CUOTA 809.27$                     809.27$              809.27$           809.27$          809.27$           809.27$          809.27$        809.27$       809.27$         809.27$         #¡NUM!
SALDO 12,000.00$           11,730.73$                11,449.35$          11,155.30$      10,848.02$      10,526.91$       10,191.35$     9,840.70$     9,474.26$     9,091.33$      8,691.17$      #¡NUM!
809.27C$                   809.27C$            809.27C$         809.27C$        809.27C$         809.27C$       809.27C$      809.27C$     809.27C$      809.27C$       
67.44$                       67.44$                67.44$             67.44$            67.44$             67.44$           67.44$          67.44$         67.44$          67.44$           
Calendario de pagos para el beneficiario
PERIODO 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
AMORTIZACION 296.01$                     322.65$              351.69$           383.34$          417.84$           455.45$          496.44$        541.12$       589.82$         642.91$         700.77$        763.84$          832.58$          907.51$            989.19$           
INTERES 782.21$                     755.56$              726.53$           694.87$          660.37$           622.77$          581.78$        537.10$       488.40$         435.31$         377.45$        314.38$          245.64$          170.70$            89.03$             
CUOTA 1,078.22$                  1,078.22$           1,078.22$        1,078.22$       1,078.22$        1,078.22$       1,078.22$     1,078.22$     1,078.22$      1,078.22$      1,078.22$     1,078.22$       1,078.22$        1,078.22$         1,078.22$        
SALDO 8,691.17$             8,395.16$                  8,072.51$           7,720.82$        7,337.47$       6,919.63$        6,464.18$       5,967.74$     5,426.62$     4,836.80$      4,193.89$      3,493.12$     2,729.29$       1,896.70$        989.19$            0.00$              
1,078.22$                  1,078.22$           1,078.22$        1,078.22$       1,078.22$        1,078.22$       1,078.22$     1,078.22$     1,078.22$      1,078.22$      1,078.22$     1,078.22$       1,078.22$        1,078.22$         1,078.22$        
89.85$                       89.85$                89.85$             89.85$            89.85$             89.85$           89.85$          89.85$         89.85$          89.85$           89.85$          89.85$           89.85$            89.85$              89.85$             
CON SUBCIDIO INVUR
SIN SUBCIDIO INVUR
CALCULO DE  CUOTA DE PAGO DE BENEFICIARIOS AL BANCO EN SU PROPIO HORIZONTE DE PAGO 20 AÑOS
Fuente: Elaboración Propia  
Para un mejor detalle ver archivo digital de Ms Microsoft Evaluación Financiera hoja de cálculo Cuota Pago Benf. 
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7.5. Siglas y Acrónicos 
 
ALCISA Alcaldía de Ciudad Sandino 
BCN  Banco Central de Nicaragua 
CADUR Cámara de Urbanizadores de Nicaragua 
DGA  Dirección General de Aduanas 
ENACAL Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados. 
FIDEG Fundación Internacional para el Desafío Económico Global 
FNE  Flujo Neto de Efectivos 
INAA  Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados 
INETER Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales 
INIDE  Instituto Nacional de Información de Desarrollo 
INIFOM Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal 
INVUR Instituto de la Vivienda Urbana y Rural 
MARENA Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales 
SIBOIF Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras 
SINAPRED Sistema Nacional para la Prevención de Desastres  
SNIP  Sistema Nacional de Inversiones Publicas 
TIR  Tasa Interna de Retorno 
VAN  Valor Actual Neto 
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7.6. Contenido de Cd Interactivo 
 
Documentos en PDF 
 Estudio de Prefactibilidad Final 
 Carpeta con cotizaciones de precios de mercado de Ferreterías Nacionales 
Documentos en MS Excel 
 Análisis de Alternativa en la Metodología del Marco Lógico 
 Estudio Financiero  
 Estudio Socio-Económico 
 Estudio de Sensibilidad 
 Método para localización del proyecto Brown and Gibson 
 Matriz de EIA 
Documentos en Ms Visio 
 Diagramas del Marco Lógico 
 Aspectos Organizacionales 
Documento MS Power Point 
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